Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 26/2021/504203
Č.j. objednatele: SPU 499190/2025
UID: spudms00000016195578

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO
(číslo smlouvy objednatele 26/2021/504203, číslo smlouvy zhotovitele ---), uzavřené dne 14.10.2021
pro realizaci veřejné zakázky s názvem „KoPÚ v k.ú. Radkovice u Měčína – upřesnění přídělů“, pro komplexní pozemkovou úpravu (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Radkovice u Měčína (dále jen „smlouva“).

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Fakturační adresa: 	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov
Zastoupený:	Ing. Jiřím Papežem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Papež, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat: 			Ing. Václav Jarošík, odborný rada Pobočky Klatovy
Adresa: 																Čapkova 127/5, 339 01 Klatovy
Telefon: 															+ 420 727 956 729
E-mail:																klatovy.pk@spu.gov.cz 
ID DS: 																z49per3
Bankovní spojení: 												Česká národní banka
Číslo účtu: 															3723001/0710
IČ: 																	013 12 774
DIČ:																	není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel:	GEOREAL spol. s r.o.
Sídlo: 																Hálkova 12, 301 00 Plzeň
Zastoupený: 														Martinem Vondráčkem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 			Martin Vondráček, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat: 		xxxxxx
Telefon: 															xxxxxx
E-mail: 																xxxxxx 
ID DS: 																s85762s
Bankovní spojení: 												Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 															0720092329/0800
IČ: 																	   	40527514
DIČ: 																	CZ40527514
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: ------
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřičských činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ: ------
(dále jen „zhotovitel“),
objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“.
PREAMBULE
1. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 3 (dále jen „dodatek“) je změna harmonogramu plnění. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s pod-čl. 20.2 smlouvy analogicky s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) , na základě doložitelných záznamů.
2. Při zpracování návrhu plánu společných zařízení (dále jen „PSZ“) v KoPÚ Radkovice u Měčína vyvstala potřeba zajištění geotechnického průzkumu (dále jen „GTP“) ve vybraných lokalitách k.ú. Radkovice u Měčína, který vyhodnotí geologické a hydrogeologické poměry. Výsledky tohoto GTP jsou podkladem pro zpracování dokumentace technického řešení (dále jen „DTR“) v rámci zpracování PSZ. Vzhledem k potřebnosti těchto podkladů a nemožnosti dalších prací na KoPÚ a PSZ, byly práce na KoPÚ Radkovice u Měčína přerušeny.
Termín plnění dílčí části díla 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“) se tímto posouvá o dobu přerušení prací na díle a o dobu nutnou ke zpracování DTR, projednání návrhu PSZ s dotčenými orgány státní správy a odsouhlasení PSZ regionální dokumentační komisí. Nový termín plnění této dílčí části je tedy stanoven na 29.5.2026. 
O stejnou dobu se zároveň posouvá i vyhotovení následující dílčí části díla 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákona. Nový termín plnění této dílčí části je tedy stanoven na 29.10.2027. 
3. Změny jsou navrhovány s ohledem na zpracování všech dalších etap předmětné pozemkové úpravy tak, aby byl lépe naplněn smysl a účel těchto pozemkových úprav s tím, že objednatel o těchto zjištěních před zahájením původního výběrového řízení nevěděl.
4. V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností.
5. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
6. Současně dochází na straně objednatele ke změně osoby oprávněné jednat v technických záležitostech. Touto osobou je nově pan Ing. Václav Jarošík, odborný rada Pobočky Klatovy.
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1. Smluvní strany shodně konstatují, že pro splnění cílů pozemkové úpravy jsou nezbytné změny termínů plnění dílčích částí díla 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení a s tím souvisejících dílčích částí 6.3.1 i) a), 6.3.1 i) b), 6.3.1 i) c) a dále 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákona.
Smluvní strany se dohodly na změně harmonogramu plnění takto:
	
	Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	Změna v počtu MJ
	Cena za MJ bez 
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč
	Stávající platné termíny
	Nové aktualizované termíny

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	-
	-
	-
	-
	30.9.2025
	29.5.2026

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 
	-
	-
	-
	-
	
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
	-
	-
	-
	-
	
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy
	-
	-
	-
	-
	
	

	6.3.2
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	-
	-
	-
	-
	26.02.2027
	29.10.2027





ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatků č. 1 a č. 2 zůstávají v platnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.
4. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.  

 Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Aktualizované znění přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností


V Plzni dne: 10. 12. 2025 									V Plzni dne: 05. 12. 2025 

Za objednatele:													Za zhotovitele:



„elektronicky podepsáno“



…………………………											…………………………	
Ing. Jiří Papež		Martin Vondráček
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj		jednatel
Státní pozemkový úřad		GEOREAL spol. s r.o.
	











Administrátor VZ/
v souladu s MP: Helena Drozdová
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