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DODATEK č. 8
smlouvy o dílo
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Určice
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, na adrese Blanická 383/1, 779 00 Olomouc. 
Zastoupená: JUDr. Romanem Brnčalem, LL. M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj
Ve smluvních záležitostech zastoupená: JUDr. Roman Brnčal, LL. M., ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj
V technických záležitostech zastoupená: Mgr. Jiří Koudelka, vedoucí Pobočky Prostějov
						     Ing. Hana Cetkovská, Pobočka Prostějov	

Kontaktní údaje:
Tel.:  	+420 724 202 564, +420 602 427 670,
E-mail:	 olomoucky.kraj@spu.gov.cz; 
	 prostejov.pk@spu.gov.cz
 
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) „Společnost EKOMONITOR + SELLA + GEOS + Ing. Ivo Čevora + Ing. Zdeněk Michalička – GEODEZIE – KoPÚ Určice“
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III, IČO: 15053695, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1036.
Zastoupená: Mgr. Pavlem Vančurou, Ing. Josefem Drahokoupilem, Ing. Jiřím Valou, jednateli

První společník (reprezentant společnosti):	Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.
Sídlo:		Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III
DIČ:		CZ15053695


Druhý společník (účastník společnosti):	SELLA & AGRETA s.r.o.             
Sídlo:	T. G. Masaryka 620, 565 01 Choceň
DIČ:	CZ25935721

Třetí společník (účastník společnosti):	GEOS SILESIA s.r.o.                   
Sídlo:	Hradecká 668/1, 746 01 Opava
DIČ:					     CZ28609549
Čtvrtý společník (účastník společnosti):	Ing. Ivo Čevora                   
Sídlo:	, 746 01 Opava
IČ:					    15439909
Pátý společník (účastník společnosti):	Ing. Zdeněk Michalička - GEODEZIE, s.r.o.         
Sídlo:	Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí
DIČ:					     CZ27466728
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Pavlem Vančurou, Ing. Josefem Drahokoupilem – jednateli společnosti Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.
V technických záležitostech zastoupená: xxxxx
Kontaktní údaje:
Tel.: xxxxx
E-mail: xxxxx
ID datové schránky: 3v8a5db
Bankovní spojení: ČSOB Chrudim
Číslo účtu: 272199033/0300
DIČ: CZ15053695
(„Zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 8 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“):


Článek I.
Předmět dodatku

Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně termínu předání dílčí části.

Dodatkem se mění termín u níže uvedené dílčí části: 

	
	Dílčí část / hlavní celek
	Původní termín
	Nový termín

	6.3.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků               k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	15.01.2026
	30.05.2026



Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění:
[bookmark: _Hlk159483875]Důvodem pro změnu termínu plnění je skutečnost, že v průběhu projednání první verze návrhu 
s majoritními vlastníky, bylo ze strany obce Určice předloženo několik projektových dokumentací, které mají vliv na již schválený Plán společných zařízení. 
Do návrhu první verze nového uspořádání byly zapracovány projektové dokumentace obce: studie cyklostezky podél silnice III/37766 Určice - Prostějov a výkres technického řešení úpravy silnice na Seloutky a Dětkovice, včetně úpravy křižovatky. Po projednání návrhu na obci v říjnu tohoto roku byly obcí předloženy k zapracování další projektové dokumentace: 
· studie obchvatu obce Určice, která zahrnuje úpravu průběhu cyklostezky na Prostějov a úpravu oblouku silnice III/37766, tato úprava zasáhla do návrhu půdního bloku v lokalitě Padělek,
· koordinační situační výkres podél silnice III/37766 – pokračování od upraveného oblouku ke hřbitovu.
Dále byly ze strany obce vzneseny požadavky na:
· zapracování studie návrhu čerpací stanice u silnice III/37766,
· umístění obecního pozemku podél silnice III/37772 z Určic do Alojzova pro cyklostezku od obce po napojení na navrženou cestu VC17,
· umístění obecního pozemku podél silnice III/37762 z Určic do Dětkovic pro cyklostezku od obce k napojení na cyklostezku navrženou v rámci obchvatu obce.
Tyto podklady byly opět zapracovány do návrhu. V listopadu tohoto roku byl návrh znovu projednán se zástupci obce a Hospodářského družstva Určice. Na tomto jednání byly dále vzneseny požadavky obce na úpravu cesty VC33 (bylo předjednáno, úprava proběhne v rámci aktualizace PSZ, nutné opravit projekt DTR) a úpravu cesty DC44 v lokalitě u bývalého větrného mlýnu
Veškeré úpravy budou do PSZ doplněny v rámci aktualizace po zpracování návrhu. Jako podklad ke zpracování návrhu nového uspořádání pozemků je třeba předem upravit dokumentaci technického řešení některých navržených prvků PSZ, aby dle toho mohly být upraveny navržené parcely. Návrh bude po úpravě znovu projednán s majoritními vlastníky a následně rozeslán všem zbývajícím vlastníkům.

Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ. Provedená změna závazku ze Smlouvy, resp. změna termínu dílčí části 6.3.2. je změnou nepodstatnou, která vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a je nezbytná k dokončení díla. Prodlení s provedením dílčí části díla není způsobeno zaviněným prodlením zhotovitele.
Na základě výše uvedených skutečností dochází ke změně termínů odevzdání uvedené dílčí části tak, aby bylo možné veškeré činnosti včas a řádně provést.


Článek II.
Závěrečná ustanovení

2.1. V ostatních bodech se smlouva o dílo číslo objednatele: 1210-2021-521101 a č. zhotovitele: 9278 21 1359, uzavřená dne 03.09.2021, ve znění dodatku č. 1 až č. 7, nemění.
2.2. Položkový výkaz činností s výpočtem nabídkové ceny a časovým harmonogramem prací je přílohou tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí.
2.3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění 
v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).   
2.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

	V Olomouci dne 10.12.2025
	               V Chrudimi dne 10.12.2025


	Za objednatele:	
	               Za zhotovitele:












________________________________ 	___________________________
JUDr. Roman Brnčal, LL. M.		Mgr. Pavel Vančura, 
			Ing. Josef Drahokoupil
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj		jednatelé
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