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Dodatek č. 2 
ke Smlouvě o dílo č. 683-2024-571101
na zpracování projektové dokumentace pro stavbu
„Realizace I. etapy PSZ Litultovice – Vodohospodářská opatření na Litultovickém potoce“
(dále jen „dodatek“)
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku
[bookmark: _Hlk48045957]podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami
Objednatelem
Česká republika - Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 
Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský Kraj
Pobočka Opava
Krnovská 2861/69, 746 01 Opava
zastoupený:	Ing. Kateřinou Neumanovou, zástupkyní ředitele Krajského pozemkového úřadu pro MSK
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Kateřina Neumanová, zástupkyně ředitele Krajského pozemkového úřadu pro MSK
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zdeněk Šiška, vedoucí pobočky Opava
      	Ing. Hana Kudelová, odborný rada
Tel.:		 
E-mail:	 
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB 	
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774                                                                 
DIČ:	není plátcem DPH 
(dále jen jako „objednatel“)
a
Zhotovitelem
Jméno:                             	Vodohospodářský atelier, s.r.o.
Sídlo:	Růženec 54, 644 00 Brno
Zastoupený:	Ing. Vítězslav Hráček
Ve smluvních záležitostech 
oprávněn jednat:	Ing. Vítězslav Hráček
V technických záležitostech 
oprávněn jednat:	
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	2059572379/0800
IČ/DIČ:	27724905/CZ27724905 je plátcem DPH
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Brně oddíl C vložka 54725.
(dále jen jako „zhotovitel“)


Čl. I 
Předmět dodatku
1. [bookmark: _Hlk61332244]Předmětem tohoto dodatku ke smlouvě o dílo na zajištění vypracování projektové dokumentace pro vydání vodoprávního povolení a pro provádění stavby (dále jen „projektová dokumentace“) včetně provedení podrobného geotechnického průzkumu v rozsahu nezbytném pro realizaci stavby s názvem „Realizace I. etapy PSZ Litultovice - Vodohospodářská opatření na Litultovickém potoce“ je změna termínů plnění uvedená v Čl. III, bodě 3.1.1., odst. c) smlouvy o dílo. Změna termínu plnění se mění na základě žádosti zhotovitele ze dne 2. 12. 2025. 
Hlavními důvody posunu termínu je fakt, že ačkoliv byly žádosti o stavební i vodoprávní řízení podány po zajištění expertního posudku vodního díla na oba úřady (odbory magistrátu) 11.9.2025, povolení k nakládání s vodami pro vodní dílo již bylo vydáno dne 27.11.2025, zatímco řízení o povolení stavby dosud nebylo přes urgence zhotovitele i pobočky ani zahájeno, resp. zahájení nebylo úřadem oznámeno.

Čl. II
Změna Termínu plnění

1. Čl. III Termín plnění bod 3.1.1., odst. c) se mění takto:

  3.1.1	Termín předání Díla vyhotovení projektové dokumentace je stanoven na:

c)	vodoprávní povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci): do 30. 06. 2026.
2. Tím není dotčena možnost dřívějšího plnění.
 
Čl. III
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 16. 7. 2024, ve znění dodatků, zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran 
a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tento dodatek ke smlouvě o dílo byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou 
a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

	Za Objednatele:
V Ostravě 11.12.2025
	Za Zhotovitele:
V Brně 11.12.2025

	el. podepsáno
	el podepsáno

	……………………………………
	……………………………………

	Ing. Kateřina Neumanová
zástupkyně ředitele
Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj
	Ing. Vítězslav Hráček
jednatel 
Vodohospodářský atelier, s.r.o.
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