                                                                                                                                                                                                                          		 
		 
D O D A T E K   č.  2 

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele 890-2025-544204 
a zhotovitele 251231861 ze dne 17. 10. 2025

na stavbu
Polní cesty C 42 a C 53 Nasavrky
 
I. SMLUVNÍ STRANY
Objednatel:
Česká republika – Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3   
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
Adresa: Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice
zastoupený:	Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zdeněk Hromádko, Pobočka Chrudim 
      Tel.:	+420 727 966 715		 
      E-mail:	pardubicky.kraj@spu.gov.cz
      ID DS:	z49per3
      Bankovní spojení:	ČNB 	
      Číslo účtu:	3723001/0710
      IČO:	01312774                                                                 
      DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH 
(dále jen „objednatel“)

a
Zhotovitel:     
COLAS CZ, a.s.
Sídlo: Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9
Zastoupený: xxx, ředitelem oblasti Čechy, na základě plné moci
	Tel.:	xxx
	E-mail:	xxx
	ID DS:	4indfqd
v technických záležitostech je oprávněn jednat:	xxx, stavbyvedoucí
	Tel.:	xxx
	E-mail:	xxx
	Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
	Číslo účtu:	7408201/0100
	IČO:	26177005
	DIČ:	CZ26177005 je plátcem DPH
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556 
(dále jen „zhotovitel“)

II. PŘEDMĚT DODATKU
V souladu se zněním článku XVIII smlouvy o dílo a po vzájemné dohodě přistupují smluvní strany k sepsání dodatku č. 2. Předmětem dodatku jsou méněpráce a vícepráce, související s úpravami provedení stavby polní cesty C 53 na základě zjištěných skutečností. Na základě výsledků provedených laboratorních zkoušek bylo zjištěno, že je zapotřebí provést úpravu původní zeminy odlišně od návrhu v projektové dokumentaci, a to úpravou zeminy promísením s 3,0 % směsného pojiva SM50 v tl. min. 500 mm. Vzhledem ke způsobu financování dochází k vypuštění položky prezentační cedule. Dále z důvodu mělkého příkopu v místech napojení na silnici I. třídy dochází ke změně potrubí u hospodářských přejezdů. Trouby železobetonové, navržené projektovou dokumentací, budou nahrazeny troubami korugovanými DN 600. Z toho vyplývá změna krytí, a to provedením cementobetonového krytu. Vzhledem k současným klimatickým podmínkám, nevhodným k realizaci cementobetonového krytu, dochází k posunu termínu uzlového bodu dokončení polní cesty C 53 do 30. 4. 2026.

V článku III Cena díla se mění bod 4 takto:
4. Celková cena za provedení díla:
původní cena bez DPH činí                               	12 333 000,00 Kč
méněpráce dle přiloženého soupisu		            -   175 753,18 Kč
vícepráce dle přiloženého soupisu			+   211 569,11 Kč
cena díla vč. méněprací a víceprací bez DPH	12 368 815,93 Kč.	
Zhotovitel bude fakturovat objednateli DPH v sazbě platné v den zdanitelného plnění. 
 
V článku V. Doba plnění se mění poslední věta v bodě 5 takto:
	Uzlové body – definované etapy výstavby díla či jen objektu:
	SO 102 Polní cesta C 53 – lhůta plnění do: 30.04.2026.


III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ
1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“) v registru smluv vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. 
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich. 

V Pardubicích dne 10.12.2025			V Praze dne 10.12.2025


“elektronicky podepsáno”
…………………………………………			……………………………………………
Objednatel						Zhotovitel
Ing. Miroslav Kučera					Ing. Pavel Keller
ředitel KPÚ pro Pardubický kraj			ředitel oblasti Čechy
							COLAS CZ, a.s.			


Příloha: Soupis prací		  
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