                                                                                                                               Č.j.: SPU 504668/2025/129/Beš
	                                         UID : spudms00000016205935
KoPÚ v k. ú. Třebouň s částí k.ú. Políkno u Toužimi a KoPÚ v k.ú. Bezděkov u Prachomet s částmi k.ú. Třebouň a Kosmová
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú Třebouň s částí k.ú. Políkno u Toužimi a KoPÚ v k.ú. Bezděkov u Prachomet s částmi k.ú. Třebouň a Kosmová

DODATEK č. 8
ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) KoPÚ v k.ú. Třebouň s částí k.ú. Políkno u Toužimi a Bezděkov u Prachomet s částmi k.ú. Třebouň a Kosmová    
č.: 1055-2018-529101 ze dne 22.10.2018

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj, na adrese Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary
Pobočka: Karlovy Vary, Závodu míru 725/16, 360 17 Karlovy Vary
Zastoupený:	Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou KPÚ pro Karlovarský kraj  
Ve smluvních záležitostech zastoupený: 	Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou KPÚ pro Karlovarský kraj  
V technických záležitostech zastoupený: Ing. Jiřím Loufkem, vedoucím Pobočky Karlovy Vary 

Kontaktní údaje:
Tel.: 		+420 602 420 536
E-mail: 		jiri.loufek@spu.gov.cz
ID datové schránky: 		z49per3
Bankovní spojení: 		
Číslo účtu: 		3723001/0710
DIČ: 						CZ01312774 (není plátce DPH) 
(dále jen „Objednatel“)
a
(2) 
GEOREAL spol. s.r.o.
se sídlem Hálkova 1059/12, 301 00  Plzeň
[bookmark: _Hlk215041448]Zastoupený:                                                    Ing. Karlem Vondráčkem, jednatelem  
Ve smluvních záležitostech zastoupený: 	Martinem Vondráčkem, jednatelem
V technických záležitostech zastoupený:        XXXXXX
Kontaktní údaje:
Tel.:                                                                   XXXXXX
E-mail:                                                               XXXXXX
ID datové schránky:                                           s85762s
Bankovní spojení:
Číslo účtu:                                                          720092329/0800
DIČ:                                                                    CZ40527514
(dále jen „Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako 
„Smluvní strana“)
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 8

Čl. I.
Předmět dodatku

Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně termínů předání dílčích částí.
Dodatkem se mění termíny předání k akceptačnímu řízení níže uvedených dílčích částí:  
	[bookmark: _Hlk214973483]
	Dílčí část 
	Původní termín
	Nový termín

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	31.5.2024
	31.3.2026



Uvedené změny se promítly do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.
Odůvodnění: 
K posunu termínů u dílčí části 3.5.2. dochází z důvodu potřeby dořešení souhlasu majoritního vlastníka s návrhem nového uspořádání. 
28.11.2025 bylo ukončeno přerušení prací, a proto dochází k posunu termínu po přerušení prací u FC 3.5.2. z původního termínu 31.5.2024 na termín 31.3.2026, tak aby bylo možné tento FC (v případě udělení souhlasu majoritním vlastníkem) dokončit a předložit PSZ ke schválení zastupitelstvu příslušné obce.
V důsledku uvedených skutečností došlo k přerušení prací po dobu 550 dní. Nový termín plnění u dílčí části 3.5.2. byl posunut o dobu přerušení prací, která byla prodloužena o 119 dní potřebných pro výše uvedené projednání a schválení návrhu nového uspořádání. 
Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ. Provedená změna závazku ze Smlouvy, resp. změna termínu dílčích částí 3.5.2. je změnou nepodstatnou, která vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a je nezbytná k dokončení díla. Prodlení s provedením dílčích částí díla není způsobeno zaviněným prodlením zhotovitele.
Na základě výše uvedených skutečností dochází ke změně termínů odevzdání uvedených dílčích částí tak, aby bylo možné veškeré činnosti včas a řádně provést. 

Čl. II.
Změna identifikačních údajů
Změna identifikačních údajů smluvních stran se mění takto:
Emailová adresa objednatele:		jiri.loufek@spu.gov.cz

Čl. III.
Závěrečná ustanovení
1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaný Položkový výkaz činností.
3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. 

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GEOREAL spol. s.r.o. 
Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj
Místo: Karlovy Vary		Místo: Plzeň
Datum: 12. 12. 2025	Datum: 12. 12. 2025		



„elektronicky podepsáno“                                                   	 „elektronicky podepsáno“
________________________________ 	___________________________
Ing. Šárka Václavíková	Martin Vondráček
ředitel KPÚ pro Karlovarský kraj	jednatel společnosti

Za správnost: Eliška Bešťáková
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