Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 47/2021-504202
	                                                                                                                                           Č.j. objednatele: SPU 501604/2025		                                                                                                                                             UID: spudms00000016200423
                                                                                                                                                    SPIS č. j.: SP2239/2021-504202

DODATEK Č. 2 
 ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) KoPÚ MYSLÍV U VŠERUB č. 47/2021-504202 ze dne 07.10.2021
(dále jen „Dodatek“).

uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

 
Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Domažlice
Fakturační adresa: 	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov
Zastoupený:	Ing. Jiřím Papežem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Papež
V technických záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Jan Kaiser, vedoucí pobočky Domažlice
Adresa: 																náměstí Generála Píky 2110/8, 326 00 Plzeň
Telefon: 															+ 420 727 956 850
E-mail:																plzensky.kraj@spu.gov.cr.cz
ID DS: 																z49per3
Bankovní spojení: 												Česká národní banka
Číslo účtu: 															3723001/0710
IČ: 																	013 12 774
DIČ:																	CZ01312774 - není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)
Zhotovitel:															Sdružení Společnost pro KoPÚ Myslív
Účastník:	allGEO s. r. o.
Adresa: 	Radobyčická 729/10, 30100 Plzeň
Zastoupený: 	Ing. Luborem Pekarským, jednatelem
IČO/DIČ: 	26349469 / CZ26349469

Účastník:	AGERIS s. r. o. 
Adresa: 	Jeřábkova 184/5, 602 00 Brno
Zastoupený: 	RNDr. Josef Glos, jednatel
IČO/DIČ: 	25576992

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Lubor Pekarský, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx 
Bankovní spojení: 	Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu: 	2485160297/0100
Telefon: 	xxx
E-mail: 	xxx
ID DS: 	7pp75x5

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2

ČI. I.
Předmět Dodatku
1. [bookmark: _Ref64871997]Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“) je změna termínů plnění dílčích částí. Důvodem změny termínu plnění byla skutečnost, která způsobila přerušení prací na KoPÚ, aby objednatel zajistil zpracování geotechnického průzkumu (dále také GTP) pro prvky plánu společných zařízení (dále také PSZ). Smluvní strany se tak dohodly v souladu s podmínkami uvedenými v článku 2. DOBA PROVÁDĚNÍ DÍLA bodu 2.1, v článku 5. DALŠÍ PODMÍNKY PLNĚNÍ SMLOUVY, bodu 5.10, Objednatel si vyhrazuje právo písemnou výzvou doručenou Zhotoviteli přerušit práce na Díle a o dobu přerušení prací se prodlouží lhůty k předání Díla a jeho částí dle Položkového výkazu, pokud nebude dohodnuto jinak a dále podle článku 17. VYHRAZENÁ ZMĚNA ZÁVAZKU, ZMĚNA SMLOUVY A ODSTOUPENÍ, bodu 17.1. Na základě doložitelných záznamů a v souladu s ust. § 100 odstavce 1 zákona ZZVZ, vyhrazenou změnu závazku ze smlouvy, kterou si zadavatel v zadávací dokumentaci vyhradil se smluvní strany dohodly dochází k úpravě termínu plnění u přílohy smlouvy – Položkový výkaz činností.
2. Dopisem č. j. SPU 161953/2025 Pobočka Domažlice pozastavila práce na KoPÚ Myslív u Všerub ke dni 16. 4. 2025 z důvodu zpracování inženýrsko-geologického průzkumu (dále jen „IGP“), který je nutný k navrženým vodohospodářských opatření a některým cestám. Dne 2. 10. 2025 obdržela Pobočka Domažlice od firmy URGA s.r.o. vypracovaný IGP, který po kontrole a převzetí díla následně předala zhotoviteli. Pobočka Domažlice obnovila práce na KoPÚ Myslív u Všerub dopisem č. j. SPU 455629/2025 ke dni 7. 11. 2025. Z toho důvodu budou termíny plnění ze smlouvy posunuty o dobu přerušení prací, tj. celkem 206 dní. Pobočka Domažlice obdržela žádost zhotovitele o změnu termínu dokončení etapy y 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení a etapy 6.3.2. vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle §11 odst. 1 zákona č. 139/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 
3. V návaznosti Změny jsou navrhovány s ohledem na zpracování všech dalších etap předmětné pozemkové úpravy tak, aby byl lépe naplněn smysl a účel těchto pozemkových úprav s tím, že objednatel o těchto zjištěních před zahájením původního výběrového řízení nevěděl.
4. V návaznosti V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava přílohy smlouvy – Položkový výkaz činností.
5. [bookmark: _Ref50585481]U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222, ale o vyhrazenou změnu závazku dle § 100 odst. 1 ZZVZ.
Předmětem dodatku č. 2 jsou nezbytné změny termínů plnění dílčích částí: 6.3.1. Vypracování plánu společných zařízení, 6.3.1.i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2), 6.3.1. i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2), DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2), 6.3.1.i) c) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2) a 6.3.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1. zákona.
Smluvní strany se dohodly na změně harmonogramu plnění takto:


Rekapitulace změn termínu plnění z důvodu přerušení prací

	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	MJ
	Změna počtu MJ
	Cena za MJ bez 
DPH v Kč 
	Cena celkem bez DPH
v Kč
	Stávající platné termíny
	Nové aktualizované termíny

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	---
	---
	---
	31.1.2026
	25.8.2026

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2)
	ha
	---
	---
	---
	
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	---
	---
	---
	
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	---
	---
	---
	
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)
	ks
	---
	---
	---
	
	

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	---
	--- 
	---
	31.1.2027
	25.8.2027




ČI. II.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatku č. 1 zůstávají v platnosti.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.
3. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
5. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.



6. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č. 1 – Aktualizované znění přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Za objednatele:													Za zhotovitele:
Česká republika – Státní pozemkový úřad 				Sdružení Společnost pro KoPÚ Myslív
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Místo: Plzeň														Místo: Plzeň
Datum: 15.12.2025						 						Datum: 12.12.2025







„elektronicky podepsáno“										„elektronicky podepsáno“
__________________________							____________________________

Ing. Jiří Papež													Ing. Lubor Pekarský
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj								jednatel společnosti
Státní pozemkový úřad											Sdružení Společnost pro KoPÚ Myslív
	




Za správnost: Ing. Marek Gebauer                        	  











	Položkový výkaz činností –  Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Myslív u Všerub

	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1.
	Revize stávajícího bodového pole 6)
	bod
	10
	1 890,00
	18 900,00
	30.9.2023

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 1)
	ha
	341
	490,00
	167 090,00
	30.9.2023

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	119
	2 690,00
	320 110,00
	31.5.2024

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	344
	290,00
	99 760,00
	30.9.2024

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	344
	290,00
	99 760,00
	30.9.2024

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	705 620,00
	31.1.2025

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	344
	690,00
	237 360,00
	25.8.2026

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2)
	ha
	22
	590,00
	12 980,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	25
	990,00
	24 750,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	4
	990,00
	3 960,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)
	ks
	1
	39 900,00
	39 900,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 11)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
	ha
	1
	4 830,00
	4 830,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)
	ha
	1
	2 760,00
	2 760,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)
	ha
	1
	1 035,00
	1 035,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	344
	690 
	237 360,00
	25.8.2027

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	19 900 
	39 800,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4.
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice  3), 7)
	100 bm
	2
	5 900 
	11 800,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	1
	4 830 
	4 830,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	1
	2 760 
	2 760,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	1
	1 035 
	1 035,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	625 160,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	344
	290,00
	99 760,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	99 760,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	705 620,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	625 160,00
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	99 760,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 430 540,00
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	300 413,40
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 730 953,40
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