Č.j. objednatele:
Č.j. zhotovitele:
                                                                           Číslo smlouvy objednatele: 698-2025-508202/1
                                                                      UID dokumentu: spudms00000016140426 
                           Č.j. zhotovitele:
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 698-2025-508202
(dále jen „smlouva“)

uzavřená
podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad
[bookmark: _Hlk16772519]Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj 
Adresa: Husitská 1071/2, 415 02 Teplice	
Pobočka Děčín
Adresa: 28. října 979/19, 40501 Děčín
zastoupený: Ing. Jitkou Blehovou, vedoucí Pobočky Děčín
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jitka Blehová, vedoucí Pobočky Děčín
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Pavel Trávníček, Pobočka Děčín 
     Tel.:	+420 727 956 767
	E-mail:	pavel.travnicek@spu.gov.cz
	ID DS:	z49per3
	Bankovní spojení:	ČNB
	Číslo účtu:	3723001/0710
	IČO:	01312774
	DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)

a
Zhotovitel:
Jméno: Vodohospodářský atelier, s.r.o.
[bookmark: _Hlk204849306]Sídlo: Brno - Soběšice, Růženec 634/54, PSČ 64400
zastoupený: Ing. Vítězslav Hráček, jednatel
	Tel.:	+420 
	E-mail:	
	ID DS:	rz4a5mz
v technických záležitostech je oprávněn jednat:	
	Tel.:	+420 
	E-mail:	
	Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
	Číslo účtu:	2059572379/0800
	IČO:	27724905
	DIČ:	CZ27724905 je plátcem DPH
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Brně oddíl C vložka 54725.
(dále jen „zhotovitel“)
na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „PD a AD na vodní dílo Podhrázský rybník Podsedice“, na základě výsledku výběrového řízení realizovaného v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

Předmět a účel dodatku
1.1. [bookmark: _Ref376374899][bookmark: _Ref376425265]Předmětem tohoto dodatku je změna termínu dokončení a předání Díla včetně zajištění vydání povolení stavebního úřadu na stavbu z důvodu časové prodlevy mezi předpokládaným termínem zahájení služeb, kdy byl v podmínkách „Výzvy k podání nabídky na VZ“ uveden předpokládaný termín zahájení realizace služeb: po podpisu smlouvy (červenec 2025). Skutečným možným termínem zahájení realizace služeb po doručení podepsané smlouvy, která byla doručena objednatelem zhotoviteli datovou schránkou dne 2.9.2025. 
1.2. V čl. III. Doba plnění Smlouvy o dílo se mění ujednání takto:
Původní znění:
1.	Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Dílo včetně zajištění vydání povolení stavebního úřadu na stavbu v následujících lhůtách:
a)	projektová dokumentace 02. 02. 2026.
b)	povolení stavebního úřadu (s doložením právní moci) 30. 06. 2026.
Nové znění:
1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Dílo včetně zajištění vydání povolení stavebního úřadu na stavbu v následujících lhůtách:
a) projektová dokumentace 12. 03. 2026.
b) povolení stavebního úřadu (s doložením právní moci) 10. 08. 2026.
1.3. Uvedená změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku je nepodstatnou změnou, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

[bookmark: _Hlk71720533]Závěrečná ustanovení
2. Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvě o dílo č. 698-2025-508202 ze dne 01. 09. 2023, na zajištění vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby včetně provedení podrobného geotechnického průzkumu.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.
	V Děčíně dne 10.12.2025	V Brně dne 10.12.2025

	„elektronicky podepsáno“	
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