		Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. 1111-2022-504201			UID: spudms00000016210664			
		Č. j. objednatele: SPU 506869/2025/Váp.
		SPIS č. j.: SP3978/2022-504201
DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO
(číslo smlouvy objednatele 1111-2022-504201, uzavřené dne 31.10.2022)
pro realizaci veřejné zakázky s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dobřany“, pro komplexní pozemkovou úpravu („KoPÚ“) v k.ú. Dobřany („smlouva“)
Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Fakturační adresa: 	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov
Zastoupený:	Ing. Jiřím Papežem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Papež, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat: 	  Ing. Jana Horová, vedoucí Pobočky Plzeň
Adresa: 						  náměstí Generála Píky 2110/8, 326 00 Plzeň
Telefon:  						  + 420 727 956 850; 
E-mail:	   						  plzen.pk@spu.gov.cz
ID DS: 							  z49per3
Bankovní spojení:   					  Česká národní banka
Číslo účtu: 						  3723001/0710
IČ: 							  013 12 774
DIČ:							  není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel:						Společnost pro KoPÚ Dobřany
Reprezentant sdružení:				allGEO s.r.o.
Sídlo: 							Hálkova 1059/12, 301 00 Plzeň	
Zastoupený: 						Ing. Luborem Pekarským, jednatelem	                      Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Lubor Pekarský
V technických záležitostech oprávněn jednat: 	xxxxx
Telefon: 						xxxxx
E-mail: 						xxxxx
ID DS: 							7pp75x5			
Bankovní spojení: 					Komerční banka - Plzeň			
Číslo účtu: 						2485160297/0100				
IČ: 								26349469				
DIČ: 							CZ26349469
(zastupovat společnost vůči třetím osobám a jednat jejím jménem je oprávněn Ing. Lubor Pekarský na základě uzavřené „Smlouvy o společnosti“ ze dne 18.07.2022)				
Druhý člen sdružení: 					AGERIS s.r.o.
Sídlo: 							Jeřábkova 1848/5, Černá Pole, 602 00 Brno
Zastoupený: 						RNDr. Josefem Glosem, jednatelem
IČ: 							25576992					
(dále jen „zhotovitel“), 
objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“.
PREAMBULE
1. Předmětem tohoto dodatku č. 4 („dodatek“) je provedení víceprací a s tím související doplnění nových fakturačních celků a následný posun termínů vybraných fakturačních celků. Z tohoto důvodu se mění čl. 6. ROZSAH DÍLA A JEHO ČLENĚNÍ NA HLAVNÍ CELKY A DÍLČÍ ČÁSTI HLAVNÍCH CELKŮ a čl. 7. TECHNICKÉ POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA smlouvy.
2. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku je změna ceny za provedení díla. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s čl. 17 smlouvy analogicky s § 222 odst. 5 zák. č. 134/2019 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění („ZVVZ“).
3. V katastrálním území Dobřany je evidováno 502 parcel řešených v rámci KoPÚ, které je nutno samostatně vyřešit s následným zápisem rozhodnutí o určení hranic pozemků do katastru nemovitostí. Jedná se o 385 parcel KN vlastnických, 26 parcel KN nevlastnických (bez LV), 71 parcel ZE, bývalý pozemkový katastr a 20 parcel ZE, přídělový plán. Na základě požadavku Katastrálního pracoviště Plzeň-jih na vyhotovení digitální katastrální mapy v prostoru, ve kterém není možno využít předchozí výsledky zeměměřických činností, neboť kvalita podkladů, které má katastrální úřad k dispozici, neumožňuje digitalizaci tohoto území v legislativním rámci vymezeným závaznými katastrálními předpisy, bude část katastrálního území Dobřany nutno řešit rekonstrukcí přídělů. Jedná se o celkem 502 parcel o ploše 56 ha a předpokládaném obvodu v rozsahu 24 MJ (zejména o areál společnosti Vysoká a.s. a BIOPLYN ZETEN s.r.o. a na něj navazující parcely dosud evidované ve zjednodušené evidenci).  Smluvní strany se v souvislosti s výše uvedeným dohodli na doplnění dalších dílčích fakturačních celků, které budou řešit příděly v rámci stávající uzavřené smlouvy o dílo č. 1111-2022-504201, tj. dílčí části 6.2.9., 6.2.10., 6.2.11., 6.2.12. Tyto vícepráce zhotovitel nacenil způsobem uvedeným níže a objednatel cenu za MJ akceptuje. Cena je v místě a čase obvyklá. 

Doplnění těchto víceprací (nových fakturačních celků) bude mít časový vliv na termín plnění dalších fakturačních celků 6.3. Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ dle smlouvy. Smluvní strany se dohodli na stanovení nových termínů odevzdání/plnění dílčích částí 6.3.1., 6.3.1.i) a), 6.3.1.i) b), 6.3.1.i) c) a 6.3.2. S ohledem na dokončení přídělového řízení, zejména dílčí části 6.2.12., nelze pokračovat na zpracování Hlavního celku 2 „Návrhové práce“, proto je posun termínů plnění u výše uvedených dílčích částí nezbytně nutný z procesního hlediska. Změny jsou navrhovány s ohledem na zpracování všech dalších etap předmětné pozemkové úpravy tak, aby byl lépe naplněn smysl a účel těchto pozemkových úprav s tím, že objednatel o těchto zjištěních před zahájením původního výběrového řízení nevěděl.
4. V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností.
5. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
[bookmark: _Hlk21085598]PŘEDMĚT DODATKU
1. Smluvní strany shodně konstatují, že pro splnění cílů pozemkové úpravy jsou nezbytné změny spočívající v doplnění víceprací těchto dílčích částí díla: 6.2.9. Zjišťování hranic obvodu pro řešení přídělů, geometrické plány pro stanovení obvodu, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb., 6.2.10. Vypracování soupisu vstupních nárokových listů vlastníků pro řešení přídělů, 6.2.11. Vypracování soupisu výstupních nárokových listů vlastníků pro řešení přídělů, 6.2.12. Vyhotovení podkladů potřebných pro zápis rozhodnutí o určení hranic pozemků do KN.
1.1. Článek 6. smlouvy ROZSAH DÍLA A JEHO ČLENĚNÍ NA HLAVNÍ CELKY A DÍLČÍ ČÁSTI HLAVNÍCH CELKŮ bude doplněn takto: 
6.2.9 Zjišťování hranic obvodu pro řešení přídělů 
a) Vypracování seznamu předpokládaných účastníků řízení pro úvodní jednání ve smyslu § 7 Zákona. Tento seznam bude předán Objednateli v termínu do jednoho (1) měsíce od doručení výzvy Objednatele Zhotoviteli;
b) Zjišťování hranic obvodu pro řešení přídělů, vypracování potřebných geometrických plánů pro stanovení obvodu, předání elaborátu zjišťování hranic obvodu včetně jeho příloh na katastrální úřad a předepsaného označení hranic pozemků, bude provedeno v souladu s relevantní právní úpravou, týkající se katastru nemovitostí. Pozvánky na zjišťování hranic rozešle dotčeným vlastníkům Objednatel na základě podkladů dodaných Zhotovitelem. Zhotovitel je povinen podklady dle předchozí věty předat Objednateli minimálně jeden (1) měsíc před zahájením samotného zjišťování hranic; 
c) Aktualizace místních a pomístních názvů, vypracování jejich seznamu a grafického přehledu, vše odsouhlasené příslušnou obcí. Souhlas obce dle předchozí věty je povinen zabezpečit Zhotovitel,
d) Vyhotovení grafického přehledu parcel pro dotčená katastrální území v případě parcel vedených ve zjednodušené evidenci. Vypracování soupisu nesouladů mezi souborem popisných informací („SPI“) a souborem grafických informací („SGI“). Soupis nesouladů předá k řešení katastrálnímu úřadu Objednatel; 
e) Doložení kladného stanoviska katastrálního úřadu ve smyslu § 9 odst. 6 Zákona (viz Pokyn č. 43 Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ze dne 2. prosince 2013 č.j. ČÚZK-12990/2013-22, v aktuálním znění);
	6.2.10 Vypracování soupisu vstupních nárokových listů vlastníků pro řešení přídělů
a) Vypracování soupisu nároků vlastníků pozemků, které jsou předmětem řešení přídělů. Ustanovení § 8 odst. 1 zákona, které se týká vypracování soupisu nároků, se použije pouze přiměřeně v tom smyslu, že se kritérium ceny a vzdálenosti pozemků neposuzuje s ohledem na pouze přibližnou lokalizaci hranic pozemků přídělu.
b) Jednotlivé vstupní nárokové listy určené k rozeslání vlastníkům budou opatřeny originálem razítka a podpisem osoby úředně oprávněné k projektování pozemkových úprav
	6.2.11 Vypracování soupisu výstupních nárokových listů vlastníků 
a) Vypracování soupisu výstupních nároků vlastníků pozemků, které jsou předmětem řešení přídělů.
b) Jednotlivé výstupní nárokové listy určené k rozeslání vlastníkům budou opatřeny originálem razítka a podpisem osoby úředně oprávněné k projektování pozemkových úprav.
c) U všech pozemků bude uveden druh pozemku dle KN a přiřazen kód BPEJ.
d) Doložení dokladů o projednání upřesnění hranic se všemi vlastníky, popř. dokladu zhotovitele či objednatele o výzvě k jeho projednání (§ 9 odst. 20 zákona).
e) Jako doklad o projednání výstupních nárokových listů vlastníků bude objednateli předložen vlastníkem podepsaný výstupní nárokový list, jehož nedílnou součástí bude grafická příloha se zobrazením upřesněných či rekonstruovaných pozemků. Grafická příloha bude rovněž obsahovat zákres stávajících a nově zřizovaných věcných břemen. Písemná i grafická část budou opatřena originály razítka a podpisem zhotovitele
	6.2.12 Vyhotovení podkladů potřebných pro zápis rozhodnutí o určení hranic pozemků do KN
a) Provedení případných úprav soupisu nároků na základě námitek a připomínek podle § 8 odst. 1 a odst. 2 zákona.
b) Vypracování tabulkových a grafických výstupů s náležitostmi pro jejich použití jako příloha k Rozhodnutí o určení hranic pozemků, vydaném podle §13 zákona.
c) Vyhotovení podkladů potřebných pro zavedení výsledků pozemkových úprav do KN (formou GP) jako podkladu pro zápis rozhodnutí o určení hranic pozemků.
1.2. Článek 7. smlouvy TECHNICKÉ POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA bude doplněn takto:
p) Zjišťování hranic obvodu pro řešení přídělů, geometrické plány pro stanovení obvodu, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. – 1x listinné a 1x digitální vyhotovení určené Objednateli. 
q) Vypracování soupisu vstupních nárokových listů vlastníků pro řešení přídělů – 1x v digitální podobě a 2x listinné podobě pro Objednatele, 1x listinné vyhotovení určené k rozeslání vlastníkům řízení.
r) Vypracování soupisu výstupních nárokových listů vlastníků pro řešení přídělů - 1x v digitální podobě a 2x listinné podobě pro Objednatele, 1x listinné vyhotovení určené k rozeslání vlastníkům řízení.
s) Vyhotovení podkladů potřebných pro zápis rozhodnutí o určení hranic pozemků do KN – 4x listinné podobě a 1x digitální podobě.
Smluvní strany shodně konstatují, doplnění těchto víceprací (nových fakturačních celků) bude mít časový vliv na termín plnění dalších fakturačních celků 6.2 Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ a 6.3. Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ dle smlouvy. Smluvní strany se dohodly na stanovení nových termínů odevzdání/plnění dílčích částí 6.2.7., 6.2.8., 6.3.1., 6.3.1.i)a), 6.3.1.i)b), 6.3.1.i)c) a 6.3.2.

Smluvní strany se dohodly na změně přílohy smlouvy – Položkový výkaz činností a na změně celkové ceny díla.

Změna celkové ceny díla
	Původní celková cena díla bez DPH (dle dodatku č. 3)
	7 411 243,95 Kč

	Méněpráce bez DPH
	0,00 Kč

	Vícepráce bez DPH
	719 120,00 Kč

	Nová celková cena díla bez DPH ve znění tohoto dodatku 
	8 130 363,95 Kč

	DPH 21 %
	1 707 376,43 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	9 837 740,38 Kč



Rekapitulace počtu MJ
	
	Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	Změna v počtu MJ
	Cena za MJ bez 
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč
	Stávající platné termíny
	Nové aktualizované termíny

	6.2	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ 

	6.2.7
	Rozbor současného stavu
	ha
	---
	---
	---
	31.12.2025
	31.3.2027

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	---
	---
	---
	31.1.2026
	30.4.2027

	6.2.9
	Zjišťování hranic obvodu pro řešení přídělů, geometrické plány pro stanovení obvodu, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. – vícepráce
	
100 bm
	+24
	2 990
	+71 760
	---
	31.5.2026

	6.2.10
	Vypracování soupisu vstupních nárokových listů vlastníků pro řešení přídělů - vícepráce
	
ha
	+56
	2 990
	+167 440
	---
	31.7.2026

	6.2.11
	Vypracování soupisu výstupních nárokových listů vlastníků pro řešení přídělů - vícepráce
	ha
	+56
	2 990
	+167 440
	---
	30.9.2026

	6.2.12
	Vyhotovení podkladů potřebných pro zápis rozhodnutí o určení hranic pozemků do KN – vícepráce
	ha
	+56
	2 590
	+145 040
	---
	30.11.2026

	6.3	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení (“PSZ“)
	ha
	----
	---
	---
	30.4.2027
	31.7.2028

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy  
	ha
	----
	---
	---
	
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	---
	---
	---
	
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	---
	---
	---
	
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i)c) Smlouvy
	100 bm
	---
	---
	---
	
	

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	
ha
	---
	---
	---
	31.12.2028
	31.3.2030

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo pro řešení přídělů“ - vícepráce 
	ha
	56
	2 990,00
	167 440,00
	Do 3 měsíců od výzvy Objednatele
	---


ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Ostatní ustanovení smlouvy a ve znění dodatků (č. 1, č. 2 a č. 3), která nejsou dotčena tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
4. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.
5. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
6. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.  

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Aktualizované znění přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností


V Plzni dne	 16.12.2025				                  V Plzni dne 12.12.2025                        

Za objednatele:					       Za zhotovitele:
		

……………………………..				………………………………	
Ing. Jiří Papež	Ing. Lubor Pekarský
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj		jednatel společnosti
Státní pozemkový úřad		allGEO s. r. o.  



Administrátor VZ/v souladu s MP: Ing. Petra Vápeníková	
	Příloha č. 1 - Aktualizovaný položkový výkaz činností –  Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 1111-2022-504201 –        
                      Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Dobřany

	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	98 
	1 076,90
	105 536,20
	31.3.2025

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	1391
	471,90
	656 412,90
	31.3.2025

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	25
	1 681,90
	42 047,50
	

	6.2.3
	Vektorizace vlastnické mapy
	ha
	49
	834,90
	40 910,10
	31.3.2025

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	418
	2 649,90
	1 107 658,20
	30.9.2025

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	102
	1 681,90
	171 553,80
	30.9.2025

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů
	 100 bm
	50
	1 923,90
	96 195,00
	30.9.2025

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	1403
	229,90
	322 549,70
	31.3.2027

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	1403
	387,20
	543 241,60
	30.4.2027

	6.2.9
	Zjišťování hranic obvodu pro řešení přídělů, geometrické plány pro stanovení obvodu, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. - vícepráce
	100 bm
	24
	2 990,00
	71 760,00
	31.5.2026

	6.2.10
	Vypracování soupisu vstupních nárokových listů vlastníků pro řešení přídělů - vícepráce
	ha
	56
	2 990,00
	167 440,00
	31.7.2026

	6.2.11
	Vypracování soupisu výstupních nárokových listů vlastníků pro řešení přídělů - vícepráce
	ha
	56
	2 990,00
	167 440,00
	30.9.2026

	6.2.12
	Vyhotovení podkladů potřebných pro zápis rozhodnutí o určení hranic pozemků do KN - vícepráce
	ha
	56
	2 590,00
	145 040,00
	30.11.2026

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	3 637 785,00
	30.4.2027

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	1392
	847,00
	1 179 024,00
	31.7.2028

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy
	ha
	160
	592,90
	94 864,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	65
	1 923,90
	125 053,50
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	50
	2 407,90
	120 395,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy
	ks
	4
	60 379,00
	241 516,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ
	ha
	 -
	 -
	 -
	 -

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha
	ha
	1
	5 929,00 
	5 929,00 
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha
	ha
	1
	3 388,00 
	3 388,00 
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha
	ha
	1
	1 270,50 
	1 270,50 
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	1392
	1 391,50 
	1 936 968,00 
	31.3.2030

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	83 490,00 
	166 980,00 
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice
	100 bm
	1
	7 949,70 
	7 949,70 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení
	ha
	 -
	 -
	 -
	 -

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha
	ha
	1
	9 740,50 
	9 740,50 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha
	ha
	1
	5 566,00 
	5 566,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha
	ha
	1
	2 087,25 
	2 087,25 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	3 900 731,45
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	1403
	302,50
	424 407,50
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.4.1
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo pro řešení přídělů" - vícepráce
	ha
	56
	2 990,00
	167 440,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	591 847,50
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	3 637 785,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	3 900 731,45
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	591 847,50
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	8 130 363,95
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	1 707 376,43
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	9 837 740,38
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