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Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Pastviny u Studánky a v přilehlých částech k.ú. Hranice u Aše a Studánka u Aše
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Pastviny u Studánky a v přilehlých částech k.ú. Hranice u Aše a Studánka u Aše
DODATEK č. 7
ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Pastviny u Studánky a v přilehlých částech k.ú. Hranice u Aše a Studánka u Aše 
č.: 822-2019-529101 ze dne 2. 10. 2019

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)


SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
[bookmark: _Hlk215040681]Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj, na adrese Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary
Pobočka Cheb, na adrese Evropská 1605/8, 350 02 Cheb
[bookmark: _Hlk214960540]Zastoupený:		Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou KPÚ pro Karlovarský kraj
[bookmark: _Hlk215041580]Ve smluvních záležitostech zastoupený:	Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou KPÚ pro Karlovarský kraj
V technických záležitostech zastoupený:	Ing. Tomášem Valinou, vedoucím Pobočky Cheb 
Kontaktní údaje:
Tel.: 									+420 725 403 871
E-mail: 									tomas.valina@spu.gov.cz
ID datové schránky: 						z49per3
Bankovní spojení: 						
Číslo účtu: 								3723001/0710
DIČ: 									CZ01312774 (není plátce DPH)
(dále jen „Objednatel“)
A

(2) Sdružení GROMA PLAN s.r.o. a POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.
První společník (vedoucí společník): 	GROMA PLAN s.r.o.
se sídlem Jiráskovo náměstí 274/31, 326 00 Plzeň, IČO: 252 33 025
Zastoupený:							Pavlem Vostrackým, jednatelem
Druhý společník (účastník): 				POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.
se sídlem Plachého 1558/40, 301 00 Plzeň – Jižní Předměstí, IČO: 290 99 323
Zastoupený:	Ing. Helenou Krausovou, jednatelkou
Na základě Smlouvy o společnosti ze dne 2. 9.2019 za společnost jedná:
Pavel Vostracký, jednatel společnosti GROMA PLAN s.r.o.
se sídlem Plachého 1558/40, 301 00 Plzeň – Jižní Předměstí 
[bookmark: _Hlk214960403]Ve smluvních záležitostech zastoupený: 	Pavlem Vostrackým, jednatelem 
V technických záležitostech zastoupená:	XXXXXX, XXXXXX, XXXXXX, XXXXXX, XXXXXX
[bookmark: _Hlk214960830]Kontaktní údaje:
Tel.:  									XXXXXX, XXXXXX
E-mail: 									XXXXXX
ID datové schránky: 						ekc85xd, qzhp5bf
Bankovní spojení:		
Číslo účtu: 								27-4501350277/0100
DIČ: 									CZ25233025, CZ29099323
(dále jen „Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 7

Čl. I.
Předmět dodatku
Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně počtu měrných jednotek a ve změně termínů předání dílčích částí.
Dodatkem se mění počet měrných jednotek a termíny u níže uvedených dílčích částí:  
Navýšení počtu MJ u dílčí části:
	
	Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	Původní počet MJ
	Navýšení MJ
	Cena za 1 MJ v Kč bez DPH
	Navýšení ceny v Kč bez DPH

	3.5.
	Návrhové práce
	
	
	
	
	

	[bookmark: _Hlk216444220]3.5.i.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	1
	14
	4 000
	56 000



Hodnota změn činí Kč 56 000 Kč bez DPH, (tj. 2,99 % původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla navýšena.


Snížení počtu MJ u dílčí části:
	
	Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	Původní počet MJ
	Snížení MJ
	Cena za 1 MJ v Kč bez DPH
	Snížení ceny v Kč bez DPH

	3.5.
	Návrhové práce
	
	
	
	
	

	[bookmark: _Hlk216444211]3.5.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	80
	33
	500
	16 500


Hodnota změn činí 16 500 Kč bez DPH, (tj. 0,88 % původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla snížena.
Celkově se cena díla po změnách zvýší o 39 500 Kč bez DPH. 
Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.
Odůvodnění: 
Počty měrných jednotek, a tím i ceny u dílčích částí 3.5.i.b) a 3.5.i.c) byly změněny dle rozsahu skutečně provedených prací, a to na základě předchozí žádosti zhotovitele ze dne 10. 12. 2025.
[bookmark: _Hlk215054031]Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ. Součet hodnot všech změn, 
i dříve provedených (Dodatku č. 6), nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku.

Změna termínů předání dílčích částí:
Dodatkem se mění termíny předání k akceptačnímu řízení níže uvedených dílčích částí:
	[bookmark: _Hlk214973483]
	Dílčí část 
	Původní termín
	Nový termín

	3.5.1
	Vypracování plánu společných zařízení
	31.12.2023
	28.2.2026

	3.5.i.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
	
	

	3.5.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	
	

	3.5.i.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	
	

	3.5.2
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona č. 13/2002 Sb.
	31.12.2024
	28.2.2027


Uvedené změny se promítly do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.
Odůvodnění: 
7. 8. 2025 bylo ukončeno přerušení prací, a proto dochází k posunu termínu po přerušení prací u FC 3.5.1., 3.5.i.a), 3.5.i.b) a 3.5.i.c) z původního termínu 31. 12. 2024 na termín 28. 2. 2026 a dále u FC 3.5.2. z původního termínu 31. 12. 2024 na termín 28. 2. 2027.
K posunu termínů u dílčích částí 3.5.1., 3.5.i.a), 3.5.i.b), 3.5.i.c) a 3.5.2 dochází z důvodu potřeby zapracovat do plánu společných zařízení (dále jen „PSZ“) projekt na rekonstrukci vodní nádrže Trojmezí (Přehrada), který připravovalo Město Hranice. Uvedený projekt bylo třeba technicky a funkčně navázat na další vodohospodářská opatření navrhovaná v PSZ. Dalším důvodem bylo zpracování geotechnického průzkumu (dále jen „GTP“) pro některá opatření navržená v PSZ a zaměření vodní nádrže MVN8, včetně potřebných dat ČHMÚ. 
[bookmark: _Hlk215646623]Původně plánovaný projekt na revitalizaci Rokytnice na ochranu perlorodky říční se z interních důvodů na straně AOPK neuskutečnil, opatření bude pouze parcelně vymezeno.
V souvislosti se změnou termínu u dílčí části 3.5.2. „Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona č. 13/2002 Sb.“ se mění termín i u dílčí části 3.4.3. „Vyhotovení podkladu pro případnou změnu katastrální hranice“, tak aby bylo možné změnu katastrální hranice zapracovat současně s návrhem nového uspořádání.
V důsledku uvedených skutečností došlo k přerušení prací po dobu 755 dní. Nový termín plnění u dílčích částí 3.5.1., 3.5.i.a), 3.5.i.b), 3.5.i.c) byl posunut o dobu přerušení prací, která byla prodloužena o 127 dní potřebných pro zapracování zaměření MVN8, projednání PSZ s dotčenými správními orgány a regionální dokumentační komisí a následného odsouhlasení PSZ zastupitelstvem obce. 
Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ. Provedená změna závazku ze Smlouvy, resp. změna termínu dílčích částí 3.5.1., 3.5.i.a), 3.5.i.b), 3.5.i.c) a 3.5.2 je změnou nepodstatnou, která vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a je nezbytná k dokončení díla. Prodlení s provedením dílčích částí díla není způsobeno zaviněným prodlením zhotovitele.
Na základě výše uvedených skutečností dochází ke změně termínů odevzdání uvedených dílčích částí tak, aby bylo možné veškeré činnosti včas a řádně provést.

[bookmark: _Hlk215575293]Na základě uvedených změn počtu měrných jednotek a termínů se mění Příloha 1 Smlouvy – Položkový výkaz činností. Další nedílnou součástí tohoto Dodatku je Příloha č. 2 - Oznámení o změně sídla zhotovitele (reprezentanta sdružení zhotovitelů).


Čl. II.
Cena díla
Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla uvedená v Čl. VI Smlouvy, takto: 
	Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH 
	1 088 400 Kč

	Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH 
	714 200 Kč

	Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH 
	117 900 Kč

	Celková cena díla bez DPH 
	1 920 500 Kč

	DPH 21 % 
	403 305 Kč

	Celková cena díla včetně DPH 
	2 323 805 Kč


Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.


Čl. III.
Změna identifikačních údajů
Změna identifikačních údajů smluvních stran se mění takto:
Emailová adresa objednatele: 	tomas.valina@spu.gov.cz 
[bookmark: _Hlk216177405]Sídelní adresa Zhotovitele (prvního společníka) se mění na: Jiráskovo náměstí 274/31, 326 00 Plzeň.

Čl. IV.
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – Aktualizovaný položkový výkaz činností a Příloha č. 2 - Oznámení o změně sídla zhotovitele (reprezentanta sdružení zhotovitelů).
3. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. 
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GROMA PLAN s r.o. 
Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj
[bookmark: _Hlk216179739]Místo: Karlovy Vary	Místo: Plzeň
Datum: 17. 12. 2025	Datum: 15. 12. 2025		



„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________
[bookmark: _Hlk216179755]Ing. Šárka Václavíková	Pavel Vostracký
ředitelka KPÚ pro Karlovarský kraj	jednatel společnosti




Za správnost: Eliška Bešťáková
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