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KoPÚ v k.ú. Trojmezí a v přilehlé části Hranice u Aše
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Trojmezí a v přilehlé části Hranice u Aše
DODATEK č. 4
ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) KoPÚ v k.ú. Trojmezí a v přilehlé části k.ú. Hranice u Aše     
č.: 821-2019-529101 ze dne 2. 10. 2019

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
[bookmark: _Hlk215040681]Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj, na adrese Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary
Pobočka: Cheb, na adrese Evropská 1605/8, 350 02 Cheb
[bookmark: _Hlk214960540]Zastoupený:	Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou KPÚ pro Karlovarský kraj  
[bookmark: _Hlk215041580]Ve smluvních záležitostech zastoupený: 	Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou KPÚ pro Karlovarský kraj  
V technických záležitostech zastoupený:       Ing. Tomášem Valinou, vedoucím Pobočky Cheb 

Kontaktní údaje:
Tel.: 		+420 725 403 871
E-mail: 		tomas.valina@spu.gov.cz
ID datové schránky: 		z49per3
Bankovní spojení: 		Česká národní banka
Číslo účtu: 		3723001/0710
DIČ: 		CZ01312774 (není plátce DPH)
(dále jen „Objednatel“)
A

(2) Sdružení GROMA PLAN s.r.o. a POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.
    První společník (vedoucí společník): 		GROMA PLAN s.r.o.
se sídlem Jiráskovo náměstí 274/31, 326 00 Plzeň, IČO: 252 33 025
Zastoupený:                                         	Pavlem Vostrackým, jednatelem
Druhý společník (účastník): 			POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.
se sídlem Plachého 1558/40, 301 00 Plzeň – Jižní Předměstí, IČO: 290 99 323
Zastoupený:                                                 	Ing. Helenou Krausovou, jednatelkou
Na základě Smlouvy o společnosti ze dne 2. 9.2019 za společnost jedná 
Pavel Vostracký, jednatel společnosti GROMA PLAN s.r.o.
Korespondenční adresa: Jiráskovo náměstí 274/31, 326 00 Plzeň
[bookmark: _Hlk214960403]Ve smluvních záležitostech zastoupený: 	Pavlem Vostrackým, jednatelem 
V technických záležitostech zastoupená:    	XXXXXX, XXXXXX, XXXXXX, XXXXXX, XXXXXX
[bookmark: _Hlk214960830]Kontaktní údaje:
Tel.:                                                                  XXXXXX, XXXXXX
E-mail:                                                              XXXXXX, XXXXXX
ID datové schránky:                                         ekc85xd, qzhp5bf
Bankovní spojení:		 
Číslo účtu:                                                        27-4501350277/0100
DIČ:                                                                  CZ25233025, CZ29099323
(dále jen „Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 4

Čl. I.
Předmět dodatku

Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně termínů předání dílčích částí.

Dodatkem se mění termíny předání k akceptačnímu řízení níže uvedených dílčích částí:  
	[bookmark: _Hlk214973483]
	Dílčí část 
	Původní termín
	Nový termín

	3.4.3.
	Vyhotovení podkladu pro případnou změnu katastrální hranice
	31.12.2024
	31.5.2027

	3.5.1
	Vypracování plánu společných zařízení
	31.12.2023
	31.5.2026

	3.5.i.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
	
	

	3.5.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	
	

	3.5.i.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	
	

	3.5.2
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona č. 13/2002 Sb.
	31.12.2024
	31.5.2027


Uvedené změny se promítly do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.
Odůvodnění: 
7. 8. 2025 bylo ukončeno přerušení prací, a proto dochází k posunu termínu po přerušení prací u FC 3.5.1. z původního termínu 31. 12. 2024 na termín 31. 5. 2027, tak aby mohla být změna katastrální hranice zavedena do katastru nemovitostí současně s návrhem nového uspořádání pozemků (FC 3.5.2.). Dále dochází k posunu termínů u FC 3.5.1., 3.5.i.a), 3.5.i.b) a 3.5.i.c) z původního termínu 31. 12. 2023 na termín 31. 5. 2026 a dále u FC 3.5.2. z původního termínu 31. 12. 2024 na termín 31. 5. 2027.
K posunu termínů u dílčích částí 3.5.1., 3.5.i.a), 3.5.i.b), 3.5.i.c) a 3.5.2 došlo z důvodu potřeby zapracovat do plánu společných zařízení (dále jen „PSZ“) projekt na rekonstrukci vodní nádrže Trojmezí (Přehrada), který připravovalo Město Hranice. Uvedený projekt bylo třeba technicky a funkčně navázat na další vodohospodářská opatření navrhovaná v PSZ. Dalším důvodem bylo zpracování geotechnického průzkumu (dále jen „GTP“) pro některá opatření navržená v PSZ a zaměření vodní nádrže MVN8, včetně potřebných dat ČHMÚ. 
[bookmark: _Hlk215646623]Původně plánovaný projekt na revitalizaci Rokytnice na ochranu perlorodky říční se z interních důvodů na straně AOPK neuskutečnil, opatření bude pouze parcelně vymezeno.
V souvislosti se změnou termínu u dílčí části 3.5.2. „Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona č. 13/2002 Sb.“ se mění termín i u dílčí části 3.4.3. „Vyhotovení podkladu pro případnou změnu katastrální hranice“, tak aby bylo možné změnu katastrální hranice zapracovat současně s návrhem nového uspořádání.
V důsledku uvedených skutečností došlo k přerušení prací po dobu 755 dní. Nový termín plnění u dílčích částí 3.5.1., 3.5.i.a), 3.5.i.b), 3.5.i.c) byl posunut o dobu přerušení prací, která byla prodloužena o 127 dní potřebných pro zapracování zaměření MVN8, projednání PSZ s dotčenými správními orgány a regionální dokumentační komisí a následného odsouhlasení PSZ zastupitelstvem obce. 
Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ. Provedená změna závazku ze Smlouvy, resp. změna termínu dílčích částí 3.4.3., 3.5.1., 3.5.i.a), 3.5.i.b), 3.5.i.c) a 3.5.2 je změnou nepodstatnou, která vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a je nezbytná k dokončení díla. Prodlení s provedením dílčích částí díla není způsobeno zaviněným prodlením zhotovitele.
Na základě výše uvedených skutečností dochází ke změně termínů odevzdání uvedených dílčích částí tak, aby bylo možné veškeré činnosti včas a řádně provést. 
[bookmark: _Hlk215575293]
Na základě uvedených změn termínů se mění Příloha 1 Smlouvy – Položkový výkaz činností. Další nedílnou součástí tohoto Dodatku je Příloha č. 2 - Oznámení o změně sídla zhotovitele (reprezentanta sdružení zhotovitelů).

Čl. II.
Změna identifikačních údajů
Změna identifikačních údajů smluvních stran se mění takto:
Emailová adresa objednatele: 	tomas.valina@spu.gov.cz 
Sídelní adresa Zhotovitele (prvního společníka) se mění na: Jiráskovo náměstí 274/31, 326 00 Plzeň.


Čl. III.
Závěrečná ustanovení
1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – Aktualizovaní položkový výkaz činností a Příloha č. 2 - Oznámení o změně sídla zhotovitele (reprezentanta sdružení zhotovitelů).
3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. 
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, 
na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GROMA PLAN s r.o. 
Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj
Místo: Karlovy Vary		Místo: Plzeň
Datum: 17. 12. 2025	Datum: 15. 12. 2025		



„elektronicky podepsáno“                                                    	„elektronicky podepsáno“                                                    

________________________________ 	___________________________
Ing. Šárka Václavíková	Pavel Vostracký
ředitelka KPÚ pro Karlovarský kraj	jednatel společnosti



Za správnost: Eliška Bešťáková
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