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Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Velká Ves u Broumova – Dodatek č. 7
DODATEK  č.  7

ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) KoPÚ Velká Ves u Broumova
číslo smlouvy objednatele: 909-2022-514101 ze dne 3. 10. 2022

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 100 odst.1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
[bookmark: _Hlk214960084][bookmark: _Hlk215040681]Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, na adrese Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové
[bookmark: _Hlk214960540]Zastoupený:      Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ pro Královéhradecký kraj
[bookmark: _Hlk215041580]Ve smluvních záležitostech zastoupený: 	Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ pro Královéhradecký kraj
V technických záležitostech zastoupený:    Ing. Štěpánem Melicharem, vedoucím Pobočky Náchod, Kateřinou Řehákovou, Pobočka Náchod
Kontaktní údaje:
Tel.: 	+420 725 002 570, +420 702 126 605
E-mail: 	kralovehradecky.kraj@spu.gov.cz, 
		nachod.pk@spu.gov.cz
ID datové schránky: 	z49per3
Bankovní spojení: 	Česká národní banka
Číslo účtu: 	3723001/0710
DIČ: 	 CZ01312774 (není plátce DPH)
(dále jen „Objednatel“)
a

(2) GEOREAL spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Hálkova 12, 301 00 Plzeň, IČO: 40527514, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 1442.
Zastoupená: Martinem Vondráčkem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Martinem Vondráčkem, jednatelem
V technických záležitostech zastoupená: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kontaktní údaje:
Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxx
ID datové schránky: s85762s
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 0720092329/0800
DIČ: CZ40527514
(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 7.


Čl. I.
Předmět dodatku

Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně termínů předání dílčích částí.
Dodatkem se mění termíny u níže uvedených dílčích částí:
změna termínů předání dílčích částí:
Dodatkem se mění termíny předání k akceptačnímu řízení níže uvedených dílčích částí:

	[bookmark: _Hlk214973483]
	Dílčí část 
	Původní termín
	Nový termín

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“)
	31.12.2025
	28.2.2026

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy
	
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
	
	

	6.3.1 i) b)
	 (DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
	
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy
	
	



Uvedené změny se promítly do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.


Odůvodnění: 
Dne 8.9.2025 byly obeslány dotčené orgány státní správy (DOSS) s žádostí o vydání jejich stanovisek. 
Stanovisko Údržby silnic Královéhradeckého kraje (ÚS) obdržel zhotovitel až dne 18.11.2025. 
Plán PSZ se dostal do kolize se souběžně zpracovávanou projektovou dokumentací rekonstrukce silnice „II/302 Starostín – Broumov – Hranice ČR-PL, IV. Část – úsek Velká Ves“, která má být realizována v r. 2026. Kolize se týká dvou propustků P16 a P21, do kterých jsou zaústěny navržené příkopy PR1 a PR3. 
Ze stanoviska ÚS nově vyplynulo, že v rámci stavby silnice jsou navržené propustky s vtokovou jímkou, což zásadně ovlivňuje jejich hydraulické chování a vyžaduje provedeních nových hydrotechnických výpočtů v rámci PSZ, kde byly tyto propustky posuzovány jako propustky s volnou hladinou. 
Z důvodu pozdě došlého vyjádření Údržby silnic Královéhradeckého kraje (došlo 18.11.2025) nebylo možné zapracovat připomínky v něm uvedené do PSZ předloženého k projednání v regionální dokumentační komisi dne 19.11.2025. Na uložiště RDK byla dokumentace k PSZ předložena dne 27.10.2025.
Zapracování připomínek vyžaduje nové projednání v RDK dne 19.12.2025. 
Po projednání PSZ v RDK je následně nutné předložit PSZ ke schválení v zastupitelstva města Broumov. Nejbližší termín k projednání PSZ v zastupitelstvu města Broumov je naplánováno na 10.2.2026.
Z uvedeného důvodu se smluvní strany dohodly na posunutí termínu plnění 6.3.1, 6.3.1 i) a), 6.3.1 i) b), 6.3.1 i) c).



Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ. Provedená změna závazku ze Smlouvy, resp. změna termínu dílčích částí 6.3.1, 6.3.1 i) a), 6.3.1 i) b), 6.3.1 i) c) je změnou nepodstatnou, která vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a je nezbytná k dokončení díla. Prodlení s provedením dílčích částí díla není způsobeno zaviněným prodlením zhotovitele.
Na základě výše uvedených skutečností dochází ke změně termínů odevzdání uvedených dílčích částí tak, aby bylo možné veškeré činnosti včas a řádně provést. 


Čl. II.
Cena díla

Vzhledem k výše uvedeným změnám se nemění celková cena za provedení díla uvedená v čl. 3 Smlouvy. 


Čl. III.
Závěrečná ustanovení

1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.
3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. 

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GEOREAL spol. s r.o.  
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký
kraj
Místo: Hradec Králové		Místo: Plzeň
Datum: 17.12.2025	Datum: 15.12.2025	




„elektronicky podepsáno“                                                    „elektronicky podepsáno“
________________________________ 	___________________________
Ing. Petr Lázňovský	Martin Vondráček 
ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj	jednatel společnosti
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