Dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo č. 101-2017-504204
Č.j. objednatele: SPU 460907/2025
UID: spudms00000016121400

DODATEK Č. 8 KE SMLOUVĚ O DÍLO
(číslo smlouvy objednatele 101-2017-504204), uzavřené dne 13.03.2017
pro realizaci veřejné zakázky s názvem „Komplexní pozemková úprava v k.ú. Planá u Mariánských Lázní“, pro komplexní pozemkovou úpravu (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Planá u Mariánských Lázní (dále jen „smlouva“).

 
Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Fakturační adresa: 	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov
Zastoupený:	Ing. Jiřím Papežem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Papež, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat: 			Ing. Olga Chvátalová, , vedoucí Pobočky Tachov
Adresa: 																T. G. Masaryka 1326, 34701 Tachov
Telefon: 															+ 420 725 002 575; 
E-mail:																o.chvatalova@spucr.cz
ID DS: 																z49per3
Bankovní spojení: 												Česká národní banka
Číslo účtu: 															3723001/0710
IČ: 																	013 12 774
DIČ:																	není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel:															GEOREAL spol. s r.o. 
Sídlo: 																Hálkova 1059/12, 301 00 Plzeň
Zastoupený: 														Martinem Vondráčkem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 			Martin Vondráček
V technických záležitostech oprávněn jednat: 			xxxxxx
Telefon: 															xxxxxx
E-mail: 																xxxxxx
ID DS: 																s85762s
Bankovní spojení: 												Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 															0720092329/0800
IČ: 																	   	405 27 514
DIČ: 																	CZ40527514
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxx
(dále jen „zhotovitel“),
objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“.
PREAMBULE
1. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 8 (dále jen „dodatek“) je změna ceny za provedení díla a harmonogramu plnění. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s pod-čl. 12.3. smlouvy, analogicky s § 222 odst. 6 zákona č. 134/216 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), na základě doložitelných záznamů.
2. Dne 24.8.2021 byly práce na zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav pozastaveny do doby vydání pravomocného územního rozhodnutí na přeložku silnice Planá-Trstenice. Dne 24.9.2025 nabylo právní moci územní rozhodnutí o umístění stavby „I/21 Planá, přeložka, vydané Krajským úřadem Plzeňského kraje, Odborem dopravy a silničního hospodářství dne 19.8.202 pod č.j. PK-DSH/1393/25. Dne 13.10.2025 byly práce na zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav obnoveny. Na základě jednání se zhotovitelem byly nastaveny termíny a potřebné aktualizace na již zpracovaných etapách, které je nutné provést. Změny jsou navrhovány s ohledem na zpracování všech dalších etap předmětné pozemkové úpravy tak, aby byl lépe naplněn smysl a účel těchto pozemkových úprav s tím, že objednatel o těchto zjištěních před zahájením původního výběrového řízení nevěděl.
3. V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností.
4. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
[bookmark: _Hlk21085598]PŘEDMĚT DODATKU
1. Smluvní strany shodně konstatují, že pro splnění cílů pozemkové úpravy jsou nezbytné změny etapy 3.1.5 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků – aktualizace a 3.2.2 vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona – aktualizace.
Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností a na změně celkové ceny díla 
	Původní celková cena díla bez DPH
	5 655 270,00 Kč

	Méněpráce bez DPH
	0,00 Kč

	Vícepráce bez DPH
	+789 850,00 Kč

	Nová celková cena díla bez DPH ve znění tohoto dodatku 
	6 445 120,00 Kč

	DPH 21%
	1 353 475,20 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	7 798 595,20 Kč



	
	Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	Změna v počtu MJ
	Cena za MJ bez 
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč
	Stávající platné termíny
	Nové aktualizované termíny

	3.1.5
	Dokumentace soupisů nároků vlastníků pozemků - aktualizace
	ha
	+1450
	100,00
	+145 000,00
	---
	31.5.2026

	Přípravné práce celkem (3.1.1-3.1.5) bez DPH v Kč
	+145 000,00
	---
	31.5.2026

	3.2.2
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona - aktualizace
	ha
	+1433
	450,00
	+644 850 ,00
	---
	8.1.2027

	3.2.2
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	---
	---
	---
	30.10.2021
	8.1.2027

	Návrhové práce celkem (3.5.1-3.5.3) bez DPH v Kč
	+644 850,00
	---
	---


ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatků č. 1-8 zůstávají v platnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dvě vyhotovení jsou určena pro objednatele a dvě vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každé má povahu originálu.
4. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.  
Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Aktualizované znění přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností


V Plzni dne 16. 12. 2025										V Plzni dne 3. 12. 2025

Za objednatele:													Za zhotovitele:

												



…………………………											…………………………	
Ing. Jiří Papež		Martin Vondráček
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj		jednatel
Státní pozemkový úřad		GEOREAL spol. s r.o.
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