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Komplexní pozemkové úpravy Chodov u Bečova nad Teplou s částmi k.ú. Měchov a Bečov nad Teplou                                                                                                     
[bookmark: _Hlk216341751]KoPÚ v k.ú. Chodov u Bečova nad Teplou s částmi k.ú. Měchov a Bečov nad Teplou
Dodatek č. 5
ke SMLOUVĚ O DÍLO (dál jen „Smlouva“) KoPÚ Chodov u Bečova nad Teplou
1123-2021-529101 ze dne 23. 8. 2021 (dále jen „Dodatek“)

uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj, na adrese Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary
Pobočka: Karlovy Vary, na adrese Závodu míru 725/16, 360 17 Karlovy Vary 
Zastoupený: Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj
Ve smluvních záležitostech zastoupený: Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj
V technických záležitostech zastoupený: Ing. Jiřím Loufkem, vedoucím Pobočky Karlovy Vary
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 602 420 536
E-mail: jiri.loufek@spu.gov.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(dále jen „Objednatel“)
a
(2) GEO Hrubý spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Doudlevecká 730/26, 301 00 Plzeň, IČO: 252 27 751, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 10235. 
Zastoupená: Ing. Zdeňkem Hrubý, jednatelem
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Zdeňkem Hrubý, jednatelem
V technických záležitostech zastoupená: XXXXXX
Kontaktní údaje:
Tel.: XXXXXX
E-mail: XXXXXX
ID datové schránky: 7s47464

Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 21106381/0100
DIČ: CZ25227751 
(dále jen „Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 5.
[bookmark: _Ref64871997]
Čl. I.
Předmět dodatku
Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně počtu měrných jednotek a změně termínů předání dílčích částí.
Dodatkem se mění počet měrných jednotek a termíny u níže uvedených dílčích částí. 
Navýšení počtu MJ u dílčích částí: 
	[bookmark: _Hlk216435704]
	Dílčí část Hlavního celku
	MJ
	
Původní počet MJ
	
 Navýšení  MJ
	Cena za 1 MJ v Kč bez DPH
	Navýšení ceny v Kč bez DPH

	[bookmark: _Hlk216339316]6.3
	„Návrhové práce“
	
	
	
	
	

	6.3.1. i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1. i) a) Smlouvy
	ha
	35
	4
	2 000,00
	8 000,00

	6.3.1 i) b)

	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	32
	4
	2 000,00
	8 000,00

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100bm
	12
	6
	3 000,00
	18 000,00

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy
	
ks
	
2
	
3
	
40 000,00
	
120 000,00

	
	Součet navýšení ceny v Kč bez DPH
	
	
	
	
	154 000,00


Hodnota změn činí 154 000,- Kč bez DPH, (tj. 12,11% původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla navýšena.
Celkově se cena díla po změnách zvýší o 154 000,- Kč bez DPH.
Uvedené změny se promítly do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.
[bookmark: _Hlk216423092]Odůvodnění: 
Na základě požadavku AOPK ČR a s ohledem na to, že do části území zasahuje evropsky významná lokalita (EVL) U Hájenky proběhlo terénní šetření za účelem ověření aktuálního stavu vodních toků v dotčené oblasti. 
Z tohoto šetření vyplynula potřeba rozšíření počtu vodohospodářských prvků PSZ, a to revitalizace stávajících meliorací (HOZ) ve třech oblastech, kde je navržena úprava na přírodně blízký tok, přičemž pro zadržení vody v krajině je navrženo několik vodních nádrží a několik tůní, dále je navržena rekonstrukce vodní nádrže, spolu s jejím novým odvodňovacím korytem. 
        	K nápravě vodního režimu v oblasti jsou navržena nová vodohospodářská opatření, která značně navyšují objem prací v dílčí části 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení.
          Dne 11. 12. 2025 byla zhotovitelem podána žádost o vícepráce, která je odůvodněna potřebou navýšení počtu měrných jednotek u dílčích částí 6.3.1 i) a), 6.3.1. i) b) a 6.3.1 i) c).
Dodatek č. 5 je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ. 
Součet hodnot všech změn, i dříve provedených (dodatky č. 1, 2 ,3 a 4) v souladu s ust. § 222 odst. 6 ZZVZ, nepřesáhne 12,11% původní hodnoty závazku.
[bookmark: _Hlk215835139]Změna termínů předání dílčích částí:
Dodatkem se mění termíny předání k akceptačnímu řízení níže uvedených dílčích částí 
	[bookmark: _Hlk214973483][bookmark: _Hlk216435833]
	Hlavní celek/Dílčí část Hlavního celku
	Původní termín
	Nový termín

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“)
	23.12.2025
	31.07.2026

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 
	
	

	6.3.1 i) b)

	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
	
	

	
	 DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
	
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy
	
	

	6.3.2
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	25.06.2026
	30.01.2027

	6.4.
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“
	Do 3 měsíců od výzvy Objednatele
	beze změny

	
	Mapové dílo celkem bez DPH v Kč
	31.12.2026
	28.02.2028




Uvedené změny se promítly do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.
Odůvodnění: 
Z důvodu značného navýšení rozsahu prací specifikovaného v Čl. 1 tohoto Dodatku, dojde rovněž k posunu termínů dílčích částí 6.3.1, 6.3.1. i) a), 6.3.1. i) b), 6.3.1 i) c), 6.3.2. a Hlavního celku 6.4.
Důvodem ke změnám termínů je nutnost vypracování dokumentace technického řešení na nová navržená vodohospodářská opatření, dále vyhotovení posudku o provádění technickobezpečnostního dohledu a k zařazení vodního díla do kategorie § 61 odst. 6 zákona č. 254/2001 Sb. navržené malé vodní nádrže, včetně rekonstrukce stávající vodní nádrže a dále projednání a schválení PSZ sborem zástupců, projednání v RDK a schválení jednotlivými zastupitelstvy tří dotčených obcí.
Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ. Provedená změna závazku 
ze Smlouvy, resp. změna termínu odevzdání dílčích částí 6.3.1, 6.3.1.i) a), 6.3.1.i) b), 6.3.1 i) c), 6.3.2. 
a Hlavního celku 3 je změnou nepodstatnou, která vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky 
a je nezbytná k dokončení díla. Prodlení s provedením dílčích částí díla není způsobeno zaviněným prodlením zhotovitele.
Na základě výše uvedených skutečností dochází ke změně termínů odevzdání uvedených dílčích částí a Hlavního celku tak, aby bylo možné veškeré činnosti včas a řádně provést.

Čl. II.
Cena díla
Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla uvedená v Čl. 3, odst. 3.1. Smlouvy, takto:
	
	Celkem bez DPH
	Celkem včetně DPH

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ 
	530 500,- Kč
	641 905,- Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	815 100,- Kč
	986 271,- Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	94 000,- Kč
	113 740,- Kč

	Celková cena 
	[bookmark: _Hlk216437244]1 439 600,- Kč
	1 741 916,- Kč



Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. III.
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 - Položkový výkaz činností - aktualizovaný.
3. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu 
s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění 
v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 
Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj	GEO Hrubý, spol. s r.o.
Místo: Karlovy Vary		Místo: Plzeň
Datum: 19. 12. 2025		Datum: 19. 12. 2025



„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“


________________________________ 	___________________________
Ing. Šárka Václavíková		Ing. Zdeněk Hrubý
Ředitelka Krajského pozemkového úřadu		jednatel společnosti
pro Karlovarský kraj	




Za správnost: Bc. Václav Boháč
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