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Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou
DODATEK č. 4

ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) 
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou       
č. smlouvy objednatele 1022-2022-541100, č. smlouvy zhotovitele 38/22 ze dne 10.10.2022

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst.6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
[bookmark: _Hlk215040681]Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj na adrese U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec
[bookmark: _Hlk214960540]Zastoupený: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj  
[bookmark: _Hlk215041580]Ve smluvních záležitostech zastoupený: 	Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj  
V technických záležitostech zastoupený: Ing. Tomášem Mačkem, vedoucím Pobočky Liberec 
Kontaktní údaje:
Tel.: 	+420 725 548 197
E-mail: 	tomas.macek@spu.gov.cz
ID datové schránky: 	z49per3
Bankovní spojení: 	Česká národní banka
Číslo účtu: 	3723001/0710
DIČ: 	CZ01312774 (není plátce DPH)
(dále jen „Objednatel“)
a

(2) AGROPLAN, spol. s.r.o.
se sídlem Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4, IČO: 481101141, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 16154
[bookmark: _Hlk215041448]Zastoupený:                                               Ing. Petrem Kubů a Ing. Janou Švábovou - jednatelé 
Ve smluvních záležitostech zastoupený:   Ing. Petrem Kubů a Ing. Janou Švábovou - jednatelé
V technických záležitostech zastoupený:  xxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxx

Kontaktní údaje:
Tel.:						+420 xxx xxx xxx / + 420 xxx xxx xxx
E-mail:						xxxxxxxxxxxxxxxxxx
ID datové schránky:				pb5jxk5
Bankovní spojení:				ČSOB Praha 4
Číslo účtu:					31405/0300
DIČ:						CZ48110141
(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako 
„Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 4.

Čl. I.
Předmět dodatku
Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně termínů předání dílčích částí.
Dodatkem se mění termíny předání k akceptačnímu řízení níže uvedených dílčích částí:  

	[bookmark: _Hlk214973483]
	Dílčí část 
	Původní termín
	Nový termín

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“)
	31.01.2026
	31.01.2027

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 
	
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
	
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
	
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy
	
	

	6.3.2
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	30.08.2026
	31.08.2027



Uvedené změny se promítly do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění: 
[bookmark: _Hlk216355967]Tímto dodatkem se mění termíny ukončení dílčích částí 6.3.1, 6.3.1. i) a), 6.3.1. i) b), 6.3.1. i) c) a 6.3.2. a to v návaznosti na požadavek Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství ze dne 24.7.2025 na zpracování na Hodnocení vlivu zamýšleného zásahu na chráněné zájmy ve smyslu § 67 zákona č. 11/1992 Sb. Biologické hodnocení bude nutné provést pro dvě lokality, kde se předpokládá návrh revitalizace toků. Lokality se budou vyhodnocovat v zimním a jarním období s ukončením hodnocení ke dni 31.05.2026. 
Biologické hodnocení nemohlo probíhat v roce 2025 z důvodu řešení otázky realizace vodohospodářských opatření (nádrže, tůně, revitalizace toků) na soukromých pozemcích. Pobočka v této věci zaslala žádost na ústředí SPÚ dne 21.2.2025 a odpověď přišla dne 17.7.2025. Na základě této časové prodlevy nebylo již možné zadat biologické hodnocení v roce 2025.
Termín pro předložení biologického hodnocení je 30.06.2026. Následovat bude dopracování plánu společných zařízení včetně dokumentace technického řešení. PSZ bude projednán se sborem zástupců a předložen dotčeným správním úřadům a poté bude projednán v Regionální dokumentační komisi v Hradci Králové a následně bude předložen zastupitelstvu Města Hrádek nad Nisou ke schválení. 
Vzhledem k těmto nutným úkonům je navržen nový termín odevzdání etap PSZ (6.3.1., 6.3.1.i) a), 6.3.1. i) b) a 6.3.1. i) c)) ke dni 31.01.2027 a zároveň je posunut termín pro odevzdání etapy 6.3.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků ke dni 31.08.2027.

Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ. Provedená změna závazku ze Smlouvy, resp. změna termínu dílčích částí 6.3.1, 6.3.1. i) a), 6.3.1. i) b), 6.3.1. i) c) a 6.3.2. je změnou nepodstatnou, která vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a je nezbytná k dokončení díla. Prodlení s provedením dílčích částí díla není způsobeno zaviněným prodlením zhotovitele.
Na základě výše uvedených skutečností dochází ke změně termínů odevzdání uvedených dílčích částí tak, aby bylo možné veškeré činnosti včas a řádně provést. 


Čl. III.
Závěrečná ustanovení
1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.
3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. 




Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AGROPLAN s.r.o. 
Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj
Místo: Liberec		Místo: Praha
Datum: dle elektronického podpisu	Datum: dle elektronického podpisu	
	15. 12. 2025			15. 12. 2025





„elektronicky podepsáno“ 	„elektronicky podepsáno“
________________________________	___________________________
Ing. Bohuslav Kabátek	Ing. Petr Kubů
ředitel KPÚ pro Liberecký kraj	jednatel společnosti AGROPLAN s.r.o.




Za správnost: Ing. Petr Skalický
















	Příloha č. 1 Dodatku č. 4 ke smlouvě č. 1022-2022-541201 - Položkový výkaz činností
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Václavice u Hrádku nad Nisou
	

	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole 6)
	 bod
	69 
	1000,00
	69 000,00
	31.03.2023

	
	Doplnění stávajícího bodového pole 6)
	bod
	7 
	5 000,00
	35 000,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ 
	ha
	1 482
	625,00
	926 250,00
	30.09.2023

	
	
	
	
	
	
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	311
	3 850,00
	1 197 350,00
	30.11.2023

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	50
	3 850,00
	192 500,00
	30.11.2023

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	1 482
	242,00
	358 644,00
	31.03.2024

	
	
	
	
	
	
	

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	1 482
	242,00
	   358 644,00
	31.5.2024

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	
	
	3 137 388,00
	31.5.2024

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	1 477
	792,55
	1 170 596,35
	31.01.2027

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) smlouvy 2)
	ha
	80
	847,00
	67 760,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) smlouvy 2)
	100 bm
	150
	605,00
	90 750,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	50
	3 025,00
	151 250,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i)
c) smlouvy 2)
	ks
	10
	24 200,00
	242 000,00
	 

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 11)
	
ha
	 
	-
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
	ha
	1
	5 547,85
	5 547,85
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)
	ha
	1
	3 170,20
	3170,20 
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)
	ha
	1
	1 188,83
	 1 188,83
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	1 477
	792,55
	1 170 596,35
	31.08.2027

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	36 300,00
	72 600,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3), 7)
	100 bm
	1
	12 705,00
	12 705,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	ha
	 
	
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	1
	5 547,85
	5 547,85
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	1
	3 170,20
	3 170,20 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	1
	1 188,83
	1 188,83
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	
	
	2 998 071,46
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	1 482
	508,20
	    753 152,40
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	753 152,40
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	3 137 388,00
	

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 998 071,46
	

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	753 152,40
	

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	6 888 611,86
	

	DPH  21 % v Kč
	 
	 
	 
	1 446 608,49
	

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	8 335 220,35
	

	 

	
Česká republika – Státní pozemkový úřad 
	
AGROPLAN spol. s r.o.

	Místo: Liberec
	Místo: Praha

	
	

	
	

	
	

	
	

	[bookmark: _Hlk149568231]________________________________
	________________________________ 

	Ing. Bohuslav Kabátek
funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu
             pro Liberecký kraj
	Ing. Petr Kubů
funkce: jednatel 
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