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Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Úsov-město
DODATEK č. 5
smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“) 

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Úsov-město

č.: 7-2017-521101 ze dne 11. 1. 2017

uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a podle ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)


Smluvní strany :

	Objednatel:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj

	Sídlo:
	Blanická 383/1, 779 00 Olomouc

	Zastoupen:
	JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem krajského pozemkového úřadu

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel krajského pozemkového úřadu

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Romana Svobodová, pověřena vedením Pobočky Šumperk
Ing. Michal Würzler, Pobočka Šumperk

	Adresa:
	SPÚ, Pobočka Šumperk
Nemocniční 1852/53, 787 01 Šumperk

	Telefon:
	+420 721 238 380/ +420 606 216 085

	E-mail :
	olomoucky.kraj@spu.gov.cz

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 - není plátce DPH


(dále jen „objednatel“)
	Zhotovitel:
	Sdružení Agroprojekce Litomyšl s.r.o., 
Geodézie Cindr s.r.o., a Geodézie Svitavy – Ing. Martin Dědourek CSc.  

	První společník (vedoucí společník) :
	“Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.“
Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto
IČO : 64255611
DIČ : CZ64255611

	Druhý společník:
	GEODÉZIE CINDR s.r.o.
Hýblova 1221, 560 02 Česká Třebová
IČO: 02967723
DIČ: CZ02967723

	Třetí společník : 
	Geodézie Svitavy – Ing. Martin Dědourek, CSc.
xxxxx, 568 01 Svitavy
IČO : 13553003
DIČ : CZxxxxx

	Na základě plné moci za společnost jedná :
	Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel společnosti “Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.“

	Sídlo:
	Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto

	ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel

	v technických záležitostech oprávněn jednat:
	xxxxx

	Telefon:
	+420 xxxxx

	E-mail :
	xxxxx

	Bankovní spojení:
	MONETA Money Bank a.s., Ústí nad Orlicí

	Číslo účtu:
	341 302 664/0600

	IČO:
	64255611

	DIČ:
	CZ64255611

	ID DS:
	gv6y8j4


(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 5 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“):
Čl. I
Předmět dodatku

Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně počtu měrných jednotek a změně termínu ukončení hlavního celku (na základě úpravy definice termínu ukončení). 
Dodatkem se mění počet měrných jednotek a termín u níže uvedených dílčích částí, resp. hlavního celku: 

Snížení počtu MJ u dílčích částí:

	
	
Dílčí část Hlavního celku
	MJ
	Původní počet MJ
	Snížení počtu MJ
	Cena za MJ v Kč bez DPH
	Snížení ceny v Kč bez DPH

	3.2.
	Návrhové práce
	
	
	
	
	

	3.2.1.1.
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
	ha
	150
	37
	1 250
	 46 250

	3.2.1.2.
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záborů stavbami
	bm
	350
	169
	200
	33 800



Hodnota změn činí 80 050 Kč bez DPH, (tj. 2,18 % původní hodnoty závazku), o tuto částku bude celková cena díla snížena. 

Uvedené změny se promítly do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění: 
Počet měrných jednotek byl upřesněn na základě skutečně provedených prací v rámci vypracování plánu společných zařízení.  

Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ. Součet hodnot všech změn, i dříve provedených (dodatek č. 2), nepřesáhne 10 % původní hodnoty závazku.  

Změna termínu ukončení dílčí části:

Dodatkem se mění termín ukončení, resp. definice termínu ukončení u níže uvedeného hlavního celku:
	[bookmark: _Hlk214973483]
	Hlavní celek 
	Původní termín
	Nový termín

	3.3
	Mapové dílo
	do 3 měsíců po nabytí PM 1. rozhodnutí
	do 3 měsíců od výzvy objednatele



Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.
Odůvodnění: 
Ke změně definice termínu ukončení u hlavního celku „Mapové dílo“ dochází vzhledem ke značné časové prodlevě, která vzniká mezi nabytím PM 1. rozhodnutí a vyznačením nabytí PM tohoto rozhodnutí. Datum nabytí PM se vždy stanovuje zpětně po vrácení doručenek rozeslaného rozhodnutí od České pošty. V daném případě bylo předmětné rozhodnutí vydáno dne 3. 9. 2025, PM nabylo dne 10. 10. 2025, což však bylo vyznačeno až dne 13. 11. 2025 a dne 14. 11. 2025 byla zhotoviteli zaslána výzva k vyhotovení tohoto hlavního celku. Tímto dochází ke značnému zkrácení doby pro ukončení hlavního celku. 
Vzhledem ke skutečnosti, že je již dlouhodobě v aktuální vzorové smlouvě o dílo na KoPÚ u hlavního celku „Mapové dílo“ termín předání k akceptačnímu řízení stanoven „do 3 měsíců od výzvy Objednatele“, shledal ojednatel důvod změny termínu ukončení hlavního celku, resp. změny definice za opodstatněný. 
Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ. Provedená změna závazku ze Smlouvy, resp. změna termínu ukončení hlavního celku je změnou nepodstatnou, která vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a je nezbytná k dokončení díla. 

Na základě výše uvedených skutečností dochází ke změně termínu ukončení uvedeného hlavního celku tak, aby bylo možné veškeré činnosti včas a řádně provést. 


Dále je předmětem dodatku změna osoby oprávněné jednat za objednatele v technických záležitostech a její kontaktní údaje (tel.č.): 
	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Romana Svobodová, pověřena vedením Pobočky Šumperk
Ing. Michal Würzler, Pobočka Šumperk

	Telefon:
	+420 721 238 380/ +420 606 216 085



Ostatní údaje objednatele zůstávají beze změn.


Čl. II.
Cena za provedení díla
Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla uvedená 
v čl. VI. Smlouvy, ve znění dodatku č. 2, takto: 

	
	Celkem bez DPH
	Celkem včetně DPH

	1. Hlavní celek - Přípravné práce
	1 625 206 Kč
	1 966 499,26 Kč

	2. Hlavní celek - Návrhové práce 
	1 070 450 Kč
	1 295 244,50 Kč

	3. Hlavní celek - Mapové dílo 
	   217 750 Kč
	   263 477,50 Kč

	4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM
	   612 500 Kč
	   741 125,00 Kč

	Celková cena 
	3 525 906 Kč
	4 266 346,26 Kč



Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl.III
Závěrečná ustanovení

1. 	Ostatní ustanovení Smlouvy, ve znění dodatků č. 1 - 4, zůstávají beze změny.
2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.  
3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
4.	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS.
5.	Smluvní strany dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad		Agroprojekce Litomyšl s.r.o.
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Místo: Olomouc 						Místo: Vysoké Mýto
Datum: 7. 1. 2026						Datum: 7. 1. 2026


……………………………………………					……………………………………………
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.					Ing. Jaroslav Jakoubek
ředitel Krajského pozemkového úřadu			jednatel společnosti
pro Olomoucký kraj

Za správnost: Bc. Silvie Johanesová
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