                                                                                             Č.j. objednatele: 1072-2025-505205/1
                                                                                 UID: spudms00000016282496 
Č.j. zhotovitele:
DODATEK  č. 1
 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY
(dále jen „Dodatek“)
uzavřená
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami
Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad
[bookmark: _Hlk16772519]Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
Adresa: Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice
Pobočka Prachatice
Adresa: Vodňanská 329, 383 01 Prachatice
zastoupený: 	Ing. Františkem Šebestou,
vedoucím Pobočky Prachatice
[bookmark: _Hlk105492348]Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. František Šebesta, 
vedoucí Pobočky Prachatice
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jaroslav Kučera, 
	pracovník Pobočky Prachatice
Tel.:		+420 724 322 338		 
E-mail:		jaroslav.kucera@spu.gov.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel:
Jméno:	ŠTOLKA – STAVKO s.r.o.	
Sídlo: 	Mlýnská 361, 384 51 Volary
    zastoupený: 	Petrem Štolkou, jednatel společnosti 
    tel./fax: 	xxxxxxxxxxxxxxxxx	
    e-mail:	stavko.sro@seznam.cz
    ID DS:	iteqnue
    v technických záležitostech je oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxx, jednatel		   		
    tel./fax:	+xxxxxxxxxxxxxxxxx	
    e-mail:	stavko.sro@seznam.cz
    bankovní spojení:	Česká Spořitelna Prachatice		
    číslo účtu:	3065630349/0800			
    IČO:	28149131		
    DIČ:	CZ28149131 je plátcem DPH
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 21388
(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením článku XIX. bodu 5. smlouvy o dílo číslo 1072-2025-505205, tento Dodatek k předmětné smlouvě o dílo na realizaci polní cesty označené C1 v katastrálním území Chlum u Volar.

Čl. I Úvodní ustanovení 
1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 6. října 2025 smlouvu o dílo číslo 1072-2025-505205 (dále jen „smlouva“) na realizaci polní cesty označené C1 v katastrálním území Chlum u Volar a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě.

Čl. II Předmět Dodatku 
1. Smlouva o dílo upravuje v článku V. bodu 3. postup v případě nevhodných klimatických podmínek, kdy lze provádění stavebních prací a všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro řádné dokončení díla (dodávky, služby, bezpečnostní opatření apod.) přerušit, a to v období od 1. 11. do 31. 3. kalendářního roku (zimní přestávka). 
2. S ohledem na nevhodné klimatické podmínky, kdy noční teploty v místě stavby klesaly hluboko pod minus 10°C a denní teploty nevystoupily nad 0°C, objednatel rozhodl, s účinností od 5. ledna 2026, o přerušení stavebních prací a všech činností souvisejících s provedením díla, a to maximálně do 31. března 2026. 
3. Zahájení zimní přestávky bylo projednáno se zhotovitelem, bylo odsouhlaseno technickým dozorem stavebníka a dozorem projektanta. Rovněž byla daná skutečnost zaznamenána do stavebního deníku.
4. V případě příznivých klimatických podmínek bude možno, po dohodě smluvních stran, zimní přestávku zkrátit či upravit. 
5. Doba realizace díla bude prodloužena o skutečnou délku zimní přestávky.
6. O ukončení zimní přestávky bude sepsán protokol, následně bude aktualizován harmonogram prací a bude rovněž formou dodatku aktualizována smlouva.
7. Vzhledem k výše uvedenému se mění lhůty v Čl. V. bodě 4. smlouvy takto:
Dílo bude provedeno v následujících lhůtách
Lhůta pro předání a převzetí staveniště: 7 dnů od nabytí účinnosti smlouvy
Lhůta pro zahájení stavebních prací: 14 dnů od nabytí účinnosti smlouvy
Lhůta pro protokolární dokončení stavebních prací: nejpozději do 19. dubna 2026 - bude upraveno dodatkem ke smlouvě po ukončení zimní přestávky
Lhůta pro protokolární předání a převzetí dokončeného díla: nejpozději 27. dubna 2026 - bude upraveno dodatkem ke smlouvě po ukončení zimní přestávky

Čl. III Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena. 
2. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky.
3. [bookmark: _Hlk189827109]Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek, bude uveřejněn podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona o registru smluv.
5. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

	V Prachaticích dne 16. ledna 2026		Ve Volarech dne 16. ledna 2026
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