

DODATEK č. 5
ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) KoPÚ v k.ú. Mnichov u Lučního Chvojna, části k.ú. Arnultovice u Lučního Chvojna a k.ú. Luční Chvojno
č.: 663-2022-508207 ze dne 1. 8. 2022

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,
[bookmark: _Hlk214960084][bookmark: _Hlk215040681]Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, na adrese Husitská 1071/2, 415 01
Zastoupená: Mgr. Jaroslavou Kosejkovou, ředitelkou KPÚ pro Ústecký kraj 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Jaroslavou Kosejkovou, ředitelkou KPÚ pro Ústecký kraj 
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Jitkou Procházkovou, KPÚ pro Ústecký kraj, Pobočka Teplice  
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 727 956 824
E-mail: jitka.prochazkova2@spu.gov.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) AGROPLAN, spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Jeremenkova 411/9, 147 00 Praha 4, IČO: 481 10 141, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 16154.
Zastoupená: Ing. Janou Švábovou a Ing. Petrem Kubů, jednateli
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Janou Švábovou a Ing. Petrem Kubů, jednateli
V technických záležitostech zastoupená: xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx
Kontaktní údaje:
Tel.: xxxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxx
ID datové schránky: pb5jxk5
Bankovní spojení: ČSOB Praha 4
Číslo účtu: 31405/0300
DIČ: CZ48110141
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako 
„Smluvní strana“)
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 5

PREAMBULE
Předmětem dodatku č. 5 ke Smlouvě je změna počtu měrných jednotek a termínů u níže uvedených dílčích částí v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. 

Čl. I.
Předmět dodatku
Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně počtu měrných jednotek a změně termínů předání dílčích částí.
Dodatkem se mění počet měrných jednotek a termíny u níže uvedených dílčích částí: 
navýšení počtu MJ u dílčí části: 
	
	Dílčí část Hlavního celku
	MJ
	Původní počet MJ
	Navýšení MJ
	Cena za 1 MJ v Kč bez DPH
	Navýšení ceny v Kč bez DPH

	6.3
	Návrhové práce
	
	
	
	
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy
	ha
	1
	12
	36 300,00
	435 600,00



Hodnota změn činí 435 600,00 Kč bez DPH, o tuto částku bude celková cena díla navýšena.

snížení počtu MJ u dílčích částí:
	
	
Dílčí část Hlavního celku
	
MJ
	Původní počet MJ
	Snížení počtu MJ
	Cena za MJ v Kč bez DPH 
	Snížení ceny v Kč bez DPH 

	6.3
	Návrhové práce
	
	
	
	
	

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy
	100 bm
	42
	24
	1 210,00
	29 040,00

	6.3.1 i) b)

	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	75
	39
	605,00
	23 595,00

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	35
	27
	6 050,00
	163 350,00

	
	Součet navýšení ceny v Kč bez DPH
	
	
	
	
	215 985,00



Hodnota změn činí 215 985,00 Kč bez DPH, o tuto částku bude celková cena díla snížena.

Celkově se cena díla po změnách zvýší o 219 615,00 Kč bez DPH. 
Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.
Odůvodnění: 
[bookmark: _Hlk215054031]Předmětné změny měrných jednotek ve smlouvě o dílo budou upraveny v souladu se skutečným návrhem opatření dílčích částí hlavního celku 6.3 Návrhové práce (6.3.1 i) a), b) a c)). Tyto úpravy vycházejí z požadavku pobočky na vypracování podrobné technické dokumentace k navrhovaným vodohospodářským opatřením – revitalizacím a tůním. Změny byly stanoveny na základě složitého projednávání návrhu PSZ se sborem zástupců a dotčenými orgány (Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a Povodí Ohře), které proběhlo dne 30. 7. 2025, 15. 8. 2025, 3. 9. 2025 a 29. 9. 2025, včetně konzultací s expertními pracovníky SPÚ. Objednatel tímto mění měrné jednotky dle návrhu prací podle skutečného provedení, a to pro účely akceptačního řízení uvedeného v položkovém výkazu činností.
Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ. Součet hodnot všech změn, i dříve provedených (dodatky č. 1 až 4), nepřesáhne dle odst. 5 / odst. 6 v absolutní hodnotě 30 % původní hodnoty závazku. 

změna termínů předání dílčích částí:
Dodatkem se mění termíny předání k akceptačnímu řízení níže uvedených dílčích částí: 
	[bookmark: _Hlk214973483]
	Dílčí část 
	Původní termín
	Nový termín

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	


31.01.2026
	31.07.2026

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy
	
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	
	

	6.3.1. i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy
	
	

	6.3.2
	(Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	29.01.2027
	29.07.2027


Uvedené změny se promítly do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.
Odůvodnění: 
Důvodem předmětných změn termínů ve smlouvě o dílo je potřeba navýšení časového harmonogramu z důvodu zapracování výsledků inženýrsko-geologického průzkumu a dále požadavek pobočky na vypracování podrobné technické dokumentace k navrhovaným revitalizačním opatřením. Tyto požadavky vyplynuly z projednávání návrhu PSZ se sborem zástupců a dotčenými orgány (Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a Povodí Ohře), která proběhla dne 30. 7. 2025, 15. 8. 2025, 3. 9. 2025 a 29. 9. 2025, včetně konzultací s expertními pracovníky SPÚ. V rámci uvedených jednání probíhala rozsáhlá a odborně náročná projednávání s dotčenými orgány státní správy i expertními pracovníky SPÚ, z nichž vzešel požadavek na zpracování podrobné dokumentace technického řešení navrhovaných revitalizačních opatření. Zpracovatel musel požadovaná data zohlednit v návrhu plánu společných zařízení doplněním dokumentace technického řešení, který je nutný opětovně zaslat dotčeným orgánům k posouzení, následně je potřeba předat plán společných zařízení regionální dokumentační komisi k posouzení (předběžný termín je květen 2026) a v závěru nechat schválit PSZ zastupitelstvem obce, které zasedá každé tři měsíce, ale nyní není přesný termín
zasedání znám. Odhadovaný termín zasedání zastupitelstva obce Velké Chvojno je plánován v průběhu měsíce června 2026. Objednatel proto prodlužuje termíny předání k akceptačnímu řízení uvedené v položkovém výkazu činností.

Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ. Provedená změna závazku ze Smlouvy, resp. změna termínu dílčích částí 6.3.1, 6.3.1 i) a), 6.3.1 i) b), 6.3.1. i) c) je změnou nepodstatnou, která vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a je nezbytná k dokončení díla. Prodlení s provedením dílčích částí díla není způsobeno zaviněným prodlením zhotovitele.
Na základě výše uvedených skutečností dochází ke změně termínů odevzdání uvedených dílčích částí tak, aby bylo možné veškeré činnosti včas a řádně provést. 

Čl. II.
Cena díla
Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla uvedená v čl. 3.1. Smlouvy, takto: 
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	1 352 574,60 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	1 944 167,50 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	   369 655,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	3 666 397,10 Kč

	DPH 21 %
	   769 943,39 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	4 436 340,49 Kč



Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.
Čl. III.
Závěrečná ustanovení
1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.
3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. 


PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	 AGROPLAN, spol. s r.o. 
Místo: Teplice		Místo: Praha
Datum: 20.01.2026	Datum: 18.01.2026		


„elektronicky podepsáno“                                                   

________________________________ 	___________________________
Jméno: Mgr. Jaroslava Kosejková 		Jméno: Ing. Petr Kubů 
Funkce: ředitelka KPÚ pro Ústecký kraj	Funkce: jednatel společnosti




Za správnost: Ing. Jitka Procházková









	Číslo Smlouvy Objednatele: 663-2022-508207/5
	Číslo smlouvy Zhotovitele :
	UID: spudms00000016278320
	Komplexní pozemkové úpravy Mnichov u Lučního Chvojna
Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú Mnichov u Lučního Chvojna

		20 / 5
	Položkový výkaz činností – Dodatek č. 5 přílohy ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy Mnichov u Lučního Chvojna

	 
	Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole 
	 bod
	10 
	1 500,00
	15 000,00
	31.7.2023

	
	Doplnění stávajícího bodového pole 
	bod
	2 
	5 000,00
	10 000,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 
	ha
	592
	990,00
	586 080,00
	30.11.2023

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 
	ha
	20
	990,00
	19 800,00
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	77
	2 750,00
	211 750,00
	31.3.2024

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	8
	2 750,00
	22 000,00
	31.3.2024

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	611
	399,30
	243 972,30
	31.7.2024

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	611
	399,30
	243 972,30
	30.9.2024 

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 352 574,60
	30.9.2024

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	610
	1 028,50
	627 385,00
	31.07.2026

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 
	ha
	18
	1 210,00
	21 780,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
	100 bm
	36
	605,00
	21 780,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
	100 bm
	8
	6 050,00
	48 400,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 
	ks
	13
	36 300,00
	471 900,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 
	ha
	1
	7 199,50
	7 199,50
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 
	ha
	1
	4 114,00
	4 114,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 
	ha
	1
	1 542,75
	1 542,75
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	610
	1 028,50
	627 385,00
	29.07.2027

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	24 200,00
	48 400,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 
	100 bm
	17
	3 025,00
	51 425,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha
	ha
	1
	7 199,50
	7 199,50
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha
	ha
	1
	4 114,00
	4 114,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha
	ha
	1
	1 542,75
	1 542,75
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 944 167,50
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	611
	605,00
	369 655,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	369 655,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 352 574,60
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 944 167,50
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	369 655,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	3 666 397,10
	 

	DPH  21 % v Kč
	 
	 
	 
	769 943,39
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	4 436 340,49
	 

	 

	Česká republika – Státní pozemkový úřad 
	AGROPLAN, spol. s r.o.

	Místo: Teplice
	Místo: Praha

	Datum: 20.01.2026
	Datum: 18.01.2026

	
	

	
	

	„elektronicky podepsáno“
	

	
	

	________________________________ 
	________________________________ 

	Jméno: Mgr. Jaroslava Kosejková 
	Jméno: Ing. Petr Kubů

	Funkce: ředitelka KPÚ pro Ústecký kraj
	Funkce: jednatel






