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KoPÚ v k.ú. Teplá s částmi k.ú. Janokvice a k.ú. Hoštěc
KoPÚ v k.ú. Teplá s částmi k.ú. Janokvice a k.ú. Hoštěc

DODATEK  č. 4 
ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) KoPÚ v k.ú. Teplá s částmi 
k.ú. Jankovice a k.ú. Hoštěc,
č. 1063-2022-529101 ze dne 11. 11. 2022

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
[bookmark: _Hlk215040681]Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj, na adrese Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary
Pobočka: Cheb na adrese Evropská 1605/8, 350 02 Cheb
[bookmark: _Hlk214960540]Zastoupený: Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou KPÚ pro Karlovarský kraj  

[bookmark: _Hlk215041580]Ve smluvních záležitostech zastoupený: Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou KPÚ 
pro Karlovarský kraj  

V technických záležitostech zastoupený: Ing. Tomášem Valinou, vedoucím Pobočky
Cheb  
Kontaktní údaje:
Tel.: 	+420 725 403 871, +420 601 584 052
E-mail: 	cheb.pk@spu.gov.cz
ID datové schránky: 	z49per3
Bankovní spojení: 	Česká národní banka
Číslo účtu: 	3723001/0710
DIČ: 	 CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2)  POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.
se sídlem Plachého 40, 301 00 Plzeň, IČO: 290 99 323, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 24674
[bookmark: _Hlk215041448] Zastoupený: Ing. Barborou Salátovou, jednatelkou 

 Ve smluvních záležitostech zastoupený: Mgr. Barborou Salátovou, Ing. Helenou Krausovou

V technických záležitostech zastoupený: XXXXXX, XXXXXX, XXXXXX, XXXXXX

Kontaktní údaje:
Tel.:                                                                   XXXXXX
E-mail:                                                              XXXXXX
ID datové schránky:                                        gzhp5bf
Bankovní spojení:				  
Číslo účtu:                                                         5279999001/5500
DIČ:                                                                    CZ29099323
(dále jen „Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako 
„Smluvní strana“)
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 4

Čl. I.
Předmět dodatku

Předmětem dodatku je vyhrazená změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně termínů předání dílčích částí.
Změna termínů předání dílčích částí:
Dodatkem se mění termíny předání k akceptačnímu řízení níže uvedených dílčích částí:  
	[bookmark: _Hlk214973483]
	Dílčí část 
	Původní termín
	Nový termín

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“)
	31. 1. 2026
	20. 06. 2026

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 
	
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
	
	

	6.3.1 i) b)
	 (DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
	
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy
	
	

	6.3.2
	(Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	31. 1. 2027
	20. 06. 2027


Uvedené změny se promítly do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.
Odůvodnění: 
Zhotovitel požádal dne 15. 7. 2025 o zajištění zpracování inženýrsko-geologického průzkumu, jehož výsledky jsou závazným podkladem pro návrh plánu společných zařízení. Vzhledem k rozsahu požadovaných prací Pobočka přerušila práce na zpracování návrhu KoPÚ Teplá, a to od 28. 7. 2025. Po předání vypracovaného inženýrsko-geologického průzkumu zhotoviteli, Pobočka dne 15.12.2025 obnovila přerušené práce na KoPÚ Teplá. Přerušení prací trvalo 140 dní.
Následně zhotovitel požádal dne 6. 1. 2026 o posun termínů odevzdání dílčích částí 6.3.1, 6.3.1 i. a), 6.3.1. i. b), 6.3.1 i. c) o 142 dní a 6.3.2 o 141 dní z důvodu zajištění inženýrsko-geologického průzkumu. 
Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 ZZVZ. Provedená změna závazku ze Smlouvy, resp. změna termínu dílčích částí 6.3.1, 6.3.1 i)a), 6.3.1 i)b), 6.3.1 i)c) a 6.3.2. jsou vyhrazenou změnou ze Smlouvy, která vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a je nezbytná k dokončení díla. Prodlení s provedením dílčích částí díla není způsobeno zaviněným prodlením zhotovitele.
Na základě výše uvedených skutečností dochází ke změně termínů odevzdání uvedených dílčích částí tak, aby bylo možné veškeré činnosti včas a řádně provést. 


ČI. II.
Změna identifikačních údajů

Změna identifikačního údaje smluvní strany se mění takto:
Emailová adresa objednatele: cheb.pk@spu.gov.cz

Čl. III.
Závěrečná ustanovení

1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností, aktualizovaného dle Dodatku č. 4.
3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. 

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	  POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o. 
Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský	
kraj
Místo: Karlovy Vary					Místo: Plzeň
Datum: 23. 1. 2026                                                                  Datum: 23. 1. 2026	

„elektronicky podepsáno“                                                     „elektronicky podepsáno“

________________________________                              _____________________________
Ing. Šárka Václavíková                                                             Mgr. Barbora Salátová
ředitelka KPÚ                                                                            jednatelka společnosti

Za správnost: Eliška Bešťáková
20 / 20
