
DODATEK č.5

ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“)  KoPÚ v k.ú. Kozolupy    
č.:  760-2023-537203 ze dne 30.6. 2023

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst.6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
Krajský pozemkový úřad na adrese Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, na adrese Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3
Pobočka Beroun na adrese Pod Hájem 324, 267 01 Králův Dvůr
[bookmark: _Hlk214960540]Zastoupený:		Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ
[bookmark: _Hlk215041580]Ve smluvních záležitostech zastoupený: 	Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ
V technických záležitostech zastoupený: 	Eva Jelínková, rada, Pobočka Beroun
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 727 956 722
E-mail: eva.jelinkova@spu.gov.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(dále jen „Objednatel“)
a

(2) [bookmark: _Hlk214960830]AGROPLAN, spol. s r. o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4, IČO: 48110141, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 16154.
Zastoupená: Ing. Jana Švábová, jednatel, Ing. Petr Kubů, jednatel
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jana Švábová, jednatel, Ing. Petr Kubů, jednatel
V technických záležitostech zastoupená: XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX

Kontaktní údaje:
Tel.: XXXXXXXXXX / XXXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXXX
ID datové schránky: pb5jxk5
Bankovní spojení: ČSOB Praha 4
Číslo účtu: 31405/0300
DIČ: CZ48110141
(dále jen „Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako 
„Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č.5


Čl. I.
Předmět dodatku

Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně počtu měrných jednotek a změně termínů předání dílčích částí.
Dodatkem se mění počet měrných jednotek a termíny u níže uvedených dílčích částí: 
navýšení počtu MJ u dílčí části: 
	
	
Dílčí část Hlavního celku
	MJ
	
Původní počet MJ
	
 Navýšení  MJ

	
Cena za 1 MJ v Kč bez DPH
	Navýšení ceny v Kč bez DPH

	6.3
	Návrhové práce
	
	
	
	
	

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2)
	100bm
	12
	8
	 1100,00
	8800,00

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100bm
	37
	1
	1100,00
	1100,00

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100bm
	20
	5
	1100,00
	5500,00

	
	Součet navýšení ceny v Kč bez DPH
	
	
	
	
	15400,00



Hodnota změn činí 15 400,00 Kč bez DPH, (tj. 0,5 % původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla navýšen.
Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.
Odůvodnění: 
[bookmark: _Hlk215054031]K navýšení měrných jednotek došlo při tvorbě návrhu jednotlivých prvků plánu společných zařízení ve spolupráci se zástupci obcí a členů sboru zástupců, kdy konečný návrh prvků PSZ dostál podstatných změn oproti původním variantám propsaných v územním plánu, které se ukázaly nereálné. Vzhledem k aktuálnímu návrhu odsouhlaseného obcí a členy sboru zástupců je nutné upravit počty MJ dle tohoto návrhu.
[bookmark: _Hlk219716273]Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ. Součet hodnot všech změn, i dříve provedených, nepřesáhne dle odst. 6 30 %původní hodnoty závazku.


změna termínů předání dílčích částí:
Dodatkem se mění termíny předání k akceptačnímu řízení níže uvedených dílčích částí:  
	[bookmark: _Hlk214973483]
	Dílčí část 
	Původní termín
	Nový termín

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“)
	31.1.2026
	30.6.2026

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 
	
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
	
	

	
	 (DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
	
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy
	
	

	6.3.2
	(Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	31.10.2026
	31.3.2027



Uvedené změny se promítly do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění: 
K navýšení měrných jednotek došlo při tvorbě návrhu jednotlivých prvků plánu společných zařízení ve spolupráci se zástupci obcí a členů sboru zástupců, kdy konečný návrh prvků PSZ dostál podstatných změn oproti původním variantám propsaných v územním plánu. V této souvislosti bylo potřeba požádat o data ČHMÚ a zadat a vysoutěžit inženýrsko-geologický průzkum k nově navrženým prvkům. Ve vztahu k těmto okolnostem je nutné upravit počty MJ dle aktuálního návrhu a posunout termíny těchto etap, a etap které navazují na tyto činnosti.

Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ. Provedená změna závazku ze Smlouvy, resp. změna termínu dílčích částí 6.3.1 a 6.3.2 je změnou nepodstatnou, která vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a je nezbytná k dokončení díla. Prodlení s provedením dílčích částí díla není způsobeno zaviněným prodlením zhotovitele.
Na základě výše uvedených skutečností dochází ke změně termínů odevzdání uvedených dílčích částí tak, aby bylo možné veškeré činnosti včas a řádně provést. 


Čl. II.
Cena díla
Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla uvedená 
v čl. 3 Smlouvy, takto: 
	
	Celkem bez DPH
	Celkem včetně DPH

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ 
	1 612 404,00 Kč
	1 951 008,84Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	1 324 952,75 Kč
	1 603 192,83 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	200 244,00 Kč
	   242 295,25Kč

	Celková cena 
	3 137 600,75 Kč
	3 796 496,92 Kč



Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. III.
Závěrečná ustanovení
1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.
3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. 

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad                     AGROPLAN, spol. s r. o. 
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj
a hlavní město Praha
Místo:Praha		Místo:Praha
Datum: dle elektronického podpisu	Datum: dle elektronického podpisu	27.01.2026	     26.01.2026	





„elektronicky podepsáno“                                                    „elektronicky podepsáno“
________________________________ 	___________________________
Jméno Ing. Jiří Veselý	Jméno Ing. Petr Kubů
ředitel Krajského pozemkového úřadu pro
Středočeský kraj a hlavní město Praha	jednatel společnosti




Za správnost: Jelínková Eva
[bookmark: _Hlk219208710]                                                                                                                                   Č.j. : SPU 011385/2026/37/Jel			                               UID : spudms00000016272599
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	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole 
	 bod
	3 
	3 000,00
	9 000,00
	31. 3. 2024

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	8 
	5 000,00
	40 000,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	449
	900,00
	404 100,00
	30. 6. 2024

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	37
	900,00
	33 300,00
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	208
	2 750,00
	572 000,00
	30. 10. 2024

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	24
	5 500,00
	132 000,00
	30. 10. 2024

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů
	 100 bm
	16
	1 650,00
	26 400,00
	30. 10. 2024

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	480
	407,00
	195 360,00
	31. 1. 2025

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	492
	407,00
	200 244,00
	30. 4. 2025

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 612 404,00
	30.4.2025

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	491
	1 061,50
	521 196,50
	30. 6. 2026

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) 
	ha
	20
	1 100,00
	22 000,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	38
	1 100,00
	41 800,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	25
	1 100,00
	27 500,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)
	ks
	1
	44 000,00
	44 000,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 11)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
	ha
	1
	7 430,50
	7 430,50
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)
	ha
	1
	4 246,00
	4 246,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)
	ha
	1
	1 592,25
	1 592,25
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	491
	1 155,00
	567 105,00
	31.3.2027

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	22 000,00
	44 000,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 7)
	100 bm
	35
	880,00
	30 800,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	1
	8 085,00
	8 085,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	1
	4 620,00
	4 620,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	1
	577,50
	577,50
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 324 952,75
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	492
	407,00
	200 244,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	200 244,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 612 404,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 324 952,75
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	200 244,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	3 137 600,75
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	658 896,16
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	3 796 496,92
	 

	 

	Česká republika – Státní pozemkový úřad 
	AGROPLAN, spol. s r. o.

	Místo: Praha
	Místo: Praha

	Datum: 27.01.2026
	Datum: 26.01.2026

	
	

	„elektronicky podepsáno“ 
	

	________________________________ 
	________________________________ 

	Jméno: Ing. Jiří Veselý
	Jméno: Ing. Petr Kubů

	Funkce: ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
	Funkce: jednatel

	
	
	
	
	
	
	

	2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem.

	4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. 

	7) Počet Měrných jednotek bude stanoven podle původní katastrální hranice.

	10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.

	11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce.

	12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována změna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu.




