
DODATEK  č. 5
ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) “Komplexní pozemkové úpravy v  k. ú. Ouběnice a Nové Dvory, část 2: KoPÚ Nové Dvory u Dobříše“       
                             číslo Smlouvy Objednatele: 381-2023-537212 ze dne 5. 5. 2023
pomocná evidence KPÚ: 3/2023-537100
(dále jen „Dodatek“)

uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, na adrese Nám. Winstona
Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3
Pobočka Příbram, na adrese Poštovní 4, 261 01 Příbram V - Zdaboř
Zastoupený: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ
Ve smluvních záležitostech zastoupený: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ
V technických záležitostech zastoupený: Ing. Markéta Horová, vyšší rada pobočky
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 725 918 876
E-mail: marketa.horova@spu.gov.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH) 
(dále jen „Objednatel“)

a

(2) AGROPLAN, spol. s r.o.
         společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem
Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4, IČO: 48110141, zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 16154
Zastoupený: Ing. Jana Švábová, jednatel; Ing. Petr Kubů, jednatel
Ve smluvních záležitostech zastoupený: Ing. Jana Švábová, jednatel; Ing. Petr Kubů, jednatel
V technických záležitostech zastoupený: XXXXXXXXXX; XXXXXXXXXX
Kontaktní údaje:
         Tel.: XXXXXXXXXX / XXXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXXX 
ID datové schránky: pb5jxk5
Bankovní spojení: ČSOB Praha 4
Číslo účtu: 31405/0300
DIČ: CZ48110141
         (dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako 
„Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 5



Čl. I.
Předmět dodatku

Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně počtu měrných jednotek a změně termínů předání Hlavních celků a dílčích částí Hlavních celků.
Dodatkem se mění počet měrných jednotek a termíny u níže uvedených Hlavních celků a dílčích částí Hlavních celků: 
navýšení počtu MJ u dílčí části Hlavních celků a u Hlavního celku 3 „Mapové dílo“: 

	
	Hlavní celek/
Dílčí část Hlavního celku
	MJ
	
Původní počet MJ
	
 Navýšení  MJ

	
Cena za 1 MJ v Kč bez DPH
	Navýšení ceny v Kč bez DPH

	6.2
	Přípravné práce
	
	
	
	
	

	6.2.2 a)
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	     0
	    2
	 5 000,00
	10 000,00

	6.2.4 a)
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	100 bm
	


0

	
4
	
8 000,00
	
32 000,00

	6.2.8 a)
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	
0
	
2
	
5 000,00
	
10 000,00

	6.3
	 Návrhové práce
	
	
	
	
	

	6.3.1 
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	
ha

	

275
	
2
	
1 320,00
	
2 640,00

	6.3.1 i) c)      
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)
	ks
	

1
	      2
	33 000,00
	66 000,00

	6.3.2
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	


275
	
2
	
1 430,00
	
2 860,00

	6.4.
	Hlavní celek 3
„Mapové dílo“
	ha
	
  417
	    5
	467,50
	2 337,50

	
	Součet navýšení ceny v Kč bez DPH
	
	

	
	
	125 837,50



Hodnota změn činí 125 837,50 Kč bez DPH; o tuto částku bude celková cena díla navýšena.
Celkově se cena díla po změnách zvýší o 125 837,50 Kč bez DPH.
Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.
Odůvodnění:
V souladu se Smlouvou na KoPÚ Nové Dvory u Dobříše Zhotovitel zaslal pobočce Příbram žádost, která byla zaevidována u Státního pozemkového úřadu dne 21.10.2025 pod č.j. SPU 434361/2025, a dále byla upřesněna dne 10.11.2025 pod č.j. SPU 461114/2025 a dne 11.12.2025 pod č.j. SPU 508383/2025, týkající se navýšení počtu měrných jednotek spojených s vícepracemi, které vyplynuly na základě požadavku od  sboru zástupců vlastníků za účelem návrhu vodohospodářského opatření v navazujícím území v k.ú.Buš, s tím že po dohodě s obcí nedojde ke změně katastrální hranice.
Z tohoto důvodu je nutné znovu realizovat dílčí části Hlavního celku 6.2.2, 6.2.4, 6.2.8, které budou rozšířené o dílčí části Hlavního celku 6.2.2 a), 6.2.4 a), 6.2.8 a) a dále dojde k navýšení počtu měrných jednotek u dílčích částí Hlavního celku 6.3.1, 6.3.1 i) c), 6.3.2 a u Hlavního celku 3 „Mapové dílo“ v rámci víceprací, aby mohlo dojít k dokončení KoPÚ Nové Dvory u Dobříše. 
[bookmark: _Hlk215054031]Pro znovu realizované dílčí části Hlavního celku 6.2.2 a), 6.2.4 a), 6.2.8 a) byl pobočkou Příbram učiněn průzkum trhu ve smyslu čl. 17.2 Smlouvy, ve kterém bylo osloveno šest zhotovitelů komplexních pozemkových úprav s požadavkem na ocenění. Tři zhotovitelé na požadavek ocenění měrných jednotek neodpovědělo a tři zhotovitelé položky nacenilo. Průměrná cena z tohoto průzkumu trhu je však vyšší za 1 měrnou jednotku než ta, kterou navrhuje Zhotovitel KoPÚ  Nové Dvory u Dobříše.
Dílčí část Hlavního celku 6.2.2 a) navrhovaná Zhotovitelem 5 000,00 Kč bez DPH za 1 měrnou jednotku. Průměr průzkumu trhu 6 233,00 Kč bez DPH za 1 měrnou jednotku.
Dílčí část Hlavního celku 6.2.4 a) navrhovaná Zhotovitelem 8 000,00 Kč bez DPH za 1 měrnou jednotku. Průměr průzkumu trhu 10 166,00 Kč bez DPH za 1 měrnou jednotku. 
Dílčí část Hlavního celku 6.2.8 a) navrhovaná Zhotovitelem 5 000,00 Kč bez DPH za 1 měrnou jednotku. Průměr průzkumu trhu 6 000,00 Kč bez DPH za 1 měrnou jednotku
Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ.  Součet hodnot všech změn, i dříve provedených (dodatky č. 3, 4), nepřesáhne dle § 222 odst. 6 ZZVZ 30% původní hodnoty závazku. 

změna termínů předání Hlavního celku 1 „Přípravné práce“ a dílčích částí Hlavních celků:
Dodatkem se mění termíny předání k akceptačnímu řízení níže uvedeného Hlavního celku a dílčích 
částí Hlavních celků:  

	[bookmark: _Hlk214973483]
	Hlavní celek /Dílčí část Hlavního celku
	Původní termín
	Nový termín

	6.2.2 a)
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	-
	31.5.2026

	6.2.4 a)
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	-
	31.5.2026

	6.2.8 a)
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	-
	31.7.2026

	                  „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	30.6.2025
	31.7.2026

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	31.1.2026
	28.2.2027

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2)
	
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)
	
	

	6.3.2
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	30.9.2026
	31.10.2027



Uvedené změny se promítly do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.
Odůvodnění: 
Vzhledem k nutnosti znovu realizovat dílčí části Hlavního celku 6.2.2, 6.2.4, 6.2.8, které budou rozšířeny o dílčí části Hlavního celku 6.2.2 a), 6.2.4 a), 6.2.8 a) a k většímu rozsahu vodohospodářských opatření u plánu společných zařízení ("PSZ"), u kterých je nutné zajistit ověření geologických poměrů inženýrsko-geologickým průzkumem ("IGP“) pro návrhy vodohospodářských staveb. Bez provedení IGP nelze pokračovat v pracích na PSZ KoPÚ Nové Dvory u Dobříše. S ohledem na vysoutěžení zpracovatele geologického průzkumu včetně lhůty pro jeho vypracování a v souvislosti s rozpočtovým provizoriem Objednatel v souladu se Smlouvou navrhuje delší termíny odevzdání, než jsou navržené Zhotovitelem KoPÚ u Hlavního celku 1 „Přípravné práce“ a u následujících dílčích částí Hlavního celku 6.3.1, 6.3.1 i) a), 6.3.1 i) b), 6.3.1 i) c), 6.3.2.
Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ. Provedená změna závazku ze Smlouvy, resp. změna  termínu Hlavního celku 1 „Přípravné práce“ a  dílčích částí Hlavních celků 6.2.2 a), 6.2.4 a), 6.2.8 a), 6.3.1, 6.3.1 i) a), 6.3.1 i) b), 6.3.1 i) c), 6.3.2 je změnou nepodstatnou, která vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a je nezbytná k dokončení díla. Prodlení s provedením dílčích částí Hlavních celků díla není způsobeno zaviněným prodlením Zhotovitele.
Na základě výše uvedených skutečností dochází ke změně termínů odevzdání uvedeného Hlavního celku a dílčích částí Hlavních celků tak, aby bylo možné veškeré činnosti včas a řádně provést. 

Čl. II.
Cena díla
Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla uvedená 
v čl. 3.1 Smlouvy, takto: 
	
	Celkem bez DPH
	Celkem včetně DPH

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ 
	   1 827 895,00 Kč
	   2 211 752,96 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	   1 040 875,00 Kč
	   1 259 458,75 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	      197 285,00 Kč
	      238 714,85 Kč

	Celková cena 
	   3 066 055,00 Kč
	   3 709 926,56 Kč



Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. III.
Závěrečná ustanovení
1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.
3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. 
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	          AGROPLAN, spol. s r.o.
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský 
kraj a hl. m. Praha 

Místo: Praha		Místo: Praha
Datum: dle elektronického podpisu	Datum: dle elektronického podpisu		27.01.2026	26.01.2026


„elektronicky podepsáno“                                                    „elektronicky podepsáno“
________________________________ 	___________________________
Jméno Ing. Jiří Veselý	Jméno Ing. Petr Kubů
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha	jednatel společnosti



Příloha:
1.Položkový výkaz činností  

                                                                                                                                                     Č.j. :  SPU 011496/2026			                                        UID :. spudms00000016272962 
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Nové Dvory u Dobříše	
                                                                                                                                                  Č.j.: SPU 011496/2026	  
                                                                                                                                                UID : spudms00000016272962
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Nové Dvory u Dobříše
Za správnost: Jana Gregořicová 
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	            Č.j.: SPU 011496/2026

	
	
	
	
	
	           UID: spudms00000016272962

	Položkový výkaz činností –  Příloha ke Smlouvě –  Komplexní pozemkové úpravy Nové Dvory u Dobříše
	

	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	7 
	1 500,00
	10 500,00
	31.3.2024

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	5 
	3 000,00
	15 000,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	274
	1 100,00
	301 400,00
	31.5.2024

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	141
	1 100,00
	155 100,00
	

	6.2.2 a)
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	2
	5 000,00
	10 000,00
	31.5.2026

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	134
	2 750,00
	368 500,00
	30.9.2024

	6.2.4 a)
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	100 bm
	4
	8 000,00
	32 000,00
	31.5.2026

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	240
	2 200,00
	528 000,00
	30.9.2024

	6.2.5 a)
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona - došetření
	100 bm
	1
	7 500,00
	7 500,00
	30.6.2025

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	417
	467,50
	194 947,50
	31.1.2025

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	417
	467,50
	194 947,50
	31.3.2025

	6.2.8 a)
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	2
	5 000,00
	10 000,00
	31.7.2026

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 827 895,00
	31.7.2026

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	277
	1 320,00
	365 640,00
	28.2.2027

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) 
	ha
	25
	1 100,00
	27 500,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	10
	1 100,00
	11 000,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	5
	11 000,00
	55 000,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)
	ks
	3
	33 000,00
	99 000,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 11)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
	ha
	1
	             9 240,00    
	            9 240,00    
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)
	ha
	1
	             5 280,00    
	            5 280,00    
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)
	ha
	1
	             1 980,00    
	            1 980,00    
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	277
	             1 430,00    
	        396 110,00    
	31.10.2027

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	           22 000,00    
	          44 000,00    
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3)
	100 bm
	1
	             8 250,00    
	            8 250,00    
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	1
	10 010,00 
	10 010,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	1
	5 720,00 
	5 720,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	1
	2 145,00 
	2 145,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 040 875,00
	 

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	422
	467,50
	197 285,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	197 285,00
	 

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 827 895,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 040 875,00
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	197 285,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	3 066 055,00
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	643 871,56
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	3 709 926,56
	 

	 

	Česká republika – Státní pozemkový úřad 
	
	
	AGROPLAN, spol. s r.o.
	

	Místo: Praha
	
	
	Místo: Praha
	
	

	Datum: dle elektronického podpisu 27.01.2026
	
	
	Datum: dle elektronického podpisu 26.01.2026

	
	
	
	
	
	
	

	„elektronicky podepsáno“
	
	
	„elektronicky podepsáno“
	 

	Jméno: Ing. Jiří Veselý
	
	
	Jméno: Ing. Petr Kubů
	

	Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
	Funkce: jednatel 
	
	

	2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem.

	3) V případě, že se v době zadávání Veřejné zakázky nepředpokládá změna katastrální hranice, bude vždy uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. 

	4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. 

	10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.

	11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce.

	12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována zněna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu.





