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Komplexní pozemkové úpravy v k. ú Starý Smolivec
DODATEK č.  4,
ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) 
„Komplexní pozemkové úpravy s rekonstrukcí přídělů v k.ú. Starý Smolivec“
č.:  1327-2021-504201 ze dne 07. 10. 2021

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
[bookmark: _Hlk215040681]Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj 
na adrese 					náměstí Generála Píky 2110/8, 32600 Plzeň
Pobočka: 					Plzeň 
[bookmark: _Hlk220408422]na adrese 					Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň
[bookmark: _Hlk214960540][bookmark: _Hlk220333764]Zastoupený: 		Ing. Jiřím Papežem, ředitelem Krajského 
pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj
[bookmark: _Hlk215041580]Ve smluvních záležitostech zastoupený: 	Ing. Jiří Papež, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj
V technických záležitostech zastoupený: Petra Heroutová, DiS., vyšší rada Pobočky Plzeň
Kontaktní údaje:
Tel.: 		+420 727 956 822
E-mail: 		plzen.pk@spu.gov.cz
ID datové schránky: 		z49per3
Bankovní spojení: 		Česká národní banka
Číslo účtu: 		3723001/0710
DIČ: 	 	CZ01312774 (není plátce DPH)
(dále jen „Objednatel“)
a
(2) 
GEOREAL spol. s.r.o.
se sídlem 					Hálkova 12, 301 00 Plzeň
[bookmark: _Hlk215041448]Zastoupený: 					Martinem Vondráčkem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech zastoupený: 	Martin Vondráček, jednatel
V technických záležitostech zastoupený: 	xxxxx
Kontaktní údaje:
Tel.:                                                           xxxxx
E-mail:                                                       xxxxx
ID datové schránky:                                  s85762s
Bankovní spojení:				Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:                                                 0720092329/0800
DIČ:                                                           CZ40527514
(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako 
„Smluvní strana“)
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 4

Čl. I.
Předmět dodatku

Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně termínů předání dílčích částí. 

změna termínů předání dílčích částí:
Dodatkem se mění termíny předání k akceptačnímu řízení níže uvedených dílčích částí:  
	[bookmark: _Hlk214973483]
	Dílčí část 
	Původní termín
	Nový termín

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“)
	30.06.2025
	30.06.2026

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 
	
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
	
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
	
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy
	
	

	6.3.2
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	30.09.2026
	30.06.2027



Uvedené změny se promítly do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.
Odůvodnění: 
[bookmark: _Hlk215054031]V rámci probíhající etapy 6.3.1. Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“) vyvstala nutnost vypracování geotechnického průzkumu. Dopisem č. j. SPU 049595/2025/Her. ze dne 10. 02. 2025 došlo k přerušení prací na zpracování KoPÚ Starý Smolivec z důvodu potřeby vyhotovení geotechnického průzkumu. Práce byly opětovně zahájeny dne 16. 10. 2025. Na kontrolním dni, který se konal dne 17. 10. 2025 bylo se zástupcem zpracovatelské firmy dohodnuto prodloužení termínu odevzdání dílčích částí SOD č. 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“) a 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona o dobu pozastavených prací. Další jednání se uskutečnilo dne 29.10.2025 v sídle zpracovatele. Na tomto jednání byl řešen postup prací pro odstranění grafických přídělů v dřívějším termínu, než by byl termín zapsání DKM do katastru nemovitostí (v roce 2028). Další postup prací a návrh změn termínů byl projednán na společném jednání dne 05. 11. 2025 na Katastrálním pracovišti Plzeň-jih, za účasti zástupců Státního pozemkového úřadu, Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj a Katastrálního pracoviště Plzeň-jih a zpracovatele – firmy GEOREAL spol. s r. o. Na tomto jednání bylo konstatováno, že vzhledem k rozpracovanosti díla nelze v předstihu vyhotovit mapové dílo, které by na části k.ú. Starý Smolivec odstranilo evidenci grafických přídělů. Z tohoto důvodu se zhotovitel a objednatel domluvili na termínech plnění výše uvedených etap tak, aby mapové dílo bylo zapsáno do katastru nemovitostí do 12/2027. Změny jsou navrhovány s ohledem na zpracování všech dalších etap pozemkové úpravy v k.ú. Starý Smolivec tak, aby byl lépe naplněn smysl a účel pozemkových úprav s tím, že objednatel o těchto zjištěních před zahájením původního výběrového řízení nevěděl.
Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ. Provedená změna závazku ze Smlouvy, resp. změna termínu dílčích částí 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“), 6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy, 6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy a DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy, 6.3.1 i) c) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy a 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona je změnou nepodstatnou, která vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a je nezbytná k dokončení díla. Prodlení s provedením dílčích částí díla není způsobeno zaviněným prodlením zhotovitele. 
Na základě výše uvedených skutečností dochází ke změně termínů odevzdání uvedených dílčích částí tak, aby bylo možné veškeré činnosti včas a řádně provést.
Čl. II.
Cena díla
Vzhledem k výše uvedeným změnám se nemění celková cena za provedení díla. 
Čl. III.
Závěrečná ustanovení
1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.
3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. 

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

[bookmark: _Hlk220498461]Česká republika – Státní pozemkový úřad 		GEOREAL spol. s.r.o. 
Krajský pozemkový úřad, Pobočka Plzeň
Místo: Plzeň		Místo: Plzeň 
Datum: 22. 12. 2025	Datum: 19. 12. 2025		





________________________________ 	___________________________
[bookmark: _Hlk220498522]Ing. Jiří Papež	Martin Vondráček
Ředitel KPÚ	jednatel společnosti




Za správnost: Lada Humlová
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