	Číslo Smlouvy Objednatele: 714-2014-520202
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	Číslo Smlouvy Zhotovitele: S20149001
	Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Krucemburk

DODATEK Č. 13
ke smlouvě o dílo uzavřené dne 16.7.2014 dle § 536 a násl. zákona č.513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, na provedení díla „Vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Krucemburk“ (dále jen KoPÚ)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Havlíčkův Brod
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
na adrese Smetanovo náměstí 279, 580 02 Havlíčkův Brod
Ve smluvních záležitostech zastoupená:	Ing. Janou Ďáskovou, vedoucí pobočky Havlíčkův Brod 
V technických záležitostech zastoupená: 	Ing. Janou Ďáskovou, vedoucí pobočky Havlíčkův Brod
Kontaktní údaje:
Tel.: 	+420 727957247, +420 725406016
E-mail: 	jana.daskova@spu.gov.cz  
ID datové schránky: 	z49per3
Bankovní spojení: 		Česká národní banka
Číslo účtu: 		3723001/0710
DIČ: 		CZ01312774 (není plátce PH)
(„Objednatel“)
a
(2) 1. Geo, spol. s r. o.
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Hradební 6, 796 01 Prostějov, IČO: 01573161, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 78662
Ve smluvních záležitostech zastoupená: 	Ing. Martinem Holinkou, jednatelem
V technických záležitostech zastoupená:	xxxxxxxxxx
Kontaktní údaje:
Tel.: 	xxxxxxxxxx
E-mail: 	xxxxxxxxxx 
ID datové schránky: 	mn8tgr2
Bankovní spojení: 	
Číslo účtu: 	2108741213/2700
DIČ: 	CZ01573161
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Preambule
[bookmark: _Ref64871997]Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 13 ke shora uvedené Smlouvě uzavřené dne 16. 7. 2014 upravené dodatkem č. 1 ze dne 19. 3. 2015, dodatkem č. 2 ze dne 4. 3. 2016, dodatkem č. 3 ze dne 16. 11. 2016, č. 4 ze dne 8. 9. 2017, č. 5 ze dne 21. 9. 2018, č. 6 ze dne 19. 2 2019, dodatkem č. 7 ze dne 5. 6. 2019, dodatkem č. 8 ze dne 14. 8. 2020, dodatkem č. 9 ze dne 13. 1. 2021, dodatkem č. 10 ze dne 7.5.2021 a dodatkem č. 11 ze dne 26.10.2021, dodatkem č. 12 ze dne 26. 1. 2022 na provedení díla s názvem „Vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Krucemburk" (dále jen „Dodatek“).
Předmět a ÚČEL Dodatku
Na základě ukončeného odvolacího řízení byl projednán na kontrolních dnech 29. 4. 2025, 
13. 8. 2025 a 22. 10. 2025 další postup v rámci vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Krucemburk s ohledem na skutečnost, že do nabytí právní moci rozhodnutí o schválení návrhu a zápisu poznámky o schválení návrhu pozemkové úpravy mohli účastnici řízení provádět v katastrálním operátu změny, které mají dopad do rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv dle § 11 zákona 139/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů a dále pak změny provedené se souhlasem pobočky v souladu s § 11 
odst. 13 zákona 139/2002Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Na základě analýzy dat katastrálního operátu v obvodu KoPÚ zhotovitel předložil specifikaci dodatečných služeb dne 30.10.2025 zaevidovanou pod č.j. SPU 455603/2025, kde popsal časovou náročnost a soupis změn, které musí být zapracovány do návrhu KoPÚ a dále pak dne 7.8.2025 zhotovitel podal písemný návrh na odstoupení od fakturačního celku 
3.2. = Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace pozemků, zaevidováno pod č.j. SPU 455948/2025, z důvodu časové prodlevy.

Navržené změny byly objednatelem posouzeny a akceptovány, neboť jsou v souladu § 222 ZZVZ 

Na základě výše uvedeného se do smlouvy doplňuje fakturační celek 2.5.a. Aktualizace návrhu nového uspořádání pozemků po odvolacím řízení, který představuje vícepráce 
127 627,50 Kč bez DPH s termínem do 2 měsíců od výzvy.
U fakturační celek 3.1. Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI, dochází ke změně termínu plnění – do 3 měsíců od výzvy.
Fakturační celek 3.2. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace pozemků nebude realizován – méněpráce 144.000,00 Kč bez DPH.

V rámci fakturační celku 2.5.a. budou provedeny tyto činnosti:
· Zhotovitel provede celkovou revizi a aktualizaci návrhu nového uspořádání pozemků dle aktuálních dat evidence katastru nemovitostí. 

V rámci zpracování mapového díla zhotovitel mimo jiné provede tyto činnosti
· Zhotovitel vypracuje aktualizovaný výkres izolinií bonit pro 2. kontrolu BPEJ. 
· Zhotovitel vypracuje a vygeneruje kompletní přílohy k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv k pozemkům v souladu s platnou legislativou pozemkových úprav (zákon 139/2002 Sb., Vyhláška 13/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a metodickým návodem. Generování příloh přizpůsobí zhotovitel možné digitalizaci postupu Katastrálním úřadem a změnám přístupu KÚ. 

Dále dochází ke změně způsobu předávání digitálních částí Díla. Na Portálu Státního pozemkového úřadu („SPÚ“) bylo spuštěno Výměnné úložiště SPÚ, které je určené pro sdílení dat s externími subjekty. Předávání dat mezi oběma Smluvními stranami bude od data podpisu tohoto Dodatku prováděno výhradně cestou Výměnného úložiště SPÚ, které je iniciováno a zpřístupněno ze strany SPÚ. V důsledku této změny se mění čl. IV. Technické požadavky na provedení díla.
změny Smlouvy provedené dodatkem
ČL. IV. SE MĚNÍ TAKTO 

Aktualizace návrhu nového uspořádání pozemků po odvolacím řízení – 2x listinné vyhotovení – 1x Objednateli a 1x dotčeným účastníkům řízení; digitální vyhotovení.
Zpracování mapového díla – digitální vyhotovení určené Objednateli
Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv – 4x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli, 1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí, 1x k rozeslání účastníkům řízení a 1x katastrálnímu úřadu; digitální vyhotovení určené Objednateli.
Čl. VII. se mění takto
[bookmark: _Ref50585481]Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1 Položkový výkaz činností, která je nedílnou součástí této smlouvy. 
	Rekapitulace

	1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH
	                 1 156 640,00 Kč

	2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH
	1 096 057,50 Kč

	3.Mapové dílo a vytyčení pozemků podle schváleného návrhu celkem (3.1.-3.2.) bez DPH
	 134 880,00 Kč

	Celková cena bez DPH
	 2 387 577,50 Kč

	DPH
	 501 391,28 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	 2 888 968,78 Kč



Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit 
v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
Nedílnou součástí tohoto dodatku je upravený Položkový výkaz činností.

PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	1. Geo, spol. s r. o.
V Havlíčkově Brodě 30.1.2026	V Prostějově 29.1.2026



„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________
Ing. Jana Ďásková	Ing. Martin Holinka
vedoucí Pobočky Havlíčkův Brod	jednatel 1. Geo, spol. s. r. o.
Státního pozemkového úřadu



Za správnost
„elektronicky podepsáno“
_________________________
Dita Procházková
Pobočka Havlíčkův Brod











[bookmark: _Hlk86128749]  Příloha č.1 k dodatku č.13 ke Smlouvě o dílo-Vypracování návrhu KoPÚ v k.ú. Krucemburk
	 
	Ucelená část, fakturační celek
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín 
ukončení 1)
 

	1.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.
	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu
	ha
	861 
	 70
	 60 270
	16.11.2015

	1.2.
	Dohledání, ověření a doplnění stávajícího bodového pole vč. stabilizace
	ha
	861
	 20
	 17 220
	16.3.2015

	
	
	
	
	
	
	

	1.3.
	Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty
	ha
	759
	 400
	 303 600 
	16.11.2015

	
	Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech včetně vyšetření a zaměření hranic lesních pozemků řešených v KPÚ, vč. stabilizace plast. značkou
	ha
	102
	 900
	 91 800
	16.11.2015

	1.4.






	Geometrické a polohové určení vnějšího a vnitřního obvodu upravovaného území
	 
	 
	 
	 
	


16.11.2015

	
	 -vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů, vč.stabil.plast.značkou a stabilizace katastrální hranice kamennou značkou
	100bm
	301
	 700
	 210 700
	

	1.4.1.
	Změna katastrální hranice
	100 bm
	20
	3 000
	60 000
	31.10.2021

	1.5.
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.
	100bm
	19
	1300
	 24 700

	



16.11.2015

	
	 -zjišťování hranic a jejich zaměření a vyhotovení nového souboru informací dle katastr. vyhlášky včetně dokumentace (ZPMZ,GP) a případné stabilizace
	
	
	
	
	

	1.6.
	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků

	ha
	843
	 145
	 122 235
	30.11.2018

	1.6.1.
	Přepracování dokumentace nároků vlastníků
	ha
	843
	105
	88 515
	31.10.2021

	1.7.
	Vektorizace mapy
	ha
	1184
	150
	177 600
	30.11.2018

	 

	Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH


	1 156 640,00 

	2.
	Návrhové práce

	
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1.
	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování a souhlasu regionální dokumentační komise)

	ha
	843
	250
	210 750
	30.9.2019

	2.1.1.
	Přepracování dokumentace PSZ
	ha
	843
	50
	42 150
	31.10.2021

	2.1.a
	Vypracování PSZ – zatřídění vrstev RSS, vyplnění negrafických informací  k předepsaným prvkům
	ha
	843
	120
	101 160

	30.9.2019

	2.2.
	Výškopisné zaměření zájm.území mimo trvalé porosty, v trv. porostech vč.lesních
	ha
	76
	 700
	53 200
	30.9.2019

	2.3.
	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu
	100bm
	96
	 500
	48 000
	30.9.2019

	2.4.
	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení
	ha
	40
	 800
	32 000
	30.9.2019

	2.4.1.
	Vypracování DTR pro VN v LBC30 včetně předběžného inženýrsko – geologického průzkumu
	ks
	1
	123 000
	123 000
	30.9.2019

	2.5.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků
	ha
	842
	 385
	324 170
	31.8.2022

	2.5.a
	Aktualizace návrhu nového uspořádání pozemků po odvolacím řízení
	ha
	221
	577,50
	127 627,50
	Do 2 měsíců od výzvy
zadavatele

	2.6.
	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ
	ks
	4
	 8 500
	34 000
	Do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	 



	
                Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH
	 

 1 096 057,50



	3.
	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo
	Termín ukončení v měsících
od výzvy zadavatele

	3.1.
	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI 
	ha
	843
	 160
	134 880
	Do 3 měsíců od Výzvy zadavatele

	3.2.
	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace pozemků
	100 bm
	0
	240
	´0
	3

	 
	
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu 
a mapového dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH
	         

    134 880,00



	
Rekapitulace

	1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH
	 1 156 640,00 Kč

	2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH
	1 096 057,50 Kč

	3.Mapové dílo a vytyčení pozemků podle schváleného návrhu celkem 
(3.1.-3.2.) bez DPH
	 134 880,00 Kč

	Celková cena bez DPH
	 2 387 577,50 Kč

	DPH
	 501 391,28 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	 2 888 968,78 Kč



3

