
DODATEK č. 5

ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) KoPÚ Jesenice u Rakovníka
č.:  8/2021-537100 ze dne 10.5.2021

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst.4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
[bookmark: _Hlk215040681]Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, na adrese Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 13000 Praha 3 Žižkov
[bookmark: _Hlk214960540]Zastoupený: Ing. Jiřím Veselým, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hlavní město Praha
[bookmark: _Hlk215041580]Ve smluvních záležitostech zastoupený: 	Ing. Jiří Veselý, ředitel
V technických záležitostech zastoupený:		Ing. Silvie Römerová, vedoucí Pobočky Rakovník
                                                                  Bc. Kateřina Čermáková, Pobočka Rakovník 


Kontaktní údaje:
Tel.: 	+420725 949 942
E-mail: 	rakovnik.pk@spucr.cz.
ID datové schránky: 	z49per3
Bankovní spojení: 	Česká národní banka
Číslo účtu: 	3723001/0710
DIČ: 	 CZ01312774 (není plátce DPH)
(dále jen „Objednatel“)
a

(2) 
    Sdružení 
První společník (vedoucí společník): GROMA PLAN s.r.o.
se sídlem Plachého 40, 301 00 Plzeň IČO: 25233025
Zastoupený: Pavel Vostracký, jednatel
Druhý společník (účastník): POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.
se sídlem Plachého 40, 301 00 Plzeň IČO: 29099323
Zastoupený: Mgr. Barborou Salátovou, jednatel

Třetí společník (účastník): Ing. Helena Krausová
se sídlem XXXXXXXXX, 301 00 Plzeň IČO: 29099323
Zastoupený: Ing. Helena Krausová, OSVČ

Na základě Smlouvy o společnosti ze dne 19.1.2021 za společnost jedná: 
Pavel Vostracký, jednatel 
Korespondenční adresa: Plachého 40, 301 00 Plzeň

[bookmark: _Hlk214960403]Ve smluvních záležitostech zastoupený: 	Pavel Vostracký
V technických záležitostech zastoupená: 	XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX 
[bookmark: _Hlk214960830]Kontaktní údaje:
Tel.:                                                                   XXXXXXXXXX
E-mail:                                                               XXXXXXXXXX
ID datové schránky:                                           ekc85xd
Bankovní spojení:
Číslo účtu:                                                          27-4501350277/0100
DIČ:                                                                    CZ25233025
(dále jen „Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako 
„Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 5



Čl. I.
Předmět dodatku

Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně počtu měrných jednotek.
Dodatkem se mění počet měrných jednotek:
snížení počtu MJ u dílčích částí:
	
	
Dílčí část Hlavního celku
	
MJ
	Původní počet MJ
	Snížení počtu MJ
	Cena za MJ v Kč bez DPH 
	Snížení ceny v Kč bez DPH 

	6.3
	Návrhové práce
	
	
	
	
	

	6.3.4
	Vyhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice
	100 bm
	1
	1
	1 500,00
	1500,00

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení
	LV
	1
	1
	500,00
	500,00

	
	Součet snížení ceny v Kč bez DPH
	
	
	
	
	2 000,00



Hodnota změn činí 2 000,00 Kč bez DPH, (tj. 0,06% původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla snížena.

Celkově se cena díla po změnách sníží o 2 000,00 Kč bez DPH. 
Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.
Odůvodnění: 
[bookmark: _Hlk215054031]Předmětem Dodatku č. 5 ke Smlouvě je změna měrných jednotek v rámci etapy 6.3.4 Vyhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice a 6.3.5 Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení na základě žádosti zhotovitele ze dne 16.1.2026 zaevidované pod č.j. SPU 015448/2026. Důvodem je upřesnění měrných jednotek z důvodu nevypracování těchto etap. Tímto nastala skutečnost, že dojde ke snížení počtu MJ – méněpráce v rámci dílčí části 6.3.4 a 6.3.5, čímž bude rozsah navrhovaných opatření menší, než bylo předpokládáno ve smlouvě o dílo. 
Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ.  Součet hodnot všech změn, 
i dříve provedených (dodatky č. 1,2), nepřesáhne dle odst. 4 v absolutní hodnotě 10 % původní hodnoty zakázky.

Čl. II.
Cena díla
Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla uvedená 
v čl. 3 Smlouvy, takto: 
	
	Celkem bez DPH
	Celkem včetně DPH

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ 
	1 765 000 Kč
	2 135 650 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	1 164 500 Kč
	1 409 045 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	225 900 Kč
	273 339 Kč

	Celková cena 
	3 155 400 Kč
	3 818 034 Kč



Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.
Čl. III.
Závěrečná ustanovení
1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.
3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. 

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GROMA PLAN s.r.o.
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj
a hl. město Praha
Místo: Praha		Místo: Plzeň
Datum: dle elektronického podpisu	Datum: dle elektronického podpisu		
03.02.2026	02.02.2026




„elektronicky podepsáno“                                                    „elektronicky podepsáno“
________________________________ 	___________________________
Jméno Ing. Jiří Veselý	Jméno Pavel Vostracký
ředitel KPÚ	jednatel společnosti




                                                                                                                                                        Č.j.: SPU 017822/2026
                                                                                                                                                       UID : spudms00000016288785
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú Jesenice u Rakovníka
Za správnost: Bc. Kateřina Čermáková
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	Položkový výkaz činností –  Příloha ke Smlouvě –  Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Jesenice u Rakovníka
	

	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín

	6.2
	Hlavní celek 1 – Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	41 
	1 000,00
	41 000,00
	31.7.2022

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	10 
	2 000,00
	20 000,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	669
	600,00
	401 400,00
	31.7.2022

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	83
	800,00
	66 400,00
	

	
	Zaměření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty (čl. 6.2.2.e) Smlouvy) včetně označení lomových bodů
	100 bm
	268
	1 300,00
	348 400,00
	31.10.2022

	6.2.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	325
	1 500,00
	487 500,00
	30.11.2022

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	10
	2 000,00
	20 000,00
	30.11.2022

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených - dodatečné
	100 bm
	2
	2 000,00
	4 000,00
	31.10.2023

	6.2.4
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	752
	200,00
	150 400,00
	30.9.2022

	6.2.5
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	753
	300,00
	225 900,00
	28.2.2023

	Přípravné práce celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 765 000,00
	28.2.2023

	6.3
	Hlavní celek 2 – Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	753
	800,00
	602 400,00
	31.10.2023

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření pozemků ohrožených vodní erozí nebo pozemků, na nichž se předpokládá výstavba a realizace společných zařízení 2)
	ha
	68
	500,00
	34 000,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)
	100 bm
	111
	500,00
	55 500,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)
	100 bm
	0
	2 000,00
	0,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ (vodní nádrže, poldry) 2)
	ks
	0
	20 000,00
	0,00
	

	6.3.2 i)
	Aktualizace PSZ  11)
	ha
	1
	800 
	800 
	do 4 měsíců od výzvy zadavatele

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	753
	600 
	451 800 
	do 4 měsíců od výzvy zadavatele

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	10 000 
	20 000 
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Vyhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice
	100 bm
	0
	1 500,00
	0,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	LV
	0
	500 
	0 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	   Návrhové práce celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 164 500,00
	 

	6.4
	Hlavní celek 3 - Mapové dílo
	ha
	753
	300,00
	225 900,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	Mapového dílo celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	225 900,00
	 

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	1 765 000 Kč

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	1 164 500 Kč

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	225 900 Kč

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	3 155 400 Kč

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	 
	662 634 Kč

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	3 818 034 Kč

	 

	Česká republika – Státní pozemkový úřad 
	GROMA PLAN s.r.o.

	Místo: Praha
	Místo: Plzeň

	Datum: 03.02.2026
	Datum: 02.02.2026

	
	

	
	

	________________________________ 
	________________________________ 

	Jméno: Ing. Jiří Veselý
	Jméno: Pavel Vostracký

	Funkce: ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
	Funkce: jednatel

	
	
	
	
	
	
	

	2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem.

	4) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Díla nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. 

	10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.

	11) Použije se v případě, že dojde k aktualizaci PSZ. Měrnou jednotkou je  minimálně 1 ha. Počítá se výměra pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlená směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ.

	12) Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení. Měrnou jednotkou je každý list vlastnictví dotčený  změnou. V případě spoluvlastnictví se počítá jeden list vlastnictví.

	
	
	
	
	
	
	

	Poznámka:
	
	
	
	
	

	
	hodnota A – pozemky řešené dle § 2 Zákona
	
	
	
	
	

	
	hodnota B – pozemky neřešené dle § 2 Zákona
	
	
	
	
	

	
	hodnota C1 až C13 – určí Objednatel
	
	
	
	
	

	
	C3 + C4 = A + B
	
	
	
	
	

	
	hodnota D – určí Objednatel
	
	
	
	
	

	
	xxxxx – nevyplňovat
	
	
	
	
	

	
	DTR – dokumentace technického řešení PSZ
	
	
	
	
	




