
Dodatek č. 5
ke smlouvě o dílo (dále jen „Smlouva“) Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Malenovice u Kutné Hory č. 857-2023-537206 ze dne 21.7.2023 
(dále jen „Dodatek“)

Uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, na adrese Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3 
Zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Renata Smutná, 
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 725 949 676
E-mail: renata.smutna@spu.gov.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(dále jen„Objednatel“)
a
(2) AGROPLAN spol.s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4, IČO: 48110141, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 16154
Zastoupená: Ing. Jana Švábová, jednatel, Ing. Petr Kubů, jednatel
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jana Švábová, jednatel, Ing. Petr Kubů, jednatel
V technických záležitostech zastoupená: XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX
Kontaktní údaje:
Tel.: XXXXXXXXXX / XXXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXXX
ID datové schránky: pb5jxk5
Bankovní spojení: ČSOB Praha 4
Číslo účtu: 31405/0300
DIČ: CZ48110141
(dále jen „Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 5
[bookmark: _Ref64871997]
Čl. I.
Předmět dodatku
Předmětem Dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá v přidání dílčí etapy 6.2.4 změna obvodu - a dále z toho vyplývající snížení počtu měrných jednotek – vyrovnání dle skutečnosti u etap 6.3.1, 6.3.2 a 6.4. 
Přidání dílčí etapy:
	
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 
	Cena bez DPH celkem v Kč 
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. - změna obvodu
	100 bm
	5
	6 933,00
	34 665,00
	6 měsíců od uzavření dodatku



Hodnota změn činí 34 665,- Kč. bez DPH, o tuto částku bude celková cena díla navýšena.
snížení počtu MJ u dílčích částí:
	
	
Dílčí část Hlavního celku
	
MJ
	Původní počet MJ
	Snížení počtu MJ
	Cena za MJ v Kč bez DPH 
	Snížení ceny v Kč bez DPH 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	176
	1
	1595,00
	1595,00

	6.3.2
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	176
	1
	1760,00
	1760,00

	6.4.
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“
	ha
	176
	1
	990,00
	990,00

	
	Součet snížení ceny v Kč bez DPH
	
	
	
	
	4345,00


Hodnota změn činí  4 345,- Kč bez DPH; o tuto částku bude celková cena díla snížena.

Celkově se cena díla po změnách zvýší o 30 320,-Kč bez DPH.
Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění: 
Ke změně dochází z důvodu nesouhlasu vlastníků se zařazením některých pozemků do pozemkových úprav. Vzhledem k tomu, že se jedná o vlastníky, bez jejichž souhlasu s novým uspořádáním pozemků by nebylo možné dílo dokončit, bylo domluveno na jednání dne 5.11.2025, že obvod bude změněn (z jednání byl vyhotoven zápis). Tím dochází i ke zmenšení počtu měrných jednotek na další etapy. Tyto změny nebylo možné dopředu předvídat. Změna obvodu nebude mít vliv na posun termínů u následujících etap, protože nároky již byly projednány, nyní se zpracovává plán společných zařízení a do projednávání návrhu, kdy je třeba mít obvod uzavřený, bude nově vyšetřený obvod zapsán v KN. Cena nové dílčí etapy 6.2.4 změna obvodu byla stanovena na základě průzkumu trhu provedeného v souladu s čl. 17.2 smlouvy Pobočkou Kutná Hora, jako cena obvyklá.
Provedená změna závazku ze Smlouvy, resp. změna částí 6.2.4, 6.3.1, 6.3.2 a 6.4. je změnou nepodstatnou, která vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a je nezbytná k dokončení díla.
Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ. Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ.  Součet hodnot všech změn, i dříve provedených nepřesáhne dle odst. 6 30 % původní hodnoty závazku.

Čl. II.
Cena díla
[bookmark: _Ref50660230]Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla uvedená 
v čl. 3 Smlouvy, takto: 
	
	Celkem bez DPH
	Celkem včetně DPH

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ 
	  678 570,- Kč
	  821 069,7 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	  795 162,5 Kč
	  962 146,63 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo
	  173 250,- Kč
	  209 632,5 Kč

	Celková cena
	1 646 982,5 Kč
	1 992 848,83



[bookmark: _Ref50585481]Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. III.
Závěrečná ustanovení
1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.
3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. 

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.


Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AGROPLAN spol. s.r.o.
Místo: Praha		Místo: Praha
Datum: dle elektronického podpisu	Datum: dle elektronického podpisu
03.02.2026	02.02.2026


________________________________ 	___________________________
Jméno: Ing. Jiří Veselý		Jméno: Ing. Petr Kubů
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj 	jednatel společnosti
a hl. město Praha		
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	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	3 
	3 000,00
	9 000,00
	31.1.2024

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	2 
	6 000,00
	12 000,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	160
	800,00
	128 000,00
	31.5.2024

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	17
	800,00
	13 600,00
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	35
	2 475,00
	86 625,00
	30.11.2024

	
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. - změna obvodu
	 100 bm
	5
	6 933,00
	34 665,00
	6 měsíců od uzavření dodatku

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	2
	16 500,00
	33 000,00
	30.11.2024

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů 
	 100 bm
	6
	2 200,00
	13 200,00
	30.11.2024

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	176
	990,00
	174 240,00
	30.4.2025

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	176
	990,00
	174 240,00
	30.6.2025

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	678 570,00
	30.6.2025

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	175
	1 595,00
	279 125,00
	30.6.2026

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) 
	ha
	20
	880,00
	17 600,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	20
	550,00
	11 000,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	8
	2 750,00
	22 000,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)
	ks
	1
	44 000,00
	44 000,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 11)
	ha
	1
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
	ha
	1
	11 165,00
	11 165,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)
	ha
	1
	6 380,00
	6 380,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)
	ha
	1
	2 392,50
	2 392,50
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	175
	1 760,00
	308 000,00
	30.6.2027

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	16 500,00
	33 000,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 7)
	100 bm
	14
	2 750,00
	38 500,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	ha
	1
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	1
	12 320,00
	12 320,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	1
	7 040,00
	7 040,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	1
	2 640,00
	2 640,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	795 162,50
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	175
	990,00
	173 250,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	173 250,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	678 570,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	795 162,50
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	173 250,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 646 982,50
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	345 866,33
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 992 848,83
	 

	 

	Česká republika – Státní pozemkový úřad 
	AGROPLAN, spol. s r. o.

	Místo: Praha
	Místo: Praha

	Datum: 03.02.2026
	Datum: 02.02.2026

	
	

	
	

	
	

	
	

	________________________________ 
	________________________________ 

	Jméno: Ing. Jiří Veselý
	Jméno: Ing. Petr Kubů

	Funkce: ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
	Funkce: jednatel

	
	
	
	
	
	
	

	2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem.

	4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. 

	7) Počet Měrných jednotek bude stanoven podle původní katastrální hranice.

	10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.

	11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce.

	12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována změna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu.



