Číslo smlouvy objednatele: 314-2025-523202
UID: spudms00000016325537

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo na vypracování PD - Rev1 s cestou DC15 a Mokřad1 s cestou DC20 v k.ú. Petrovice u Blanska ze dne 8. srpna 2025, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník), mezi smluvními stranami:


Objednatel:
Česká republika – Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Adresa: Hroznová 227/17, 603 00 Brno
Zastoupený: Ing. Pavlem Zajíčkem, ředitelem KPÚ pro JMK 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Zajíček, ředitel KPÚ pro JMK 
V technických záležitostech oprávněny jednat: JUDr. Ivana Antlová, vedoucí pobočky Blansko, 
	  Ing. Zdena Hebelková, rada pobočky Blansko
Tel.:	+420 727 956 383 – JUDr. Antlová
		+420 725 765 796 – Ing. Hebelková
E-mail:	blansko.pk@spu.gov.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774, není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:
Název: 		HYDROPROGRESS, s.r.o. 
Sídlo: 						     Sevastopolská 338/6, 625 00 Brno
Zastoupený:	Ing. Markem Viskotem, jednatelem
Tel.:	xxx
E-mail:	xxx
ID DS:	pws9q34
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx
Tel.:	xxx
E-mail:	xxx
Bankovní spojení:	Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu:	8926442001/5500
IČO:	04449461
[bookmark: _Hlk13050098]DIČ:	CZ04449461, je plátcem DPH
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 89961.
 
(dále jen „zhotovitel“)



Tímto dodatkem se v souladu s čl. XIII. Závěrečná ustanovení, odst. 6 smlouvy o dílo ze dne 8.8.2025 upravuje následující ujednání:


I.
Čl. III odst. 1 smlouvy o dílo nově zní:
Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Dílo včetně zajištění vydání povolení stavebního úřadu na stavbu v následujících lhůtách:
a) projektová dokumentace do 30. 4. 2026,
b) povolení stavebního úřadu (s doložením právní moci) do 31. 8. 2026.


Důvodem výše uvedených změn termínů je skutečnost, že nebylo možné včas provést geologický průzkum zájmového území. Během celého podzimu 2025 byla na pozemcích nesklizená kukuřice a po její sklizni byly pozemky vlivem dešťů rozmočené, což mělo za následek, že vrtací technika nemohla na pozemky vjet. Zhotovitel byl nucen provedení geologického průzkumu dvakrát odložit. K nezbytným geologickým pracím tak došlo až dne 25. listopadu 2025, když již byly vhodné podmínky pro použití vrtací techniky. 

Zhotovitel uznal žádost zhotovitele o změnu termínů jako objektivní a důvodnou. 

Analogicky podle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy o dílo. 


II.
Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a nadále zůstávají v platnosti.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek k výše citované smlouvě o dílo přečetly a souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy.


V Brně dne: 5.2.2026	V Brně dne: 4.2.2026





“elektronicky podepsáno”	“elektronicky podepsáno”

Ing. Pavel Zajíček	Ing. Marek Viskot
ředitel Krajského pozemkového úřadu 	jednatel 
pro Jihomoravský kraj	HYDROPROGRESS, s.r.o.
(objednatel)	(zhotovitel)



Za správnost vyhotovení: Mgr. Robert Bílek
