    Č.j. objednatele: SPU 020385/2026
     UID: spudms00000016295129 
DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY č. 648-2025-544202
(dále jen „dodatek č. 1“)

uzavřený
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“) a v souladu s ustanovením § 222 odst.4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad
[bookmark: _Hlk16772519]Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
Adresa: Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice
zastoupený: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ

v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Libor Ondra, pracovník Pobočky Svitavy 
		Tel.:+420 724 796 168
	E-mail:	libor.ondra@spu.gov.cz
	ID DS:	z49per3
	Bankovní spojení:	ČNB
	Číslo účtu:	3723001/0710
	IČO:	01312774
	DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)

a
Zhotovitel:
Jméno: P O P R spol. s r.o.
Sídlo: Stavební 1148, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
zastoupený: Ing. Vladimír Pražák, jednatel
	Tel.:	xxx
	E-mail:	xxx
	ID DS:	v4tr3ia
v technických záležitostech je oprávněn jednat:	xxx, vedoucí TPÚ
	Tel.:	xxx
	E-mail:	xxx
	Bankovní spojení:	Komerční banka Hradec Králové
	Číslo účtu:	894044-511/0100
	IČO:	46509283
	DIČ:	CZ46509283 je plátcem DPH
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v HK, oddíl C, vložka 2285
(dále jen „zhotovitel“)

[bookmark: _Hlk18485362]Smlouvou č. 648-2025-544202 se v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 169/2016 Sb.“), realizuje veřejná zakázka s názvem Realizace polní cesty č. 1 U Větrolamu Moravský Lačnov (dále jen „Veřejná zakázka“).

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1

Předmět dodatku č. 1
Předmětem dodatku č. 1 je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá v dodatečných stavebních pracích a současně v méněpracích, které vznikly při realizaci stavby polní cesty č. 1 U Větrolamu Moravský Lačnov. 
 
Hodnota dodatečných stavebních prací:	80 832,14 Kč + DPH
Hodnota méněprací:				82 475,50 Kč + DPH
Hodnota změn činí 163 307,64 Kč bez DPH, tj. 2,13 % původní hodnoty závazku.

Odůvodnění:
[bookmark: _Hlk219292559]Důvodem je skutečný rozsah provedených stavebních prací, jejich rozsah a potřeba vznikla při vlastní realizaci stavebního díla. Rozsah dodatečných stavebních prací a méněprací je uveden v podrobném položkovém výkazu jako příloha č. 1 tohoto dodatku č. 1 a byl odsouhlasen smluvními stranami, technickým dozorem stavebníka a autorským dozorem stavby.
Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ.  Součet hodnot všech změn nepřesáhne 10 % původní hodnoty závazku.

Celková cena za provedení díla ve znění dodatku č. 1:	7 668 356,64 Kč bez DPH 

Čl. III. Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení smlouvy č. 648-2025-544202 zůstávají beze změny.
2. [bookmark: _Hlk71731816]Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona o registru smluv.
3. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že tento dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Pardubicích dne dle el. podpisu 	V Hradci Králové dne dle el. podpisu
05.02.2026	26.01.2026
	“elektronicky podepsáno”	
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	Objednatel	Zhotovitel
Ing. Miroslav Kučera
ředitel KPÚ pro Pardubický kraj		      Ing. Vladimír Pražák, jednatel
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