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Č.j. zhotovitele: SOD 2025/049/N288/S32600
Dodatek č. 2
 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY
č. 453-2025-571205 (dále jen “DODATEK “)
uzavřený
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami
Objednatel:
Česká republika – Státní pozemkový úřad
[bookmark: _Hlk16772519]Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 
Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj
Adresa: Libušina 502/5, 702 00 Ostrava
Pobočka Opava
Adresa: Krnovská 2861/69, Předměstí, 746 01 Opava
zastoupený: Ing. Kateřina Neumanová, zástupkyně ředitele KPÚ pro MSK
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Kateřina Neumanová, zástupkyně ředitele KPÚ pro MSK
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zdeněk Šiška, vedoucí pobočky Opava
	Ing. Hana Kudelová, referentka pobočky Opava 
	Tel.:	
	E-mail:	
		 
	ID DS:	z49per3
	Bankovní spojení:	ČNB
	Číslo účtu:	3723001/0710
	IČO:	01312774
	DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)

a
Zhotovitel:
Lesostavby Frýdek-Místek a.s.
Sídlo: Slezská 2766, 738 01 Frýdek-Místek
zastoupený: Ing. Jan Bazgier, předseda představenstva 
	Tel.:	
	E-mail:	 
	ID DS:	fhsq3sh
v technických záležitostech je oprávněn jednat:	
	Tel.:	 
	E-mail: 
	Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
	Číslo účtu:	13403781/0100
	IČO:	45193118
	DIČ:	CZ 45193118 je plátcem DPH
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 471
(dále jen „zhotovitel“)
Preambule

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke shora uvedené Smlouvě uzavřené dne 28.8.2025 a ve znění dodatku č. 1 ze dne 24.10.2025, na provedení díla s názvem Polní cesty VPC 33, 34 Větřkovice - stavba.

Předmět a účel dodatku č. 2 
1. Předmětem tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na provedení stavby Polní cesty VPC 33, 34 Větřkovice (dále jen „dílo“) je: 
· oprava administrativní chyby u celkové ceny za provedení díla vč. DPH, která je uvedena v Čl. III. Cena za dodatečné stavební práce v Dodatku č. 1. Administrativní chyba vznikla přepisem.
2. Správné znění je následující:
	Nová hodnota závazku dle tohoto dodatku činí 		7 153 916,72 Kč bez DPH.
					    DPH 21 % činí 		1 502 322,51 Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí 		8 656 239,23 Kč
[bookmark: _Hlk40280986]
Čl. III. Závěrečná ustanovení
1. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel
1. Smluvní strany prohlašují, že další obsah původní smlouvy o dílo zůstává beze změn.
1. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že tento dodatek č. 2 byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
1. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí 
s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

	V Ostravě dne 28.11.2025	Ve Frýdku-Místku dne 28.11.2025




	“elektronicky podepsáno”	
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