

DODATEK č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) Komplexní pozemkové úpravy Střížovice u Snědovic II. etapa       
č.:  137-2025-508101 ze dne 05. 03. 2025

(dále jen „Dodatek“) 

uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
[bookmark: _Hlk214960084][bookmark: _Hlk215040681]Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj na adrese Husitská 1071/2, Teplice 41502
Pobočka: Děčín na adrese 28. října 979/19, Děčín 40501, pracoviště Litoměřice na adrese Velká Krajská 44/1, Město, 41201 Litoměřice
[bookmark: _Hlk214960540]Zastoupený: 		Mgr. Jaroslavou Kosejkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj  
[bookmark: _Hlk215041580]Ve smluvních záležitostech zastoupený: 	Mgr. Jaroslavou Kosejkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj  
V technických záležitostech zastoupený:       Bc. Petrou Černou, odborným radou Pobočky Děčín

Kontaktní údaje:
Tel.: 	XXXXXXXXXX
E-mail: 	XXXXXXXXXX
ID datové schránky: 	z49per3
Bankovní spojení: 	Česká národní banka
Číslo účtu: 	3723001/0710
DIČ: 	CZ01312774 (není plátce DPH)
(dále jen „Objednatel“)
a
(2) 
Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o., IČO: 26695103
se sídlem plukovníka Mráze 1425/1, 102 00 Praha 10 - Hostivař
[bookmark: _Hlk215041448]Zastoupený:                                                   Ing. Zbyněk Řezník, jednatel
Ve smluvních záležitostech zastoupený: 	Ing. Zbyněk Řezník, jednatel 
V technických záležitostech zastoupený:        XXXXXXXXXX
Kontaktní údaje:
Tel.:                                                                XXXXXXXXXX/ XXXXXXXXXX
E-mail:                                                           XXXXXXXXXX
ID datové schránky:                                       74f75k9
Bankovní spojení:			          KB, a.s., Praha 10
Číslo účtu:                                                      51-3715620207/0100
DIČ:                                                               CZ26695103
(dále jen „Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako 
„Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1

Čl. I.
Předmět dodatku

Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně počtu měrných jednotek.
Dodatkem se mění počet měrných jednotek u níže uvedených dílčích částí: 
snížení počtu MJ u dílčích částí:
	
	
Dílčí část Hlavního celku
	
MJ
	Původní počet MJ
	Snížení počtu MJ
	Cena za MJ v Kč bez DPH 
	Snížení ceny v Kč bez DPH 

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	
	
	
	
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	100 bm
	
161
	5
	2 900,00
	14 500,00

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona 12)
	100 bm
	1
	1
	5 000,00
	5 000,00

	
	Součet snížení ceny v Kč bez DPH
	
	
	
	
	19 500,00



Hodnota změn činí 19 500,00 Kč bez DPH, (tj. 1,01 % původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla snížena.
Celkově se cena díla po změnách sníží o 19 500,00 Kč bez DPH. 
Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění: 
[bookmark: _Hlk215053992]Při zpracování díla byl na základě provedených prací zjištěn nesoulad počtu MJ u dílčí části 6.2.4 přípravných prací. 
Dále bylo zjištěno, že v současné etapě rozpracovanosti KoPÚ není potřeba zjišťování pozemků neřešených dle § 2 Zákona dílčí části 6.2.5. 
[bookmark: _Hlk215054031]Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ. Součet hodnot všech změn, 
nepřesáhne dle odst. 4 v absolutní hodnotě 10 % původní hodnoty závazku. 
 

Čl. II.
Cena díla
Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla uvedená 
v čl. 3.1 Smlouvy, takto: 
	
	Celkem bez DPH
	Celkem včetně DPH

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ 
	852 800,00 Kč
	1 031 888,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	849 451,00 Kč
	1 027 835,71 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	215 600,00 Kč
	260 876,00 Kč

	Celková cena 
	1 917 851,00 Kč
	2 320 599,71 Kč



Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. III.
Závěrečná ustanovení
1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.
3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. 



Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 		Geodetická kancelář 
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj 		Nedoma & Řezník, s.r.o.
Místo: Teplice		Místo: Praha
Datum: 09.02.2026	Datum: 03.02.2026		





„elektronicky podepsáno“                                                    „elektronicky podepsáno“
________________________________ 	___________________________
Mgr. Jaroslava Kosejková	Ing. Zbyněk Řezník
ředitelka KPÚ pro Ústecký kraj	jednatel společnosti




Za správnost: Pavel Trávníček



                                                                                                                                                        
			Číslo smlouvy objednatele : 137-2025-508101/1
			Č.j.: SPU 032203/2026/508101/Sla			                          UID : spudms00000016318865
Komplexní pozemkové úpravy Střížovice u Snědovic II. etapa
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	Příloha č. 1: Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy Střížovice u Snědovic II. etapa

	 
	Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 1) - Aktualizace
	ha
	308
	500,00
	154 000,00
	30.09.2025

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	156
	2 900,00
	452 400,00
	30.01.2026

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona 12)
	 100 bm
	0
	5 000,00
	0,00
	30.4.2026

	6.2.7
	Rozbor současného stavu - Aktualizace                      
	ha
	308
	250,00
	77 000,00
	30.05.2026

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	308
	550,00
	169 400,00
	30.06.2026

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	852 800,00
	31.8.2026

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") 
	ha
	308
	1 005,00
	309 540,00
	






30.07.2027

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2)  
	ha
	15
	1 200,00
	18 000,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	19
	3 500,00
	66 500,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) 
	100 bm
	3
	11 000,00
	33 000,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)  
	ks
	4
	35 000,00
	140 000,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 11)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
	ha
	1
	6 934,50
	6 934,50
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)
	ha
	1
	3 919,50
	3 919,50
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)
	ha
	1
	1 407,00
	1 407,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	308
	750,00
	231 000,00
	31.7.2028

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	15 000,00
	30 000,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	1
	5 175,00
	5 175,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	1
	2 925,00
	2 925,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	1
	1 050,00
	1 050,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	849 451,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	308
	700,00
	215 600,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	215 600,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	852 800,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	849 451,00
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	215 600,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 917 851,00
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	402 748,71
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 320 599,71
	 

	 

	Česká republika – Státní pozemkový úřad 
	Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o.

	Místo: Teplice
	Místo: Praha

	Datum: 09.02.2026
	Datum: 03.02.2026

	
	

	"elektronicky podepsáno"
	"elektronicky podepsáno"

	________________________________ 
	________________________________ 

	Mgr. Jaroslava Kosejková
	Ing. Zbyněk Řezník

	ředitelka KPÚ pro Ústecký kraj
	jednatel

	
	
	
	
	
	
	

	1) Jedná se o volitelnou položku v Zadávací dokumentaci – rozdělení položek na „Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty / v trvalých porostech", případně jejich sloučení do jedné položky „Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ" stanoví Objednatel v Zadávací dokumentaci na základě výchozích podmínek v daném k. ú. (výrazný či nevýrazný podíl trvalých porostů v řešeném území mající / nemající vliv na složitost díla a jeho cenu).

	2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem.

	10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.

	11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce.

	12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována změna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu.

	
	
	
	
	
	
	

	Poznámka:
	
	
	
	
	

	 
	nevyplňovat
	
	
	
	
	

	
	DTR – dokumentace technického řešení PSZ
	
	
	
	
	



