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Č. smlouvy objednatele: 1273-2023-571101
Č. smlouvy zhotovitele: ---

DODATEK č. 3 
ke smlouvě na výsadbu a zajištění zeleně (NPO) - Realizace lokálního biokoridoru LBK 7 – část 1 v k.ú. Osoblaha  
(dále jen „dodatek č. 3 ke smlouvě“)
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
mezi smluvními stranami 
Objednatel:
Česká republika - Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3  
Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj
Adresa: Libušina 502/5, 702 00 Ostrava
Pobočka Bruntál
Adresa: Partyzánská 1619/7, 792 01 Bruntál
zastoupený:	Ing. Kateřinou Neumanovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj
	ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Kateřina Neumanová, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj
	v technických záležitostech, které nemají dopad na jednotlivá ustanovení SoD včetně obsahu příloh je oprávněn jednat: Ing. Šárka Hynková, Pobočka Bruntál				  	
	Tel.:	xxx		 
	E-mail:	xxx     
	ID DS:	z49per3
	Bankovní spojení:	ČNB 	
	Číslo účtu:	3723001/0710
	IČ:	01312774                                                                 
	DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH 
(dále jen „objednatel“)

a
Zhotovitel:   
Jméno:	ONDŘEJ KOSTKA
Sídlo: 	Trničí 15/1, Chvalíkovice, 74706 
zastoupený:	Ondřejem Kostkou
	tel./fax:		xxx
	e-mail:	xxx 
	ID DS:	e8yih2b 
	v technických záležitostech je oprávněn jednat: Ondřej Kostka
 	tel./fax:	+420725068777
	e-mail:	xxx
	bankovní spojení:	xxx
	číslo účtu:	xxx			
	IČO:	02266598		
[bookmark: _Hlk13050098]	DIČ:	CZxxx je plátcem DPH
Společnost je zapsaná v živnostenském rejstříku.
(dále jen „zhotovitel“)
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3 ke smlouvě. 
Čl. I 	Předmět a důvod dodatku
1. Předmětem tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo s názvem „Realizace lokálního biokoridoru LBK 7 – část 1 v k.ú. Osoblaha“ je zvýšení rozsahu prací (vícepráce) při plnění předmětu díla.
2. Při terénním šetření v červnu a listopadu 2025, zaměřeném na kontrolu celkového stavu a probíhajících prací v rámci 2. roku následné péče o vysazenou zeleň bylo zjištěno, že cca 40 % sazenic dřevin je zničena okusem malou lesní zvěří – zajícem polním, který dokáže proniknout oky pletiva ve spodní části oplocení. Zhotovitel provedl v 1. roce po výsadbě (r. 2024) dosazení poškozených a uhynulých sazenic na své náklady, ale další doplňování sazenic bez zajištění kvalitnějšího oplocení pouze zvyšuje celkové náklady na realizaci lokálního biokoridoru. Zhotovitel navrhuje opatření, která jsou nezbytná k naplnění účelu smlouvy na výsadbu a zajištění zeleně (NPO) č. 1273-2023-571101 – doplnění jedné vrstvy pletiva s hustším vedením drátů do výšky 1 m, dosazení sazenic do původního stavu a s tím související práce.

Čl. II	Cena víceprací a celková cena díla

1. Vícepráce byly oceněny zhotovitelem v položkovém rozpočtu, který je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě.
2. Cena víceprací činí: 455 488,04 Kč (bez DPH)
3. V Čl. III smlouvy se odst. 4 mění:
4. [bookmark: _Ref376425814]Celková cena za provedení díla:
Cena dle dodatku č. 2 bez DPH: 		3 543 087,69 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 3 ke smlouvě bez DPH:	455 488,04 Kč
Celková cena díla bez DPH:	 	3 998 575,73 Kč
DPH 21 %:		839 700,91 Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH:	4 838 276,64 Kč

Z toho:
	[bookmark: _Hlk36122845]Část díla
	Cena bez DPH
(Kč)
	21 % DPH
(Kč)
	Cena s DPH
(Kč)

	Výsadba LBK 7 Osoblaha
	2 509 177,89
	526 927,36
	3 036 105,25

	1. rok následné péče
	     364 330,20	
	76 509,34
	440 839,54

	2. rok následné péče
	334 789,80
	70 305,86
	405 095,66

	3. rok následné péče
	334 789,80
	70 305,86
	405 095,66

	4. Náhradní výsadba – vícepráce dodatek 3
	455 488,04
	95 652,48
	551 140 ,53


 (Cena bude uváděna na haléře, tj. na 2 desetinná místa)

4. Hodnota změn činí 455 488,04 Kč bez DPH, (tj. 12,82% původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla navýšena.
5. Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ.  Součet hodnot všech změn, i dříve provedených (dodatkem č. 2) nepřesáhne 30% původní hodnoty závazku. 
6. V Čl. V Doba plnění smlouvy se v odst. 5 přidává písm. f):
f. Termín dokončení díla (Náhradní výsadba – vícepráce dodatek 3) do 30. 04. 2026
7. 
Čl. III	Závěrečná ustanovení
1. Dodatek č. 3 ke smlouvě je vyhotoven v elektronické podobě.  
2. Dodatek č. 3 ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 
3. Smluvní strany prohlašují, že ostatní ujednání původní smlouvy zůstávají beze změn. 
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.  
Přílohy: 	1. Oceněný položkový rozpočet víceprací

V Ostravě 	Ve Chvalíkovicích
Datum: 12.02.2026 	Datum: 11.02.2026


„elektronicky podepsáno“
……………………………………		……………………………………
Ing. Kateřina Neumanová 	Ondřej Kostka
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj	
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