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Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kladruby u Beranova
DODATEK č. 5 
ke SMLOUVÉ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) KoPÚ v k.ú. Kladruby u Beranova, č. 1064-2022-529101 ze dne 4. 11. 2022 

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
[bookmark: _Hlk215040681]Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj, na adrese Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary

Pobočka: Cheb na adrese Evropská 1605/8, 350 02 Cheb
[bookmark: _Hlk214960540]Zastoupený: Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou KPÚ pro Karlovarský kraj  
[bookmark: _Hlk215041580]Ve smluvních záležitostech zastoupený: Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou KPÚ pro Karlovarský kraj  
V technických záležitostech zastoupený: Ing. Tomášem Valinou, vedoucím Pobočky Cheb 

Kontaktní údaje:
Tel.: 	+420 725 403 871, +420 601 584 052
E-mail: 	cheb.pk@spu.gov.cz
ID datové schránky: 	z49per3
Bankovní spojení: 	Česká národní banka
Číslo účtu: 	3723001/0710
DIČ: 	 CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2)  GEOREAL spol. s r.o.
Se sídlem Hálkova 12, 301 00 Plzeň, IČO: 405 27 514, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 1442.
[bookmark: _Hlk215041448]Zastoupený: Martinem Vondráčkem, jednatelem 
Ve smluvních záležitostech zastoupený: Martinem Vondráčkem, jednatelem
V technických záležitostech zastoupený: XXXXXX
Kontaktní údaje:
Tel.:                                                                   XXXXXX
E-mail:                                                               XXXXXX
ID datové schránky:                                           s85762s
Bankovní spojení:				  Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu:                                                         0720092329/0800
DIČ:                                                                    CZ40527514
(dále jen „Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako 
„Smluvní strana“)
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 5

Čl. I.
Předmět dodatku

Předmětem dodatku je vyhrazená změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně termínů předání dílčích částí.
změna termínů předání dílčích částí:
Dodatkem se mění termíny předání k akceptačnímu řízení níže uvedených dílčích částí:  
	[bookmark: _Hlk214973483]
	Dílčí část 
	Původní termín
	Nový termín

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“)
	17. 2. 2026
	
2. 7. 2026


	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 
	
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
	
	

	6.3.1 i) b)
	 (DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
	
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy
	
	

	6.3.2
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	17.2. 2027
	
2. 7. 2027




Uvedené změny se promítly do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.
Odůvodnění: 
Zhotovitel dne 2. 7. 2025 předal podklady pro zpracování GTP a 21. 7. 2025 po provedené kontrole požádal o zajištění zpracování inženýrsko-geologického průzkumu, jehož výsledky jsou závazným podkladem pro návrh plánu společných zařízení. Pobočka přerušila práce na zpracování návrhu KoPÚ Kladruby u Beranova od 21. 8. 2025. Po předání vypracovaného inženýrsko-geologického průzkumu zhotoviteli, pobočka dne 15.12.2025 obnovila přerušené práce na KoPÚ Kladruby u Beranova. 
Následně zhotovitel požádal dne 6. 1. 2026 o posun termínů odevzdání dílčích částí 6.3.1, 6.3.1 i. a), 6.3.1. i. b), 6.3.1 i. c) a 6.3.2.

Zadavatel prověřil, posoudil podklady a akceptuje prodloužení o dobu nezbytně nutnou 135 dní, to znamená o dobu od předání podkladů, včetně kontroly (19 dní) a dobu přerušení prací (116 dní). 

Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 ZZVZ. Provedená vyhrazená změna závazku dle čl. 2.1. Smlouvy, resp. změna termínu odevzdání dílčích částí 6.3.1, 6.3.1 i)a), 6.3.1 i)b), 6.3.1 i)c) a 6.3.2. jsou vyhrazenou změnou ze Smlouvy dle čl. 6.3.1. odst. d) Smlouvy.


Čl. II.
Závěrečná ustanovení

1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.
3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. 

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GEOREAL spol. s r.o. 
Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský	
kraj
Místo: Karlovy Vary		Místo: Plzeň
Datum: 17. 2. 2026	Datum: 17. 2. 2026		



„elektronicky podepsáno“                                                   „elektronicky podepsáno“
________________________________ 		______________
Jméno: Ing. Šárka Václavíková	Jméno: Martin Vondráček
ředitelka KPÚ	jednatel společnosti


Za správnost: Ing. Zuzana Telepovská
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