
DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY
[bookmark: _Hlk207354504]č. 1165-2025-505207
(dále jen „Dodatek“)
uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:
Česká republika – Státní pozemkový úřad
[bookmark: _Hlk16772519]Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
Adresa: Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice
zastoupený:	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj
[bookmark: _Hlk105492348]ve smluvních záležitostech oprávněna jednat:	Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.,
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. David Mišík,
	vedoucí Pobočky Tábor
Tel.:	+ 420 724 179 204
E-mail:	tabor.pk@spu.gov.cz
	ID DS:	z49per3
	Bankovní spojení:	ČNB
	Číslo účtu:	3723001/0710
	IČO:	01312774
	DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel:
Stavby rybníků s.r.o.
Sídlo: Žižkovo nám. 226, 258 01 Vlašim
zastoupený: Ing. Martinem Suchoparem, jednatelem společnosti
	Tel.:	xxxxxx
	E-mail:	xxxxxx
	ID DS:	uejhqmm
v technických záležitostech je oprávněn jednat:	Ing. Martin Suchopar, jednatel společnosti
	Tel.:	xxxxxx
	E-mail:	xxxxxx
	Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.
	Číslo účtu:	3471417359/0800
	IČO:	02951746
	DIČ:	CZ02951746 je plátcem DPH
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C vložka 225278
(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)


Čl. I.   Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 17.12.2025 Smlouvu o dílo na zhotovení stavby (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Revitalizace potoků Radimovický a Svrabovský“, a Objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě.

Čl. II.   Předmět a účel Dodatku
1. Předmětem Dodatku je úprava harmonogramu postupu prací. Zhotovitel předložil při předání staveniště podrobnější a graficky zpracovaný aktualizovaný harmonogram postupu prací, který datumově konkretizuje lhůty jednotlivých fází stavby uvedené v Čl. V. odst. 5 Smlouvy. Změny v harmonogramu byly vyvolány skutečným zahájením prací v důsledku zaregistrování Žádosti o dotaci ze Strategického plánu SZP 2023-2027 a s tím souvisejícím datem účinnosti Smlouvy (dle Čl. XIX. odst. 5 Smlouvy), tj. dnem 13.01.2026.
Upravený harmonogram postupu prací je přílohou tohoto Dodatku. 

Čl. III.   Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nedotčena.
2. Práva a povinnosti smluvních stran tímto Dodatkem výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
5. Nedílnou součást Dodatku tvoří tyto přílohy: 
a. Závazný harmonogram postupu prací
6. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Za objednatele: 	Za zhotovitele: 
Místo: České Budějovice	Místo: Vlašim
Datum: 17.02.2026	Datum: 16.02.2026

	

„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“	
…………………………………… 	……………………………………
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.	Ing. Martin Suchopar
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj	jednatel společnosti
Státní pozemkový úřad					Stavby rybníků s.r.o.




Za správnost:


„elektronicky podepsáno“
………………………………..
Ing. Radka Vaněčková
KPÚ pro Jihočeský kraj 






Č.j.: SPU 053652/2026		Číslo smlouvy objednatele: 1165-2025-505207
UID: spudms00000016367079		Číslo smlouvy zhotovitele: 2529
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	Časový harmonogram stavby – Revitalizace potoků Radimovický a Svrabovský 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zhotovitel: Stavby rybníků s.r.o.
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	Nabytí účinnosti smlouvy (13.1.2026)
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	SO 01 a SO 02 - Modelace koryt
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	SO 01 a SO 02 - Výstavba mokřadů a tůní, opevnění kamenem
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SO 01  - Potrubí a šachty, propustky P1 a P2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SO 01 a SO 02 - Finální terénní úpravy
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	Předání a převzetí dokončeného díla: do 10 dnů od nabytí právní
moci kolaudačního rozhodnutí
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	Uzlové body
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	Zahájení stavebních prací (2.2.2026)
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	Dokončení modelace nového koryta (28.9.2026)
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	Dokončení stavebních prací: (10.11.2026)
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