
DODATEK Č. 1 SMLOUVY na výsadbu porostu a péči o porost
[bookmark: _Hlk207354504]č. 1177-2025-505207
(dále jen „Dodatek“)
uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:
Česká republika – Státní pozemkový úřad
[bookmark: _Hlk16772519]Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
Adresa: Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice
zastoupený:	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj
[bookmark: _Hlk105492348]ve smluvních záležitostech oprávněna jednat:	Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.,
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. David Mišík,
	vedoucí Pobočky Tábor
Tel.:	+ 420 724 179 204
E-mail:	tabor.pk@spu.gov.cz
	ID DS:	z49per3
	Bankovní spojení:	ČNB
	Číslo účtu:	3723001/0710
	IČO:	01312774
	DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel:
Stavby rybníků s.r.o.
Sídlo: Žižkovo nám. 226, 258 01 Vlašim
zastoupený: Ing. Martinem Suchoparem, jednatelem společnosti
	Tel.:	xxxxxx
	E-mail:	xxxxxx
	ID DS:	uejhqmm
v technických záležitostech je oprávněn jednat:	xxxxxx, hlavní stavbyvedoucí
	Tel.:	xxxxxx
	E-mail:	xxxxxx
	Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.
	Číslo účtu:	3471417359/0800
	IČO:	02951746
	DIČ:	CZ02951746 je plátcem DPH
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C vložka 225278
(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)


Čl. I.   Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 17.12.2025 Smlouvu na výsadbu porostu a péči o porost (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Výsadba porostu a péče o porost – Revitalizace potoků Radimovický a Svrabovský“, a Objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě.

Čl. II.   Předmět a účel Dodatku
1. Předmětem Dodatku je úprava harmonogramu postupu prací. Zhotovitel předložil při předání staveniště aktualizovaný harmonogram postupu prací, který datumově konkretizuje lhůty jednotlivých fází stavby uvedené v Čl. V. odst. 5 Smlouvy. Změny v harmonogramu byly vyvolány skutečným zahájením prací v důsledku zaregistrování Žádosti o dotaci ze Strategického plánu SZP 2023-2027 a s tím souvisejícím datem účinnosti Smlouvy (dle Čl. XVIII. odst. 5. Smlouvy), tj. dnem 13.01.2026.

Upravený harmonogram postupu prací je přílohou tohoto Dodatku.

Čl. III.   Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nedotčena.
2. Práva a povinnosti smluvních stran tímto Dodatkem výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
5. Nedílnou součást Dodatku tvoří tyto přílohy: 
a. Závazný harmonogram postupu prací
6. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Za objednatele: 	Za zhotovitele: 
Místo: České Budějovice	Místo: Vlašim
Datum: 17.02.2026	Datum: 16.02.2026

	

„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“
…………………………………… 	……………………………………
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.	Ing. Martin Suchopar
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj	jednatel společnosti
Státní pozemkový úřad					Stavby rybníků s.r.o.




Za správnost:


„elektronicky podepsáno“
………………………………..
Ing. Radka Vaněčková
KPÚ pro Jihočeský kraj 




Č.j.: SPU 053668/2026		Číslo smlouvy objednatele: 1177-2025-505207
UID: spudms00000016367097		Číslo smlouvy zhotovitele: 2529


Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby – Revitalizace potoků Radimovický a Svrabovský
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Časový harmonogram stavby – Revitalizace potoků Radimovický a Svrabovský – kácení, výsadby a následná péče
Investor: ČR – SPÚ, KPÚ pro Jihočeský kraj 
Zhotovitel: Stavby rybníků s.r.o.

Základní termíny:
• Nabytí účinnosti smlouvy : 13.1.2026
• Předání staveniště: 29.1.2026
• Započetí prací/kácení: 2.2.2026
• Dokončení kácení do 14.3.2026 (60. dne od nabytí účinnosti smlouvy)
• Dokončení výsadeb: do 10.11. 2026
• Dokončení následné péče 1. rok: do 10.11.2027
• Dokončení následné péče 2. rok: do 10.11.2028
• Dokončení následné péče 3. rok: do 10.11.2029


Harmonogram v měsících:
	Měsíc
	Termín (orientačně)
	Etapa / činnost
	Poznámka
	Uzlový bod

	1
	29.1.2026
	Převzetí staveniště
	
	

	2
	2.2.2026 – 14.3.2026
	SO 0.3 - Kácení
	
	Uzlový bod 1 – Kácení stávajícího porostu do 60. dne od nabytí účinnosti smlouvy

	9-11
	1.9.2026 – 10.11.2026
	SO 0.3 - Výsadby
	
	Uzlový bod 2 – dokončení výsadeb do 10.11.2026

	1/2027 – 11/2027
	1.1.2027 – 10.11.2027
	SO 4 - Následná péče 1. rok (2027)
	Lhůta pro plnění: do 10.11.2027
	Uzlový bod 3 – Dokončení  následné péče 1. rok do 10.11.2027

	1/2028 – 11/2028
	1.1.2028 – 10.11.2028
	SO 5 - Následná péče 2. rok (2028)
	Lhůta pro plnění: do 10.11.2028
	Uzlový bod 4 – Dokončení  následné péče 1. rok do 10.11.2028

	1/2029 – 11/2029
	1.1.2029 – 10.11.2029
	SO 6 - Následná péče 3. rok (2029)
	Lhůta pro plnění: do 10.11.2029
	Uzlový bod 5 – Dokončení  následné péče 1. rok do 10.11.2029
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