Číslo smlouvy objednatele: 1620-2016-571101
Číslo smlouvy zhotovitele: 30/2016

Dohoda o ukončení smlouvy o dílo,

číslo smlouvy objednatele 1620-2016-571101, číslo smlouvy zhotovitele 30/2016, na zpracování návrhu „Komplexních pozemkových úprav v k.ú. území Valštejn“, uzavřené dne 21. 12. 2016, uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

	Objednatel:
	Česká republika –  Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj

	Se sídlem:
	Libušina 502/5, 702 00 Ostrava 2

	Zastoupený:
	Ing. Kateřinou Neumanovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Kateřina Neumanová, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Bc. Martin Rechtorík, pověřená úřední osoba Pobočky Bruntál, která vede řízení o daných komplexních pozemkových úpravách

	Styčná adresa:
	Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Bruntál, Partyzánská 1619/7, 792 01 Bruntál

	Telefon.:
	xxx

	E-mail:
	xxx

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČ:
	01312774   

	DIČ:
	není plátcem DPH

	dále jen „objednatel“,
	

	
	

	Zhotovitel:
	Sdružení pro KPÚ Valštejn

	Sídlo:
	Sokolská 474, 691 45 Podivín

	Zastoupený:
	Metodějem Skřečkem – místopředsedou představenstva

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Metoděj Skřeček

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	xxx

	Tel./Fax:
	xxx

	E-mail:
	xxx

	ID DS:
	j9vfvvb

	Bankovní spojení:
	xxx

	Číslo účtu:
	xxx

	IČ:
	26221543

	DIČ:
	CZ26221543

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:
	KS v Brně, oddíl C, vložka 3338


	Úředně oprávněný k projektování pozemkových úprav:
	xxx

	dále jen „zhotovitel“.
	



			
Smluvní strany uzavírají tuto dohodu o ukončení smlouvy o dílo.
	

	Čl. I.

1.1. Mění se údaje o jednajících u objednatele tak, jak je uvedeno výše, v údajích o smluvních stranách této dohody o ukončení smlouvy o dílo.

	Čl. III.

2.1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 21. 12. 2016 smlouvu o dílo (dále jen „SoD“) číslo smlouvy objednatele 1620-2016-571101, číslo smlouvy zhotovitele 30/2016, ve znění dodatku č. 1, uzavřeného dne 29. 12. 2017 a dodatku č. 2, uzavřeného dne 28. 6. 2019, jejímž předmětem je provedení díla – návrh komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Valštejn, včetně navazujících částí k.ú.  Jindřichov ve Slezsku, Hynčice u Krnova a Třemešná, včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu, vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a vytyčení hranic nových pozemků dle zapsané DKM.

2.2. Důvodem pro ukončení předmětné smlouvy o dílo je narůstající inflace, důsledky koronavirové krize, důsledky války na Ukrajině a z toho vyplývající podstatné navýšení nákladů potřebných pro řádné provedení díla, která v době podání nabídky na veřejnou zakázku, respektive v době uzavření smlouvy o dílo, nebylo možné předjímat.


	Čl. III.
 
1. 
2. 
3.1. Zástupci stran se dohodli na stavu rozpracovanosti díla Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Valštejn a v navazujících částech k.ú.  Jindřichov ve Slezsku, Hynčice u Krnova a Třemešná, takto:

	Hlavní celek 3.1. – Přípravné práce

	

	Dílčí část 3.1.1. 
	Revize stávajícího bodového pole a doplnění stávajícího bodového pole – byla ukončena a byl fakturován počet měrných jednotek dle SoD (10 MJ / 7 MJ).

	Dílčí část 3.1.2. 
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ – byla ukončena a byl fakturován počet měrných jednotek dle SoD (592 MJ).

	Dílčí část 3.1.3. 
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. – byla ukončena a byl fakturován skutečný počet měrných jednotek, a to 178 MJ, tzn. o 1 MJ méně, než je uvedeno v SoD (179 MJ).

	Dílčí část 3.1.3. 
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona – byla ukončena a byl fakturován skutečný počet měrných jednotek, a to 29 MJ, tzn. o 6 MJ méně, než je uvedeno v SoD (35 MJ).

	Dílčí část 3.1.3. 
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice – zpracování této dílčí části nebylo zahájeno a nebylo tedy fakturováno. Podle skutečnosti dojde ke snížení počtu měrných jednotek z původních 10 MJ na 0 MJ, tj. snížení o 10 MJ.

	Dílčí část 3.1.4. 
	Rozbor současného stavu – byla ukončena a byl fakturován skutečný počet měrných jednotek, a to 591 MJ, tzn. o 1 MJ méně, než je uvedeno v SoD (592 MJ).

	Dílčí část 3.1.5. 
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků – byla ukončena a byl fakturován skutečný počet měrných jednotek, a to 591 MJ, tzn. o 1 MJ méně, než je uvedeno v SoD (592 MJ).

	
	

	

	Hlavní celek 3.2. – Návrhové práce

	

	Dílčí část 3.2.1.
	Vypracování plánu společných zařízení – byla ukončena byl fakturován skutečný počet měrných jednotek, a to 591 MJ, tzn. o 1 MJ méně, než je uvedeno v SoD (592 MJ).

	Dílčí část 3.2.1.1.
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty – byla ukončena a byl fakturován počet měrných jednotek dle SoD (47 MJ).

	Dílčí část 3.2.1.2.
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami – byla ukončena byl fakturován skutečný počet měrných jednotek, a to 101 MJ, tzn. o 45 MJ méně, než je uvedeno v SoD (146 MJ).

	Dílčí část 3.2.1.3.
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami – zpracování této dílčí části nebylo zahájeno a nebylo tedy fakturováno. Podle skutečnosti dojde ke snížení počtu měrných jednotek z původních 10 MJ na 0 MJ, tj. snížení o 10 MJ.

	Dílčí část 3.2.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona – byla ukončena a byl fakturován skutečný počet měrných jednotek, a to 590 MJ, tzn. o 2 MJ méně, než je uvedeno v SoD (592 MJ).

	Dílčí část 3.2.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ – byla ukončena a byl fakturován počet měrných jednotek dle SoD (4 MJ). 

	
	

	Hlavní celek 3.3.
	Mapové dílo, byl dokončen a uhrazen objednatelem, byl ale fakturován skutečný počet měrných jednotek, a to 590 MJ, tzn. o 2 MJ méně, než je uvedeno v SoD (592 MJ).

	
	

	Hlavní celek 3.4.
	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM, Zpracování tohoto hlavního celku nebylo zahájeno a nebylo tedy fakturováno. Podle skutečnosti dojde ke snížení počtu měrných jednotek z původních 150 MJ na 0 MJ, tj. snížení o 150 MJ.

	
	



3.2. Všechny dílčí části Hlavního celku 3.1. Přípravné práce, Hlavního celku 3.2. Návrhové práce a Hlavního celku 3.3. Mapové dílo, které mohly být dle vývoje zakázky zpracovány, byly zpracovatelem dokončeny, vyjma fakturačního celku 3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM.

3.3. Hodnota změn činí -123 020,00 Kč bez DPH, (tj. -6,47% původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla snížena.

3.4. Smluvní strany se dohodly, že práce na části díla, které nebyly ke dni podpisu této dohody ze strany zhotovitele provedeny – Hlavní fakturační celek 3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM, nebudou již ze strany zhotovitele zahajovány a tato část díla nebude ze strany zhotovitele provedena.

3.5. Skutečný počet fakturovaných měrných jednotek (méněpráce) bude uveden v příloze č. 1 smlouvy o dílo (Položkový výkaz činností KoPÚ Valštejn). 

3.6. Zmíněná příloha č. 1 smlouvy o dílo (Položkový výkaz činností KoPÚ Valštejn) je přílohou této Dohody o ukončení smlouvy o dílo, a tvoří její nedílnou součást.

3.7. Objednatel a zhotovitel prohlašují, že objednatel řádně zaplatil finanční hodnotu za doposud provedené a vyfakturované části díla, dle předmětu smlouvy o dílo, a že z tohoto titulu vůči sobě nemají smluvní strany žádné vzájemné nároky. Fakturace všech částí díla je tedy konečná.

3.8. Objednatel a zhotovitel se tímto dohodli na ukončení výše uvedené smlouvy o dílo, ve znění všech dodatků, v souladu s ustanoveními čl. IX SoD na ukončení smluvního vztahu, a to ke dni podpisu této dohody smluvními stranami.

3.9. K oboustranné dohodě došlo na základě písemné žádosti zhotovitele ze dne 31. 10. 2022, o ukončení smlouvy o dílo. Důvodem ukončení smlouvy o dílo jsou ekonomické důvody na straně zpracovatele.

3.10. Smluvní strany se dohodly, že účinností této dohody ruší veškeré své závazky, vyplývající ze smlouvy o dílo a jim odpovídající práva tak, že účinností této dohody práva a povinnosti ze smlouvy o dílo v celém rozsahu zanikají.

3.11. Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 4) ZZVZ.  Součet hodnot všech změn, i dříve provedených (dodatky č. 1 a 2), nepřesáhne dle odst. 4 v absolutní hodnotě 10 % původní hodnoty závazku.  


Čl. IV.

3.1 Práva a povinnosti smluvních stran touto dohodou výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.

3.2 Smluvní strany berou na vědomí, že tato dohoda bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto dohodu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

3.3 Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato dohoda bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 - § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.

3.4 Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinností dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

3.5 Smluvní strany dohody prohlašují, že tuto dohodu uzavřeli svobodně a vážně, nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, že tato dohoda je projevem jejich shodné společné vůle, a že si tuto dohodu přečetli a jejímu obsahu rozuměli. Na důkaz shody ve formě i obsahu této dohody připojují smluvní strany své vlastnoruční podpisy.

V Ostravě dne 17. 02. 2026 	 V Podivíně dne 16. 02. 2026

Za objednatele:	Za zhotovitele:

„elektronicky podepsáno“
………….………………………………	………….………………………………
Ing. Kateřina Neumanová	Metoděj Skřeček
ředitelka krajského pozemkového	správce sdružení a místopředseda úřadu pro Moravskoslezský kraj	představenstva První zeměměřické a.s.


Příloha k Dohodě o ukončení smlouvy o dílo č. 1 smlouvy o dílo - Položkový výkaz činností KoPÚ Valštejn

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín 
ukončení
 

	3.1.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1.1.
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	10 
	 800
	8 000 
	30.5.2017

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	7 
	 1 200
	8 400 
	

	3.1.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ 
	ha
	592
	 500
	 296 000
	30.5.2017

	3.1.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	178
	 1 300
	 231 400
	30.11.2017

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	 100 bm
	29
	1 300
	 37 700
	30.11.2017

	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 
	100 bm
	0 
	 1 500
	 0
	30.11.2017

	3.1.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	591
	 320
	 189 120
	31.12.2017

	3.1.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	591
	 200
	 118 200
	31.6.2018

	Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč
	 
	888 820 
	

	3.2.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	

	3.2.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	591
	550 
	325 050 
	31.12.2018

	3.2.1.1.
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
	ha
	47
	 600
	28 200
	

	3.2.1.2.
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
	100 bm
	101
	 250
	 25 250
	

	3.2.1.3.
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
	100 bm
	0
	 250
	 0
	

	3.2.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona
	ha
	590
	400 
	 236 000
	31.12.2019

	3.2.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	4
	10 000 
	 40 000
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč
	654 500
	

	3.3
	Mapové dílo
	ha
	590
	400
	236 000 
	do 3 měsíců od nabytí PM 1.rozhodnutí

	Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč  
	236 000
	

	

	3.4.
	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 
	100 bm
	0
	550
	0 
	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí

	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč
	0
	 




	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	888 820 Kč

	2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	654 500 Kč

	3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	236 000 Kč

	4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč
	0 Kč

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 779 320 Kč

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	373 657,20 Kč

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 152 977,20 Kč





V Ostravě dne 17. 02. 2026 	 V Podivíně dne 16. 02. 2026

Za objednatele:	Za zhotovitele:

„elektronicky podepsáno“
………….………………………………	………….………………………………
Ing. Kateřina Neumanová	Metoděj Skřeček
ředitelka krajského pozemkového	správce sdružení a místopředseda úřadu pro Moravskoslezský kraj	představenstva První zeměměřické a.s.








