


DODATEK č.  8
ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) KoPÚ Bohouňovice I.       
č.:  627-2020-537205 ze dne 13.7.2020

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
[bookmark: _Hlk215040681]Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha na adrese Náměstí W. Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3
Pobočka: Kolín na adrese Karlovo náměstí 45, 280 02 Kolín
[bookmark: _Hlk214960540]Zastoupený: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ	       
[bookmark: _Hlk215041580]Ve smluvních záležitostech zastoupený: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ	       
V technických záležitostech zastoupený: Ing. Tereza Kaválková

Kontaktní údaje:
Tel.: 	+420 725385678
E-mail: 	tereza.kavalkova@spu.gov.cz
ID datové schránky: 	z49per3
Bankovní spojení: 	Česká národní banka
Číslo účtu: 	3723001/0710
DIČ: 	 CZ01312774 (není plátce DPH)
(dále jen „Objednatel“)
a
    PROJEKCE & AREA G. K.
První společník (vedoucí společník): AREA G. K. spol. s r. o.,
se sídlem: Světská 1418, 198 00 Praha 9, IČO: 25094459
Zastoupený: Milan Nový, jednatel
Druhý společník (účastník): název společnosti Ing. Jindřich Jíra – PROJEKCE
se sídlem XXXXXXXXXX, 393 01 Pelhřimov / XXXXXXXXXX,395 01 Pacov, IČO: 43820654
Zastoupený: Ing. Jindřich Jíra  

Na základě Smlouvy o společnosti ze dne 5. 6. 2020 za společnost jedná: 
 Milan Nový, jednatel
Korespondenční adresa: Světská 1418, 198 00 Praha 9

[bookmark: _Hlk214960403]Ve smluvních záležitostech zastoupený: 	Milan Nový, jednatel
V technických záležitostech zastoupená XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX 
Vedoucí týmu: XXXXXXXXXX                       
Zástupce vedoucího týmu: XXXXXXXXXX
[bookmark: _Hlk214960830]Kontaktní údaje:
Tel.:                                                                   XXXXXXXXXX
E-mail:                                                               XXXXXXXXXX
ID datové schránky:                                           jyem6ry
Bankovní spojení:
Číslo účtu:                         		  19-4040960207/0100  	
DIČ:                                     	     CZ25094459
(dále jen „Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako 
„Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 8

Čl. I.
Předmět dodatku

Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně termínů předání dílčích částí.
změna termínů předání dílčích částí:
Dodatkem se mění termíny předání k akceptačnímu řízení níže uvedených dílčích částí:  
	[bookmark: _Hlk214973483]
	Dílčí část 
	Původní termín
	Nový termín

	3.5.1

	Vypracování plánu společných zařízení 


	31.8.2026
	30.7.2027

	3.5.i.a)

	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2) 

	
	

	3.5.i.b)

	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2) 

	
	

	3.5.i.c)
	
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2) 

	
	

	3.5.2
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	30.9.2027
	31.8.2028



Uvedené změny se promítly do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.
Odůvodnění: 
1. [bookmark: _Hlk220929304]V rámci projednávání PSZ byl ze strany obce a sboru zástupců vznesen požadavek na řešení poldru u zastavěného území obce. S tímto vodohospodářským opatřením nebylo při zadávání veřejné zakázky uvažováno, a proto byla zadána „Studie vhodnosti umístění poldru“. Na základě výsledků studie o vhodnosti poldru byl se sborem a obcí byla navrhnuta malá vodní nádrž 2 (MVN VN2 která může být do PSZ finálně zapracována až podle výsledků inženýrsko geologického průzkumu (dále jen IGP) zadaného objednatelem. Výsledek IGP bude mít zpracovatel k dispozici 30.3.2026. Vzhledem k tomuto termínu není zhotovitel objektivně schopen dokončit práce na PSZ v původním smluvním termínu, který je nutné prodloužit s ohledem na navazující práce na PSZ, a to do 30.7.2027.
2. Dále byly v dodatku č. 8 upraveny kontaktní údaje z důvodu personálních změn na pobočce Kolín a dále byla změněna adresa sídla společnosti AREA G. K. spol. s r. o. Dodatkem se doplňují identifikační údaje smluvních stran na straně zhotovitele tak jak je výše uvedeno u smluvní strany zhotovitele – doplňuje se název sdružení a údaje o složení týmu zhotovitele


Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ. Provedená změna závazku ze Smlouvy, resp. změna termínu dílčích částí 3.5.1, 3.5.1i.a), 3.5.i.b), 3.5.i.c) a 3.5.2 je změnou nepodstatnou, která vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a je nezbytná k dokončení díla. Prodlení s provedením dílčích částí díla není způsobeno zaviněným prodlením zhotovitele.

Na základě výše uvedených skutečností dochází ke změně termínů odevzdání uvedených dílčích částí tak, aby bylo možné veškeré činnosti včas a řádně provést. 



Čl. II.
Cena díla
Vzhledem k výše uvedeným změnám se nemění celková cena za provedení díla

Čl. III.
Závěrečná ustanovení
1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.
3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. 

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AREA G. K. spol. s r. o. 
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský
kraj a hl. m. Praha
Místo: Praha		Místo: Praha
Datum: 18.02.2026	Datum: 18.02.2026		






________________________________ 	___________________________
Jméno Ing. Jiří Veselý	Jméno Milan Nový
ředitel KPÚ Středočeský kraj a hl.m. Praha	jednatel společnosti AREA G. K. spol. s r. o.




Za správnost: Ing. Tereza Kaválková
                                                                                                                                                      Č.j.:.SPU027953/2026/Kav					                                       UID :spudms00000016309838
_____________________________________________________________________________________________________________
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú Bohouňovice I.
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	Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Bohouňovice I
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo

	3.4.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.4.1.
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	44 
	300 
	13 200 
	30.4.2021

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	10 
	1 800 
	18 000 
	

	3.4.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ 
	ha
	240
	600 
	171 600 
	30.9.2021

	3.4.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	103
	1 100 
	113 300 
	30.4.2022

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	 100 bm
	450
	800 
	360 000 
	31.5.2023

	3.4.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	240
	250 
	60 000 
	31.5.2023

	
	Studie odtokových poměrů 2)
	ha
	50
	1 000 
	143 000 
	

	3.4.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	240
	300 
	72 000 
	1.4.2022

	Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	951 100 
	31.5.2024

	3.5.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	240
	650 
	156 000 
	30.7.2027

	3.5.i.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)
	ha
	40
	500 
	20 000 
	

	3.5.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)
	100 bm
	60
	800 
	48 000 
	

	3.5.i.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)
	100 bm
	60
	1 000 
	60 000 
	

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	240
	900 
	216 000 
	31.8.2028

	3.5.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 3)
	ks
	3
	15 000 
	45 000 
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	545 000 
	 

	3.6.
	Mapové dílo
	ha
	240
	200
	48 000 
	do 3 měsíců od výzvy objednatele

	Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	48 000 
	 

	 
	
	
	
	
	
	 

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	951 100 Kč
	 

	2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	545 000 Kč
	 

	3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	48 000 Kč
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 544 100 Kč
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	324 261 Kč
	 

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 868 361 Kč
	 

	 

	
	
	
	
	
	
	

	V Praze dne 18.02.2026         
	V Praze dne 18.02.2026

	
	
	
	
	
	
	

	Za objednatele:
	Za zhotovitele:

	…………………………………………
	…………………………………………………………………….

	Ing. Jiří Veselý, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
	Milan Nový
reprezentant společného plnění závazku dodavatelů
PROJEKCE & AREA G.K. 

	Funkce

	
	
	
	
	
	

	2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem.

	3) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

	4) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. 

	
	
	
	
	
	
	

	Položkový výkaz činností:
	
	
	
	
	

	
	hodnota A - pozemky řešené dle § 2
	
	
	
	
	

	
	hodnota B - pozemky neřešené dle § 2
	
	
	
	
	

	
	hodnota C1 až C13 - určí zadavatel
	
	
	
	
	

	
	C3 + C4 = A + B
	
	
	
	
	

	
	hodnota D - rozsah dle zadávací dokumentace
	
	
	
	
	

	MJ - Závazné měrné jednotky
	
	
	
	
	








