
DODATEK č.  4,

ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) KoPÚ Kuňovice       
č.:  32/2021-537100 ze dne 6. 9. 2021

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst.6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
[bookmark: _Hlk214960084][bookmark: _Hlk215040681]Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl.m.Praha na adrese Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3     
Pobočka: Pobočka Benešov na adrese Žižkova 360, 256 01 Benešov
[bookmark: _Hlk214960540]Zastoupený: 	       Ing. Jiřím Veselým, ředitelem KPÚ 
[bookmark: _Hlk215041580]Ve smluvních záležitostech zastoupený: 	Ing. Jiřím Veselým, ředitelem KPÚ
V technických záležitostech zastoupený:  Ing. Rostislavem Trochtou, vedoucím Pobočky Benešov 

Kontaktní údaje:
Tel.: 	+420 725 385 662
E-mail: 	rostislav.trochta@spu.gov.cz
ID datové schránky: 	z49per3
Bankovní spojení: 	Česká národní banka
Číslo účtu: 	3723001/0710
DIČ: 	CZ01312774 (není plátce DPH)
(dále jen „Objednatel“)
a

(2) Sdružení PROJEKCE & AREA G.K.
První společník (vedoucí společník): AREA G. K. spol. s r. o.
[bookmark: _Hlk214960152]se sídlem Světská 418, 198 00 Praha - 9 Kyje, IČO25094459
Zastoupený:                                                 Milanem Novým, jednatelem

Druhý společník (účastník): Ing. Jindřich Jíra - PROJEKCE
se sídlem XXXXXXXXXX, 395 01 Pacov, IČO: 43820654
Zastoupený:                                                  Ing. Jindřichem Jírou, jednatelem

Na základě Smlouvy o společnosti ze dne 9. 8. 2021 za společnost jedná: 
Milan Nový, jednatel firmy
Korespondenční adresa: Světská 1418, 198 00 Praha 9 - Kyje

[bookmark: _Hlk214960403]Ve smluvních záležitostech zastoupený: 	Milanem Novým, jednatelem
V technických záležitostech zastoupený:        XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX 
[bookmark: _Hlk214960830]Kontaktní údaje:
Tel.:                                                                   XXXXXXXXXX
E-mail:                                                               XXXXXXXXXX
ID datové schránky:                                           jyem6ry
Bankovní spojení:
Číslo účtu:                                                          19-4040960207/100
DIČ:                                                                    CZ25094459
(dále jen „Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako 
„Smluvní strana“)


Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 4




Čl. I.
Předmět dodatku

Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně termínů předání dílčích částí. Dále došlo ke změně sídla reprezentanta sdružení AREA G.K. spol s r.o., který nově sídlí na adrese: Světská 1418, 198 00 Praha Kyje.
Dodatkem se mění termíny u níže uvedených dílčích částí: 
změna termínů předání dílčích částí:


Dodatkem se mění termíny předání k akceptačnímu řízení níže uvedených dílčích částí:  
	[bookmark: _Hlk214973483]
	Dílčí část 
	Původní termín
	Nový termín

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“)
	do 11 měsíců od doby předání výsledků IGP a dat ČHMÚ 
	31. 8. 2026

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
	
	

	6.3.1 i) b)
	 DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
	
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy
	
	

	6.3.2
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	do 10 měsíců po ukončeném akceptačním řízení etapy 6.3.1. PSZ
	30. 6. 2027



Uvedené změny se promítly do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.
Odůvodnění: 
[bookmark: _Hlk221710798]Dodatek č. 4 je nutné uzavřít z důvodu, že v rámci etapy 6. 3. 1 Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“) nechala pobočka Benešov vyhotovit geologického průzkumu (IGP) na plánovanou vodní nádrž VN1. Výsledkem provedeného inženýrskogeologického průzkumu (IGP) je zjištění, že materiál ze zátopy není vhodný pro stavbu hráze. Důvodem je skutečnost, že nepropustná vrstva podloží se nachází bezprostředně pod ornicí, již v hloubce přibližně 0,5–1,9 m. Z tohoto důvodu není možné zemní těleso hráze založit s využitím místních zemin. Pro zajištění vhodného materiálu bude nutné vytipovat vhodný zemník v jiné lokalitě. Zpracovatel průzkumu ve spolupráci s pobočkou Benešov proto hledal možnosti, jak vhodný zdroj materiálu pro zemník identifikovat a ověřit. Jednou z variant bylo zadání IGP na polních cestách dle návrhu PSZ a společně s jejich realizací vytipovat vhodnou lokalitu na zemník. Po zvážení všech rizik a ekonomické efektivity spojené s dalšími náklady souvisejících jak s nalezením vhodného zemníku, tak výstavbou nádrže, se pobočka rozhodla, že plánovaná VN1 zůstane součástí PSZ, avšak Státní pozemkový úřad nebude investorem. Toto své vyjádření pobočka zaslala zpracovateli dne 21. 1. 2026. Vzhledem k tomu, že práce na této etapě byly ve vazbě na výsledky IGP a hledání vhodného způsobu řešení k projektování prvku PSZ VN1 pozastaveny, rozhodla se pobočka lhůtu pro zpracování výše zmíněných etap na žádost zpracovatele prodloužit. Zpracovatel tak může až nyní pokračovat na zpracování PSZ, tj. dopracování potřebných DTR, dále vyhotovení podkladů pro zaslání a projednání s dotčenými orgány a organizacemi (dále DOSS), poté seznámení sboru s konečnou variantou PSZ a případnými připomínky DOSS, zaslání žádosti ze strany pobočky na TBD a následně předložení dokumentace PSZ na RDK a schválení na zastupitelstvu obce. Všechny tyto úkony si vyžadují určitou časovou náročnost a posloupnost. Prodloužení výše zmíněných etap má vliv i na zpracování etapy 6. 3. 2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona, která měla být původně odevzdána do 10 měsíců po ukončeném akceptačním řízení etapy 6.3.1. PSZ, nově tato etapa bude prodloužena o nově stanovený pevný termín do 30.6. 2027 (10 měsíců od odevzdání etapy 6. 3. 1. PSZ – dle rozmezí termínů mezi etapami 6.3.1. a 6.3.2 původního PVČ SoD).
Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ. Provedená změna závazku ze Smlouvy, resp. změna termínu dílčích částí 6.3.1. Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“); 6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy; 6.3.1 i) b) (DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy; 6.3.1 i) c) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy a etapy 6. 3. 2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona je změnou nepodstatnou, která vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a je nezbytná k dokončení díla. Prodlení s provedením dílčích částí díla není způsobeno zaviněným prodlením zhotovitele.
Na základě výše uvedených skutečností dochází ke změně termínů odevzdání uvedených dílčích částí tak, aby bylo možné veškeré činnosti včas a řádně provést. 

Čl. II.
Závěrečná ustanovení
1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.
3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. 
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AREA G.K. spol. s r.o., reprezentant 
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj	společného plnění závazku dodavatelů
a hl. m. Praha		PROJEKCE & AREA
Místo: Praha		Místo: Praha
Datum: dle elektronického podpisu	Datum: dle elektronického podpisu	
18.02.2026		17.02.2026	




„elektronicky podepsáno“                                                   „elektronicky podepsáno“
________________________________ 	___________________________
Ing. Jiří Veselý	Milan Nový
ředitel KPÚ	jednatel společnosti



                                                                                                                                                        Č.j.: SPU 038507/2026			                                          UID : spudms00000016334070
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú Kuňovice
Za správnost: Ing. Tereza Zlevorová
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	Položkový výkaz činností –  Příloha ke Smlouvě –  Komplexní pozemkové úpravy katastrální území Kuňovice
	

	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole 6)
	 bod
	10 
	600,00
	6 000,00
	30.6.2022

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 1)
	ha
	290
	700,00
	203 000,00
	30.10.2022

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 1)
	ha
	40
	1 000,00
	40 000,00
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	126
	1 800,00
	226 800,00
	30.9.2023

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	1
	4 000,00
	4 000,00
	30.9.2023

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů 6), 8)
	 100 bm
	150
	1 500,00
	225 000,00
	30.6.2023

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	330
	200,00
	66 000,00
	28.2.2024

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	330
	300,00
	99 000,00
	30.3.2024

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	869 800,00
	30.3.2024

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	330
	650,00
	214 500,00
	31. 8. 2026

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) 
	ha
	63
	500,00
	31 500,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	60
	500,00
	30 000,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	10
	1 000,00
	10 000,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)
	ks
	1
	50 000,00
	50 000,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 11)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
	ha
	1
	4 550,00
	4 550,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)
	ha
	1
	2 600,00
	2 600,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)
	ha
	1
	975,00
	975,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	330
	800,00
	264 000,00
	30. 6. 2027

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	15 000,00
	30 000,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3), 7)
	100 bm
	1
	5 000,00
	5 000,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	1
	5 600,00 
	5 600,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	1
	3 200,00 
	3 200,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	1
	1 200,00 
	1 200,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	653 125,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	330
	150,00
	49 500,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	49 500,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	869 800,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	653 125,00
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	49 500,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 572 425,00
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	330 209,25
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 902 634,25
	 

	 

	Česká republika – Státní pozemkový úřad 
	AREA G.K. spol. s r. o. (reprezentant sdružení)

	Místo: Praha
	Místo: Praha

	Datum: dle elektronického podpisu
18.02.2026
	Datum: dle elektronického podpisu
17.02.2026

	
	

	"elektronicky podepsáno"
	"elektronicky podepsáno"
	

	________________________________ 
	________________________________ 

	Jméno: Ing. Jiří Veselý
	Jméno: Milan Nový

	Funkce: ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
	Funkce: jednatel společnosti

	
	
	
	
	
	
	

	1) Jedná se o volitelnou položku v Zadávací dokumentaci – rozdělení položek na „Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty / v trvalých porostech", případně jejich sloučení do jedné položky „Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ" stanoví Objednatel v Zadávací dokumentaci na základě výchozích podmínek v daném k. ú. (výrazný či nevýrazný podíl trvalých porostů v řešeném území mající / nemající vliv na složitost díla a jeho cenu).

	2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem.

	3) V případě, že se v době zadávání Veřejné zakázky nepředpokládá změna katastrální hranice, bude vždy uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. 

	4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. 

	5) Termín stanovuje Objednatel. 

	6) Volitelná položka, v případě, že v rámci KoPÚ nebude potřeba, položku odstranit. Nepoužije se v případě KoPÚ v bývalých VÚj.

	7) Počet Měrných jednotek bude stanoven podle původní katastrální hranice.

	8) Volitelná položka pro případ, kdy je vhodné zahrnout do obvodu KoPÚ řešené pozemky s porosty. Vlastnické hranice v lesních porostech se v terénu vyšetří, zaměří a dočasně stabilizují a výsledky se použijí pro návrh nového uspořádání pozemků a pro mapové dílo. Takto zadávané měrné jednotky budou zakresleny v přehledné mapě s předpokládaným obvodem KoPÚ.

	9) Volitelná položka pro případ, kdy je KoPÚ zpracovávána na podkladě rastrové mapy a je nutné provést vektorizaci pro účely kontroly souladu popisných a grafických údajů ISKN; nepoužije se v územích, kde existuje DKM, KM-D, KMD nebo kde je již zpracovaná. Nepoužije se v případě KoPÚ v bývalých VÚj.

	10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.

	11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce.

	12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována zněna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu.

	
	
	
	
	
	
	

	Poznámka:
	
	
	
	
	

	
	hodnota A – pozemky řešené dle § 2 Zákona
	
	
	
	
	

	
	hodnota B – pozemky neřešené dle § 2 Zákona
	
	
	
	
	

	
	hodnota C1 až C13 – určí Objednatel
	
	
	
	
	

	
	C3 + C4 = A + B
	
	
	
	
	

	
	hodnota D – určí Objednatel
	
	
	
	
	

	 
	nevyplňovat
	
	
	
	
	

	
	DTR – dokumentace technického řešení PSZ
	
	
	
	
	








