
DODATEK  č. 7

ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) s názvem Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Svrkyně a Hole u Svrkyně   
č.:  732-2022-537204 ze dne 15. 8. 2022

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, na adrese Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3 
Zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Dagmar Maňasová, Ing. Radek Vyskočil, Pobočka Kladno 
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 725 346 139, +420 725 949 983
E-mail: d.manasova@spu.gov.cz, r.vyskocil@spu.gov.cz
ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s. r. o. 
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Pod Anenskou 245, 261 01 Příbram, IČO: 61682764, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 37161
Zastoupená: Ing. Vladimír Luks, jednatel
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Vladimír Luks, jednatel
V technických záležitostech zastoupená: XXXXXXXXXXX 
Kontaktní údaje:
Tel.: XXXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXXX
ID datové schránky: eep75pz

Bankovní spojení: Moneta Money Bank a. s.
Číslo účtu: 237001749/0600
DIČ: CZ61682764
(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako 
„Smluvní strana“)
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 7

Čl. I.
Předmět dodatku

Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně termínů předání dílčích částí.
Dodatkem se mění termíny předání k akceptačnímu řízení níže uvedených dílčích částí:  
	[bookmark: _Hlk214973483]
	Dílčí část 
	Původní termín
	Nový termín

	6.3.2
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	28.2.2026
	30.6.2026



Uvedené změny se promítly do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.
Odůvodnění: 
Důvodem uzavření Dodatku č.7 ke Smlouvě je:
· Změna projektu havarijní rekonstrukce silnice III/00722 do Hole z důvodu úmrtí jednoho z vlastníků dotčených pozemků, u kterého není dokončeno řízení o pozůstalosti. Tato změna ovlivní i návrh nových pozemků v rámci KoPÚ.
· Potřeba dořešení změny katastrální hranice mezi k.ú. Svrkyně a Noutonice. Tuto změnu musí schválit zastupitelstva obou obcí, což vyžaduje dodatečné posunutí termínu. O provedené změně katastrální hranice je třeba také v rámci návrhu nových pozemků vyrozumět dotčené vlastníky pozemků.
Žádost o změnu termínů zaslal Zhotovitel dne 4. 2. 2026 prostřednictvím datové schránky.
Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ. Provedená změna termínu dílčí části 6.3.2 je změnou nepodstatnou, která vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a je nezbytná k dokončení díla. Prodlení s provedením dílčích částí díla není způsobeno zaviněným prodlením zhotovitele.
Na základě výše uvedených skutečností dochází ke změně termínů odevzdání uvedených dílčích částí tak, aby bylo možné veškeré činnosti včas a řádně provést. 

Čl. II.
Cena díla
Celková cena za provedení díla se tímto dodatkem nemění.
Čl. III.
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je upravený Položkový výkaz činností – Komplexní pozemkové úpravy Svrkyně a Hole u Svrkyně ve znění Dodatku č. 7.
3. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS.
5. Dodatek č. 7 je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s. r. o.
Místo: Praha		Místo: Čkyně
Datum: dle elektronického podpisu		Datum: dle elektronického podpisu
19.02.2026	19.02.2026


„elektronicky podepsáno“
„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________
Jméno: Ing. Jiří Veselý		Jméno: Ing. Vladimír Luks
Funkce: ředitel Krajského pozemkového 	Funkce: jednatel
úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha	
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Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Svrkyně a Hole u Svrkyně
Za správnost: Ing. Radek Vyskočil
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	Položkový výkaz činností –  Příloha ke Smlouvě –  Komplexní pozemkové úpravy Svrkyně a Hole u Svrkyně ve znění Dodatku č. 7

	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	6 
	4 000,00
	24 000,00
	31.5.2023

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	360
	800,00
	288 000,00
	31.5.2023

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	49
	1 000,00
	49 000,00
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	104
	3 000,00
	312 000,00
	30.9.2023

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	81
	4 000,00
	324 000,00
	30.9.2023

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů
	 100 bm
	151
	2 000,00
	302 000,00
	30.9.2023

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	409
	400,00
	163 600,00
	30.11.2023

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	409
	500,00
	204 500,00
	29.2.2024

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 667 100,00
	29.2.2024

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	403
	1 200,00
	483 600,00
	31.7.2025

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) 
	ha
	13
	1 000,00
	13 000,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	53
	1 000,00
	53 000,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	1
	1 000,00
	1 000,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)
	ks
	0
	25 000,00
	0,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 11)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
	ha
	1
	8 300,00 
	8 300,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)
	ha
	1
	4 700,00 
	4 700,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)
	ha
	1
	1 700,00 
	1 700,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	403
	1 000,00 
	403 000,00
	30.6.2026

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	20 000,00 
	40 000,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 7)
	100 bm
	6
	5 000,00 
	30 000,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	1
	6 900,00 
	6 900,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	1
	3 900,00 
	3 900,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	1
	1 400,00 
	1 400,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 050 500,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	410
	500,00
	205 000,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	205 000,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 667 100,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 050 500,00
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	205 000,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 922 600,00
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	613 746,00
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	3 536 346,00
	 

	 

	Česká republika – Státní pozemkový úřad 
	GEODETRICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.

	Místo: Praha
	Místo: Čkyně

	Datum: dle elektronického podpisu
19.02.2026
	Datum: dle elektronického podpisu

	„elektronicky podepsáno“

	



	19.02.2026„elektronicky podepsáno“

	




	________________________________ 
	________________________________ 

	Jméno: Ing. Jiří Veselý
	Jméno: Ing. Vladimír Luks

	Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
	Funkce: jednatel




