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DODATEK č. 2
 ke smlouvě o dílo (dále jen „Smlouva“)

„Projektová dokumentace pro realizaci společných zařízení v k.ú. Podhoří na Moravě a k.ú. Jezernice – vypracování projektové dokumentace včetně provedení podrobného geotechnického průzkumu“ 
č. objednatele č. 1: 279-2025-521204, č. objednatele č. 2: 03PT-006326
 ze dne 14. 7. 2025
(dále jen „Dodatek“)
uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a přiměřeně podle ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

1. SMLUVNÍ STRANA
(1)	Česká republika - Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Adresa: Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
zastoupený:		JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj
       ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj
       v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Renáta Brundová, vedoucí Pobočky Přerov  
	Mgr. Vítězslav Pešl, Pobočka Přerov	  	
      Tel.:	+420 724 574 136, +420 727 957 180		 
      E-mail:	prerov.pk@spu.gov.cz 
      ID DS:	z49per3
      Bankovní spojení:	ČNB 	
      Číslo účtu:	3723001/0710
      IČO:	01312774                                                                 
      DIČ:	není plátcem DPH 
(dále jen „Objednatel č. 1“)

a
(2)	Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Sídlo: Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4  
Závod Brno
Kontaktní adresa: 				Šumavská 524/31, 602 00 Brno
zastoupený:					Mgr. Davidem Fialou, ředitelem Závodu Brno
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Andrea Chmelová, právník ŘSD s. p., Závod Brno
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Jana Duchoňová, kontaktní osoba ŘSD s. p., Závod Brno
Tel.:	+420 725 831 502, +420 727 828 526
E-mail:	andrea.chmelova@rsd.cz
	jana.duchonova@rsd.cz
ID DS:	zjq4rhz
Bankovní spojení:	ČNB a.s.
Číslo účtu:	10006-15937031/0710
IČ/DIČ:	65993390/CZ65993390
(dále jen „Objednatel č. 2“)
	a
(3)	Vodohospodářský atelier, s.r.o.
Sídlo:						Růženec 634/54, 64400 Brno - Soběšice
Zastoupený:					Ing. Vítězslavem Hráčkem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vítězslav Hráček
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxx
Tel.:						+420 xxxxx
E-mail:						xxxxx
ID DS:						rz4a5mz
Bankovní spojení:				Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:					2059572379/0800
IČ/DIČ:						27724905 / CZ27724905 - je plátcem DPH
	(dále jen „Zhotovitel“)
(Objednatelé a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“).
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2.

Čl. I.
Předmět dodatku

Předmětem Dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně doby plnění. 

Dodatkem se mění doba plnění, resp. lhůta pro předání části Díla uvedená v Čl. III, odst. 3.1.1, písm. b) Smlouvy, a to Povolení záměru (souhlas/rozhodnutí s doložením právní moci).  
Původní termín 27. 2. 2026 se mění na nový termín 31. 7. 2026. 	
Odůvodnění:
Důvodem změny termínu je nepředvídatelné zdržení zahájení řízení o povolení záměru. Dle sdělení příslušného stavebního úřadu, který vzhledem k vysokému počtu žádostí, technickým výpadkům systému a nedostatečným kapacitám úřadu, se zahájení řízení o povolení záměru předpokládá nejdříve počátkem 03/2026 a vydání povolení záměru včetně právní moci nejdříve koncem 07/2026. 

Prodlení s provedením díla není způsobeno zaviněným prodlením zhotovitele. Projektovou dokumentaci včetně žádosti o povolení záměru zhotovitel vložil na portál stavebníka dne 17. 12. 2025. 

Dodatek je uzavřen přiměřeně podle ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ. Provedená změna závazku ze Smlouvy, resp. změna doby plnění je změnou nepodstatnou, která vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a je nezbytná k dokončení díla. 
Na základě výše uvedených skutečností dochází ke změně doby plnění, resp. lhůty pro předání části Díla tak, aby bylo možné veškeré činnosti včas a řádně provést. 


Čl. II.
Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy, ve znění Dodatku č. 1, zůstávají beze změny.  
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel č. 1.
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS.
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	Vodohospodářský atelier, s.r.o.
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Místo: Olomouc						Místo: Brno
Datum: 12. 2. 2026						Datum: 12. 2. 2026
	




	

	……………………………………
	……………………………………

	JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Olomoucký kraj


Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Místo: Brno
Datum: 16. 2. 2026



………………………………………
Mgr. David Fiala
ředitel Závodu Brno
	Ing. Vítězslav Hráček
jednatel společnosti



v z. Ing. Tomáš Hrdý
vedoucí úseku realizace staveb

	

Za správnost: Bc. Silvie Johanesová
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