		Číslo Smlouvy Objednatele: 1197-2022-520202			 	Číslo Smlouvy Zhotovitele:   1889/2022
		Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Železné Horky

Dodatek č. 8  ke smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Železné Horky
Dodatek č. 8
ke SMLOUVĚ O DÍLO – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Železné Horky 
č: 1197-2022-520202 ze dne 21.11.2022 (dále jen „Dodatek“)

uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a přiměřeně podle ustanovení § 222 odst.4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774, 
na adrese Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava 
Zastoupená: 	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LLM., ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina 
Ve smluvních záležitostech zastoupená:	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LLM., ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina
V technických záležitostech zastoupená: 	Ing. Evou Fikarovou, DiS., Pobočka Havlíčkův Brod
Kontaktní údaje:
Tel.: 	+420 727957187    
E-mail: 	hbrod.pk@spucr.cz 
ID datové schránky: 	z49per3
Bankovní spojení: 		Česká národní banka
Číslo účtu: 		3723001/0710
DIČ: 		CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) Sdružení
První společník (vedoucí společník): 	Ing. Pavel Dvořáček, 
se sídlem: xxxxxxxxxxx Planá nad Lužnicí, IČO: 65945735
provozovna/korespondenční adresa: xxxxxxxxxx Tábor
Zastoupený: 	Ing. Pavlem Dvořáčkem
Druhý společník (účastník): 	Ing. Jindřich Jíra – PROJEKCE, 
se sídlem: xxxxxxxxxx, IČO: 43820654
provozovna: xxxxxxxxxx Pelhřimov
Zastoupený: 	Ing. Jindřichem Jírou 

Na základě Smlouvy o společnosti ze dne 14.10.2022 za společnost jedná: Ing. Pavel Dvořáček
[bookmark: _Hlk214960403]Ve smluvních záležitostech zastoupený: 	Ing. Pavlem Dvořáčkem
V technických záležitostech zastoupený:	xxxxxxxxxx
[bookmark: _Hlk214960830]
Kontaktní údaje:
Tel.:                                                   	xxxxxxxxxx
E-mail:                                               	xxxxxxxxxx 
ID datové schránky:                             	xxxxxxxxxx
Bankovní spojení:		
Číslo účtu:                                                 	xxxxxxxxxx
DIČ:                                                            xxxxxxxxxx
(dále jen „Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 8


Čl. I.
Předmět dodatku
Předmětem Dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla.  Změna spočívá ve změně počtu měrných jednotek u dílčích částí 6.3.1. i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle č. 6.3.1. i) b) Smlouvy 
a 6.3.1. i) b) DTR vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle č. 6.3.1. i) b) Smlouvy na základě skutečně provedených a odsouhlasených prací.

Tímto Dodatkem se mění počet měrných jednotek u níže uvedených dílčích částí:
navýšení počtu MJ u dílčí části:

	
	
Dílčí část Hlavního celku
	
MJ
	Původní počet MJ
	Navýšení počtu MJ
	Cena za MJ v Kč bez DPH 
	Navýšení ceny v Kč bez DPH 

	6.3
	Návrhové práce
	
	
	
	
	

	6.3.1 i) b)
	DTR vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle č. 6.3.1. i) b) Smlouvy
	100 bm
	3
	6
	3 630,00
	10 890,00

	
	Součet navýšení ceny v Kč bez DPH
	
	
	
	
	10 890,00



Hodnota změn činí 10 890,00 Kč bez DPH, (tj. 0,48 % hodnoty původní zakázky); o tuto částku bude celková cena díla navýšena. 








snížení počtu MJ u dílčí části:

	
	
Dílčí část Hlavního celku
	
MJ
	Původní počet MJ
	Snížení počtu MJ
	Cena za MJ v Kč bez DPH 
	Snížení ceny v Kč bez DPH 

	6.3
	Návrhové práce
	
	
	
	
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle č. 6.3.1. i)b)Smlouvy
	100 bm
	50
	45
	1 815,00
	9 075,00

	
	Součet snížené ceny v Kč bez DPH
	
	
	
	
	9 075,00



Hodnota změn činí 9 075,00 Kč bez DPH, (tj. 0,40 % původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla snížena. 

Celkově se cena díla po změnách navýší o 1 815,00 Kč bez DPH. 
Uvedená změna je promítnuta do položkového výkazu činností.

Odůvodnění: 
Na základě zpracování plánu společného zařízení (dále jen „PSZ“), jeho projednání se sborem zástupců vlastníků půdy, následného předložení dotčeným orgánům státní správy, projednaný s regionální dokumentární komisí a schválením zastupitelstva městyse, došlo ke změnám počtu měrných jednotek (dále jen „MJ“), které byly zhotovitelem skutečně provedeny v rámci PSZ. 
[bookmark: _Hlk215054031]Změna počtu MJ nastala u dílčích částí 6.3.1 i) b) = DTR vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle č. 6.3.1. i) b) Smlouvy a 6.3.1 i) b) = DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle č. 6.3.1. i) b) Smlouvy tyto vyčíslené jednotky od zhotovitele odpovídají skutečně provedeným pracím na PSZ. Tyto jednotky zhotovitel vyčíslil dopisem pod č.j. SPU 510262/2025 a č.j. SPU 006909/2026.

Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ.  Součet hodnot všech změn, 
i dříve provedených (Dodatky č. 1, 3, 5 a 6), nepřesáhne dle odst. 4 v absolutní hodnotě 10 % původní hodnoty závazku. 

Čl. II.
Cena díla
Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla uvedená 
v čl. (3.1) Smlouvy, takto: 
	
	Celkem bez DPH
	Celkem včetně DPH

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ 
	1 439 139,00 Kč
	1 741 358,19 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	877 855,00 Kč
	1 062 504,55 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	91 839,00 Kč
	111 125,19 Kč

	Celková cena 
	2 408 833,00 Kč
	2 914 687,93 Kč




Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. III.
Závěrečná ustanovení
1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.
3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. 

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	Ing. Pavel Dvořáček
Místo: Jihlava		Místo: Tábor
Datum: 20.2.2026		Datum: 19.2.2026




„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“
________________________________ 	___________________________
Mgr. Silvie Hawerlandová, LL. M.		Ing. Pavel Dvořáček
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina	reprezentant plnění závazku
Státního pozemkového úřadu







Za správnost: 


„elektronicky podepsáno“

____________________________
Dita Procházková
referentka pobočky Havlíčkův Brod

Položkový výkaz činností –  Příloha k dodatku č. 8 – Komplexní pozemkové úpravy Železné Horky

	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole 
	 bod
	5 
	1 650,00
	8 250,00
	30.4.2023

	
	Doplnění stávajícího bodového pole 
	bod
	4 
	2 500,00
	10 000,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 
	ha
	239
	1 100,00
	262 900,00
	31.8.2023

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 
	ha
	1
	1 050,00
	1 050,00
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	107
	3 811,50
	407 830,50
	28.2.2024

	6.2.54a)
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	2
	9 900,00
	19 800,00
	16.6.2025

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	101
	3 811,50
	384 961,50
	28.2.2024

	6.2.5 a)
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	100 bm
	9
	5 500,00
	49 500,00
	31.12.2024

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	230
	484,00
	111 320,00
	31.5.2024

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	230
	484,00
	111 320,00
	30.6.2024

	6.2.8 a)
	Aktualizace dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků dle koeficientu pro PSZ
	ha
	213
	339,00
	72 207,00
	15.8.2025

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
 
	 
	 
	1 439 139,00
	30.6.2024

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	213
	968,00
	206 184,00
	31.3.2026

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) 
	ha
	80
	726,00
	58 080,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	45
	1 815,00
	81 675,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	6
	3 630,00
	21 780,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)
	ks
	1
	72 600,00
	72 600,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 11)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
	ha
	1
	6 776,00 
	6 776,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)
	ha
	1
	3 872,00 
	3 872,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)
	ha
	1
	1 452,00 
	1 452,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	213
	1 452,00 
	309 276,00
	31.8.2026

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	3
	21 780,00 
	65 340,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3), 7)
	100 bm
	3
	10 890,00 
	32 670,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	1
	10 164,00 
	10 164,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	1
	5 808,00 
	5 808,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	1
	2 178,00 
	2 178,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	877 855,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	230
	399,30
	91 839,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	91 839,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 439 139,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	877 855,00
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	91 839,00
	 

	 
	 
	 
	 
	2 408 833,00
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	505 854,93
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 914 687,93
	 

	 

	
	
	
	
	
	
	

	2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem.

	3) V případě, že se v době zadávání Veřejné zakázky nepředpokládá změna katastrální hranice, bude vždy uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. 

	4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. 

	7) Počet Měrných jednotek bude stanoven podle původní katastrální hranice.

	8) Volitelná položka pro případ, kdy je vhodné zahrnout do obvodu KoPÚ řešené pozemky s porosty. Vlastnické hranice v lesních porostech se v terénu vyšetří, zaměří a dočasně stabilizují a výsledky se použijí pro návrh nového uspořádání pozemků a pro mapové dílo. Takto zadávané měrné jednotky budou zakresleny v přehledné mapě s předpokládaným obvodem KoPÚ.

	10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.

	11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce.

	12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována změna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu.
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