

DODATEK  č.  2

ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) název) Komplexní pozemkové úpravy Libov č.:  538-2023-508207 ze dne 25. 5. 2023

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
[bookmark: _Hlk215040681]Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, na adrese Husitská 1071/2, 415 02 Teplie
Pobočka: Teplice, na adrese Masarykova 2421/66, 415 01 Teplice
[bookmark: _Hlk214960540]Zastoupený:                                                 Mgr. Jaroslavou Kosejkovou, ředitelkou KPÚ pro   
     Ústecký kraj  
[bookmark: _Hlk215041580]Ve smluvních záležitostech zastoupený: 	Mgr. Jaroslavou Kosejkovou, ředitelkou KPÚ pro Ústecký kraj  
V technických záležitostech zastoupený:  	Simonou Bílkovou, KPÚ pro Ústecký kraj, Pobočka Teplice 

Kontaktní údaje:
Tel.: 	+420 727 956 826
E-mail: 	teplice.pk@spu.gov.cz
ID datové schránky: 	z49per3
Bankovní spojení: 	Česká národní banka
Číslo účtu: 	3723001/0710
DIČ: 	 CZ01312774 (není plátce DPH)
(dále jen „Objednatel“)
a
(2) 
INGEOS spol. s r.o.
se sídlem Masarykova 2462/55, 415 01 Teplice, IČO: 27331083
[bookmark: _Hlk215041448]Zastoupený:                                                    Tomášem Charvátem, jednatelem  
Ve smluvních záležitostech zastoupený: 	Tomášem Charvátem, jednatelem 
V technických záležitostech zastoupený:       XXXXXXXXX, XXXXXXXX, 
                                                                        XXXXXXXXX

Kontaktní údaje:
Tel.:                                                                  XXXXXXXXXXXX
E-mail:                                                              XXXXXXXXXXXX
ID datové schránky:                                           qc9omr
Bankovní spojení:
Číslo účtu:                                                          944056036/5500
DIČ:                                                                    CZ27331083
(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako 
„Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2
[bookmark: _Ref420387783]1. Preambule
Předmětem dodatku je změna termínů plnění u dílčích fakturačních celků, počtu měrných jednotek a doplnění 2 nových položek do Položkového výkazu činností v souladu s § 222 odst. 2 ZZVZ, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla.

Změna v zastupující osobě na straně objednatele:

Na straně objednatele dochází ke změně zástupce a osoby oprávněné jednat ve smluvních záležitostech takto:

Zastoupený: Mgr. Jaroslavou Kosejkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Jaroslava Kosejková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

V důsledku Výše uvedeného se mění čl. 3 CENA DÍLA a příloha ke smlouvě – položkový výkaz činností.

Čl. I.
Předmět dodatku

Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně počtu měrných jednotek, změně termínů předání dílčích částí a doplnění 2 nových položek do Položkového výkazu činností.
Dodatkem se mění počet měrných jednotek a termíny u níže uvedených dílčích částí: 
navýšení počtu MJ u dílčí části: 

	
	
Dílčí část Hlavního celku
	MJ
	
Původní počet MJ
	
 Navýšení  MJ

	
Cena za 1 MJ v Kč bez DPH
	Navýšení ceny v Kč bez DPH

	6.3
	Návrhové práce
	
	
	
	
	

	6.3.1 
	Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“)
	ha
	160
	16
	 880,00
	 14 080,00

	6.3.2
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	160
	16
	880,00
	14 080,00

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“
	ha
	160
	16
	660,00
	10 560,00

	6.2
	Přípravné práce
	
	
	
	
	

	6.2.9
	Rozbor současného stavu – dodatek
	ha
	--
	16
	550,00
	8 800,00

	6.2.10
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků – dodatek
	ha
	--
	16
	660,00
	10 560,00

	
	Součet navýšení ceny v Kč bez DPH
	
	
	
	
	58 080,00



Hodnota změn činí 58 080,00 Kč bez DPH, (tj. 4,54 % původní hodnoty závazku, navýšenou o inflaci dodatkem č. 1); o tuto částku bude celková cena díla navýšena.

Odůvodnění: 
V rámci zpracování PSZ byla navržena vodní nádrž, která částí zasahuje do k.ú. Arnultovice u Lučního Chvojna, tedy mimo stávající obvod KoPÚ. Toto území je v současné době řešeno v rámci KoPÚ v k.ú. Mnichov u Lučního Chvojna. Z důvodu potřeby řešení této nádrže v rámci jedné KoPÚ a na základě jednání se zpracovatelem KoPÚ v k.ú. Mnichov u Lučního Chvojna, XXXXXXXXX, bylo dohodnuto, že část předmětného k.ú. Arnultovice u Lučního Chvojna bude vyjmuta z KoPÚ v k.ú. Minichov u Lučního Chvojna a nově řešena v rámci KoPÚ v k.ú. Libov.
 Na základě výše uvedeného dojde ke změně měrných jednotek u dílčích fakturačních celků 6.3.1 a 6.3.2 a 6.4 a dále budou do Položkového výkazu činností doplněny 2 nové položky 6.2.9 a 6.2.10.
Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 2 ZZVZ. Součet hodnoty všech změn, i dříve provedených (dodatkem č. 1), nepřesáhne dle čl. 17.4 SoD v absolutní hodnotě 20 % Ceny díla bez DPH.
změna termínů předání dílčích částí:
Dodatkem se mění termíny předání k akceptačnímu řízení níže uvedených dílčích částí:  

	[bookmark: _Hlk214973483]
	Dílčí část 
	Původní termín
	Nový termín

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“)
	26.2.2026
	17.6.2026

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 1)
	
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 1) 
	
	

	6.3.1 i) b)
	 DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 1) 
	
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 1)
	
	

	6.3.2
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	26.2.2027
	17.6.2027



Uvedené změny se promítly do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.
Odůvodnění: 
Na jednání sboru zástupců (dne 7. 7. 2025) byla projednána opatření, která sbor požaduje navrhnout v rámci plánu společných zařízení (PSZ). Na základě podrobného výškopisného zaměření předmětného území byly vyhodnoceny lokality, kde bylo nutné, pro návrh vodohospodářských opatření k zadržení a akumulaci vody v území, zpracovat inženýrskogeologický průzkum (IGP) a zažádat o data ČHMÚ. Podklady pro zpracování IGP a dat ČHMÚ byly pobočce zaslány 1. 10. 2025. Zpracovaná dokumentace IGP byla zpracovateli předána 22. 12. 2025 a data ČHMU 19. 1. 2026. 
Na základě těchto skutečností budou termíny dílčích fakturačních 6.3.1, 6.3.1 i) a), 6.3.1 i) b), 6.3.1. i) c) a 6.3.2 prodlouženy o 111 dní.
Na základě výše uvedeného dojde ke změně termínů u dílčích fakturačních celků 6.3.1, 6.3.1 i) a), 6.3.1 i) b), 6.3.1. i) c) a 6.3.2.
Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 2 ZZVZ. Provedená změna závazku ze Smlouvy, resp. změna termínu dílčích částí 6.3.1, 6.3.1 i) a), 6.3.1 i) b), 6.3.1. i) c) a 6.3.2 je změnou nepodstatnou, která vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a je nezbytná k dokončení díla. Prodlení s provedením dílčích částí díla není způsobeno zaviněným prodlením zhotovitele.
Na základě výše uvedených skutečností dochází ke změně termínů odevzdání uvedených dílčích částí tak, aby bylo možné veškeré činnosti včas a řádně provést. 

Čl. II.
Cena díla
Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla uvedená 
v čl. 3.1 Smlouvy, takto: 
	
	Celkem bez DPH
	Celkem včetně DPH

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ 
	652 540,00 Kč
	789 573,40 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	582 560,00 Kč
	704 897,60 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	116 160,00 Kč
	140 553,60 Kč

	Celková cena 
	1 351 260,00 Kč
	1 635 024,60 Kč



Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.
Čl. III.
Závěrečná ustanovení
1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.
3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. 












PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	INGEOS spol. s r.o.
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Místo: Teplice		Místo: Teplice
Datum: 24.02.2026	Datum: 16.02.2026	





„elektronicky podepsáno“                                                    „elektronicky podepsáno“
________________________________ 	___________________________
Jméno: Mgr. Jaroslava Kosejková	Jméno: Tomáš Charvát
Funkce: ředitelka KPÚ pro Ústecký kraj	Funkce: jednatel společnosti




Za správnost: Simona Bílková
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	Položkový výkaz činností –  Příloha k Dodatku č. 2 –  Komplexní pozemkové úpravy Libov
	
	

	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 3)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 3)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole 
	 bod
	2 
	3 000,00
	6 000,00
	15.11.2023

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 
	ha
	145
	1 800,00
	261 000,00
	15.11.2023

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 
	ha
	16
	2 000,00
	32 000,00
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	34
	3 905,00
	132 770,00
	30.6.2024

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	2
	3 905,00
	7 810,00
	30.6.2024

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	160
	550,00
	88 000,00
	15.11.2024

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	160
	660,00
	105 600,00
	31.3.2025

	6.2.9
	Rozbor současného stavu - dodatek č.2                    
	ha
	16
	550,00
	8 800,00
	28.2.2026

	6.2.10
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků – dodatek č.2
	ha
	16
	660,00
	10 560,00
	28.2.2026

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	652 540,00
	31.3.2025

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	176
	880,00
	154 880,00
	17.6.2026

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 1) 
	ha
	14
	1 100,00
	15 400,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 1)
	100 bm
	26
	1 650,00
	42 900,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 1)
	100 bm
	16
	5 500,00
	88 000,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 1)
	ks
	5
	5 500,00
	27 500,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 
	ha
	1
	6 160,00
	6 160,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 
	ha
	1
	3 520,00
	3 520,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 
	ha
	1
	1 320,00
	1 320,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	176
	880,00
	154 880,00
	17.6.2027

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	27 500,00
	55 000,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 
	100 bm
	5
	4 400,00
	22 000,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 
	ha
	1
	6 160,00
	6 160,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 
	ha
	1
	3 520,00
	3 520,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 
	ha
	1
	1 320,00
	1 320,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	582 560,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	176
	660,00
	116 160,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	116 160,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	652 540,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	582 560,00
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	116 160,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 351 260,00
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	283 764,60
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 635 024,60
	 

	 

	Česká republika – Státní pozemkový úřad 
	INGEOS spol. s r.o.

	Místo: Teplice
	Místo: Teplice

	Datum: 24.02.2026
	Datum: 16.02.2026

	
	

	"elektronicky podepsáno"
	"elektronicky podepsáno"

	________________________________ 
	________________________________ 

	Jméno: Mgr. Jaroslava Kosejková
	Jméno: Tomáš Charvát

	Funkce: ředitelka KPÚ pro Ústecký kraj
	Funkce: jednatel společnosti

	1) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem.

	2) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. 

	3) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.




