Č.j. SPU 063523/2026/523203/Ti
			UID : pudms00000016388085
JPÚ Klobouky-západ v k. ú. Klobouky u Brna
DODATEK  č.  12

ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) název) 
JPÚ Klobouky - západ v k.ú. Klobouky u Brna
č.: 1560-2016-523203 ze dne 6.2.2017

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst.6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
[bookmark: _Hlk214960084][bookmark: _Hlk215040681]Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj  na adrese Hroznová 17, 603 00 Brno 
Pobočka: Břeclav na adrese Náměstí T.G.Masaryka 2957/9a, 690 02 Břeclav
[bookmark: _Hlk214960540]Zastoupený: Ing. et Ing. Luďkem Drápalem, MBA, vedoucím Pobočky Břeclav	       
[bookmark: _Hlk215041580]Ve smluvních záležitostech zastoupený: 	Ing. Mária Tisarová, odborný rada 
V technických záležitostech zastoupený:       Ing. Simona Konečná, odborný rada

Kontaktní údaje:
Tel.: 	+420 727 956 365
E-mail: 	breclav.pk@spucr.cz
ID datové schránky: 	z49per3
Bankovní spojení: 	Česká národní banka
Číslo účtu: 	3723001/0710
DIČ: 	 CZ01312774 (není plátce DPH)
(dále jen „Objednatel“)
a

(2) 
EKOS T, spol. s r.o.
se sídlem Bezručova 68, 674 01 Třebíč
[bookmark: _Hlk215041448]Zastoupený:                                                     Ing. Alešem Tůmou, jednatelem
Ve smluvních záležitostech zastoupený: 	Ing. Alešem Tůmou, jednatelem
							Ing. Liborem Sedláčkem, jednatelem 
V technických záležitostech zastoupený:        xxxxxxxxxxxxxxxxx
Kontaktní údaje:
Tel.:                                                                   xxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail:                                                               xxxxxxxxxxxxxxxxx 
ID datové schránky:                                           2r63dp8
Bankovní spojení:
Číslo účtu:                                                          1521409359/0800
DIČ:                                                                    CZ63470985
(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako 
„Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 12

Čl. I.
Předmět dodatku

Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně počtu měrných jednotek, podle skutečného rozsahu provedených prací 
Dodatkem se mění počet měrných jednotek a u níže uvedených dílčích částí: 
snížení počtu MJ u dílčích částí:

	
	
Dílčí část Hlavního celku
	
MJ
	Původní počet MJ
	Snížení počtu MJ
	Cena za MJ v Kč bez DPH 
	Snížení ceny v Kč bez DPH 

	3.7.
	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM
	
	
	
	
	

	3.7.
	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM
	100 bm
	250
	40
	1000
	40 000



Hodnota změn činí 210 0000 Kč bez DPH, (tj. 8,12% původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla snížena.

Celkově se cena díla po změnách sníží o 210 000 Kč bez DPH. 
Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění: 
[bookmark: _Hlk215054031]Termín dokončení prací pro fakturační celek 3.7. uplynul dne 30.9.2025, podle dodatku č.11 ze dne 23.8.2024. Vzhledem ke skutečnosti, že pobočka neobdržela další žádosti o vytyčení pozemků, dle zapsané DKM , došlo ke změně počtu měrných jednotek podle skutečného rozsahu provedených prací. 
Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ.  Součet hodnot všech změn, 
i dříve provedených (dodatky č. 1-11), nepřesáhne 22,91% původní hodnoty závazku. 

Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ. Provedená změna závazku ze Smlouvy, je změnou nepodstatnou, která vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a je nezbytná k dokončení díla. 

Čl. II.
Cena díla
Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla uvedená 
v čl. 6.1. Smlouvy, takto: 
	
	Celkem bez DPH
	Celkem včetně DPH

	Hlavní celek 3.4. „Přípravné práce“ 
	1 621 950,00 Kč
	1 962 559,00 Kč

	Hlavní celek 3.5. „Návrhové práce“ 
	   868 900,00 Kč
	1 051 369,00 Kč

	Hlavní celek 3.6. „Mapové dílo“ 
	   139 500,00 Kč
	   168 795,00 Kč

	Hlavní celek 3.7. „Vytyčení pozemků dle zapsané DKM“ 
	     40 000,00 Kč
	     48 400,00 Kč

	Celková cena 
	2 670 350,00 Kč
	3 231 123,00 Kč



Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.
Čl. III.
Závěrečná ustanovení
1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.
3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. 



Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	           EKOS T, spol. s r.o.
Pobočka Břeclav
Místo: Břeclav		Místo: Třebíč
Datum: 24.2.2026	Datum: 23.2.2026





„elektronicky podepsáno“                                                    „elektronicky podepsáno“
________________________________ 	___________________________
Ing. et Ing. Luděk Drápal, MBA	Ing. Aleš Tůma; Ing. Libor Sedláček vedoucí Pobočky Břeclav
		jednatelé společnosti




Za správnost: Ing. Mária Tisarová
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	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo

	3.4.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.4.1.
	Revize stávajícího bodového pole 
	 bod
	4 
	2 000 
	8 000,00 Kč
	30.05.2017

	
	Doplnění stávajícího bodového pole 
	bod
	5 
	2 000 
	10 000,00 Kč
	

	3.4.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ mimo trvalé porosty i v trvalých porostech
	ha
	280
	1 000 
	280 000,00 Kč
	30.07.2017

	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů 
	100 bm
	217
	1 800 
	390 600,00 Kč
	30.09.2017

	3.4.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	187
	2 600 
	486 200,00 Kč
	28.02.2018

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	 100 bm
	14
	2 600 
	36 400,00 Kč
	28.02.2018

	3.4.3.A
	Zjišťování hranic obvodů nově rozšířeného území,GP včetně stabilizace,vyšetření kat.hranice Morkůvky,zpracování dokumentace rozšířeného obvodu
	100 bm
	9
	4 950 
	44 550,00 Kč
	30.5.2018

	3.4.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	279
	400 
	111 600,00 Kč
	30.06.2018

	
	Studie odtokových poměrů 
	ha
	286
	500 
	143 000,00 Kč
	30.11.2017

	3.4.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	279
	400 
	111 600,00 Kč
	30.07.2018

	Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 621 950,00 Kč
	30.07.2018

	3.5.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	279
	1 000 
	279 000,00 Kč
	31.10.2019

	3.5.i.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
	ha
	35
	1 000 
	35 000,00 Kč
	

	3.5.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
	100 bm
	55
	1 500 
	82 500,00 Kč
	

	3.5.i.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
	100 bm
	20
	4 000 
	80 000,00 Kč
	

	3.5.2.A.
	Zjišťování hranic pozemků drobné držby v trvalých porostech včetně dokumentace
	100bm
	47
	1 500 
	70 500,00 Kč
	31.5.2019

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	279
	1 100 
	306 900,00 Kč
	31.5.2020

	3.5.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	3
	5 000 
	15 000,00 Kč
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	868 900,00 Kč
	 

	3.6.
	Mapové dílo
	ha
	279
	500
	139 500,00 Kč
	do 5 měsíců od výzvy objednatele

	Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	139 500,00 Kč
	 

	3.7.
	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 
	100 bm
	40
	1000
	40 000,00 Kč
	30.9.2025

	    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč 
	 
	 
	40 000,00 Kč
	 

	 
	
	
	
	
	
	 

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 621 950,00 Kč
	 

	2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	868 900,00 Kč
	 

	3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	139 500,00 Kč
	 

	4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	40 000,00 Kč
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 670 350,00 Kč
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	560 773,00 Kč
	 

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	3 231 123,00 Kč
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