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Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Velká Ves u Broumova – Dodatek č. 8
DODATEK č. 8

ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) KoPÚ Velká Ves u Broumova
číslo smlouvy objednatele: 909-2022-514101 ze dne 3. 10. 2022

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst.6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
[bookmark: _Hlk214960084][bookmark: _Hlk215040681]Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, na adrese Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové
[bookmark: _Hlk214960540]Zastoupený:      Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ pro Královéhradecký kraj
[bookmark: _Hlk215041580]Ve smluvních záležitostech zastoupený: 	Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ pro Královéhradecký kraj
V technických záležitostech zastoupený:   Ing. Štěpánem Melicharem, vedoucím Pobočky Náchod, Kateřinou Řehákovou, Pobočka Náchod
Kontaktní údaje:
Tel.: 	+420 725 002 570, +420 702 126 605
E-mail: 	kralovehradecky.kraj@spu.gov.cz, 
		nachod.pk@spu.gov.cz
ID datové schránky: 	z49per3
Bankovní spojení: 	Česká národní banka
Číslo účtu: 	3723001/0710
DIČ: 	 CZ01312774 (není plátce DPH)
(dále jen „Objednatel“)
a

(2) GEOREAL spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Hálkova 12, 301 00 Plzeň, IČO: 40527514, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 1442.
Zastoupená: Martinem Vondráčkem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Martinem Vondráčkem, jednatelem
V technických záležitostech zastoupená: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Kontaktní údaje:
Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
ID datové schránky: s85762s
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 0720092329/0800
DIČ: CZ40527514
(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 8.



Čl. I.
Předmět dodatku

Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně termínů předání dílčích částí.
Dodatkem se mění termíny u níže uvedených dílčích částí:
změna termínů předání dílčích částí:
Dodatkem se mění termíny předání k akceptačnímu řízení níže uvedených dílčích částí:

	[bookmark: _Hlk214973483]
	Dílčí část 
	Původní termín
	Nový termín

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“)
	28.2.2026
	31.7.2026

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy
	
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
	
	

	6.3.1 i) b)
	 (DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
	
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy
	
	

	6.3.2
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11. odst. 1 Zákona
	31.3.2027
	31.8.2027




Uvedené změny se promítly do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.



Odůvodnění: 
Dne 11. 2. 2026 byl Zastupitelstvu města Broumov předložen ke schválení plán společných zařízení (PSZ). Zastupitelstvo v rámci projednání PSZ odmítlo jeho schválení z důvodu nesouhlasu některých vlastníků s navrženými protierozními opatřeními a odročilo jeho projednání na červen 2026. Z uvedeného důvodu se smluvní strany dohodly na posunutí termínu plnění 6.3.1, 6.3.1 i) a), 6.3.1 i) b), 6.3.1 i) c) včetně navazující etapy 6.3.2.

Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ. Provedená změna závazku ze Smlouvy, resp. změna termínu dílčích částí 6.3.1, 6.3.1 i) a), 6.3.1 i) b), 6.3.1 i) c) a 6.3.2 je změnou nepodstatnou, která vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a je nezbytná k dokončení díla. Prodlení s provedením dílčích částí díla není způsobeno zaviněným prodlením zhotovitele.
Na základě výše uvedených skutečností dochází ke změně termínů odevzdání uvedených dílčích částí tak, aby bylo možné veškeré činnosti včas a řádně provést. 



Čl. II.
Cena díla

Vzhledem k výše uvedeným změnám se nemění celková cena za provedení díla uvedená v čl. 3 Smlouvy. 



Čl. III.
Závěrečná ustanovení

1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.
3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. 






Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GEOREAL spol. s r.o.  
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký
kraj
Místo: Hradec Králové		Místo: Plzeň
Datum: 25.02.2026	Datum: 24.02.2026



„elektronicky podepsáno“                                                     „elektronicky podepsáno“
________________________________ 	___________________________
Ing. Petr Lázňovský	Martin Vondráček 
ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj	jednatel společnosti



Za správnost: Ing. Štěpán Melichar
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