

DODATEK č. 1,
ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) Komplexní pozemkové úpravy
Snědovice II. etapa       
č.:  93-2025-508101 (ISPU: 111-89-2025-508202), ze dne 05. 03. 2025

(dále jen „Dodatek“) 

uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
[bookmark: _Hlk214960084][bookmark: _Hlk215040681]Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj na adrese Husitská 1071/2, Teplice 41502
Pobočka Děčín na adrese 28. října 979/19, Děčín 40501, pracoviště Litoměřice na adrese Velká Krajská 44/1, Město, 41201 Litoměřice
[bookmark: _Hlk214960540]Zastoupený: 		Mgr. Jaroslavou Kosejkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj  
[bookmark: _Hlk215041580]Ve smluvních záležitostech zastoupený: 	Mgr. Jaroslavou Kosejkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj  
V technických záležitostech zastoupený:       Bc. Petrou Černou, rada Pobočky Děčín

Kontaktní údaje:
Tel.: 	+420 727 957 219
E-mail: 	petra.cerna@gov.spu.cz
ID datové schránky: 	z49per3
Bankovní spojení: 	Česká národní banka
Číslo účtu: 	3723001/0710
DIČ: 	CZ01312774 (není plátce DPH)
(dále jen „Objednatel“)
a
(2) 
AGROPLAN, spol. s r.o.
se sídlem Jeremenkova 411/9, 147 00 Praha 4, IČO: 481 10 141
[bookmark: _Hlk215041448]Zastoupený:                                             Ing. Janou Švábovou a jednatelem Ing. Petrem Kubů
Ve smluvních záležitostech zastoupený: 	Ing. Janou Švábovou, jednatel, Ing. Petrem Kubů, jednatel 
V technických záležitostech zastoupený: 	XXXXXXXX, XXXXX, XXXXXXXX, XXXXX
Kontaktní údaje:
Tel.:                                                                +XXXXXXXX / + XXXXXXXX
E-mail:                                                           XXXXXXXX
ID datové schránky:                                       pb5jxk5
Bankovní spojení:			          ČSOB Praha 4
Číslo účtu:                                                      31405/0300
DIČ:                                                               CZ48110141
(dále jen „Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako 
„Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1

PREAMBULE
Předmětem dodatku je změna počtu měrných jednotek v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla.

Změna v zastupující osobě na straně objednatele:
Na straně objednatele dochází ke změně zástupce a osoby oprávněné jednat ve smluvních záležitostech takto:
Zastoupený: Mgr. Jaroslavou Kosejkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Jaroslava Kosejková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

V důsledku Výše uvedeného se mění čl. 3 CENA DÍLA a příloha ke smlouvě – položkový výkaz činností.

Čl. I.
Předmět dodatku

Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně počtu měrných jednotek.
Dodatkem se mění počet měrných jednotek u níže uvedených dílčích částí: 
navýšení počtu MJ u dílčích částí:

	
	
Dílčí část Hlavního celku
	
MJ
	Původní počet MJ
	Navýšení počtu MJ
	Cena za MJ v Kč bez DPH 
	Navýšení ceny v Kč bez DPH 

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	
	
	
	
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	100 bm
	
200
	5
	2 500,00
	12 500,00

	6.2.7
	Rozbor současného stavu - Aktualizace
	ha
	399
	1
	400,00
	400,00

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	399
	1
	300,00
	300,00

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“
	
	
	
	
	

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	399
	1
	1 050,00
	1 050,00

	6.3.2
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	399
	1
	1 150,00
	1 150,00

	6.4.
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“
	ha
	399
	1
	600,00
	600,00

	
	Součet navýšení ceny v Kč bez DPH
	
	
	
	
	16 000,00


Hodnota změn činí 16 000,00 Kč bez DPH, (tj. 0,62 % původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla navýšena.
snížení počtu MJ u dílčích částí:
	
	
Dílčí část Hlavního celku
	
MJ
	Původní počet MJ
	Snížení počtu MJ
	Cena za MJ v Kč bez DPH 
	Snížení ceny v Kč bez DPH 

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	
	
	
	
	

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona 12)
	100 bm
	1
	1
	10 000,00
	10 000,00

	
	Součet snížení ceny v Kč bez DPH
	
	
	
	
	10 000,00


Hodnota změn činí 10 000,00 Kč bez DPH, (tj. 0,39 % původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla snížena.
Celkově se cena díla po změnách zvýší o 6 000,00 Kč bez DPH. 
Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění: 
[bookmark: _Hlk215053992]Na základě šetření obvodů pozemkových úprav byl zjištěn nesoulad v počtu MJ u dílčí části 6.2.4 a s tím související etapy následující: 6.2.7, 6.2.8, 6.3.1, 6.3.2 a 6.4.
Dále bylo zjištěno, že v současné etapě rozpracovanosti KoPÚ není potřeba zjišťování pozemků neřešených dle § 2 Zákona dílčí části 6.2.5. 
[bookmark: _Hlk215054031]Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ. Součet hodnot všech změn, 
nepřesáhne dle odst. 4 v absolutní hodnotě 10 % původní hodnoty závazku. 
Čl. II.
Cena díla
Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla uvedená 
v čl. 3.1 Smlouvy, takto: 
	
	Celkem bez DPH
	Celkem včetně DPH

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ 
	1 191 500,00 Kč
	1 441 715,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	1 158 750,00 Kč
	1 402 087,50 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	240 000,00 Kč
	290 400,00 Kč

	Celková cena 
	2 590 250,00 Kč
	3 134 202,50 Kč


Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.
Čl. III.
Závěrečná ustanovení
1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.
3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. 
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
Česká republika – Státní pozemkový úřad 		 
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj 		AGROPLAN, spol. s r.o.
Místo: Teplice		Místo: Praha
Datum: 25.02.2026	Datum:	 24.02.2026	

„elektronicky podepsáno“                                                    „elektronicky podepsáno“
________________________________ 	___________________________
Mgr. Jaroslav Kosejková	Ing. Petr Kubů
ředitelka KPÚ pro Ústecký kraj	jednatel společnosti

                                                                                                                                              Č.j.:93-2025-508101/1			                                 	UID: spudms00000016392431
Komplexní pozemkové úpravy Snědovice II. etapa
Za správnost: Pavel Trávníček
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	Příloha č. 1: Položkový výkaz činností – Příloha k dodatku č. 1 – Komplexní pozemkové úpravy Snědovice II. etapa

	 
	Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 1) - Aktualizace
	ha
	399
	1 000,00
	399 000,00
	30.11.2025

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	205
	2 500,00
	512 500,00
	28.02.2026

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona 12)
	 100 bm
	0
	10 000,00
	0,00
	28.02.2026

	6.2.7
	Rozbor současného stavu - Aktualizace                      
	ha
	400
	400,00
	160 000,00
	30.06.2026

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	400
	300,00
	120 000,00
	31.08.2026

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 191 500,00
	31.8.2026

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") 
	ha
	400
	1 050,00
	420 000,00
	31.07.2027

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2)  
	ha
	37
	1 000,00
	37 000,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	39
	750,00
	29 250,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) 
	100 bm
	20
	3 000,00
	60 000,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)  
	ks
	3
	35 000,00
	105 000,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 11)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
	ha
	1
	7 350,00
	7 350,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)
	ha
	1
	4 200,00
	4 200,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)
	ha
	1
	1 575,00
	1 575,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	400
	1 150,00
	460 000,00
	31.7.2028

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	10 000,00
	20 000,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	1
	8 050,00
	8 050,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	1
	4 600,00
	4 600,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	1
	1 725,00
	1 725,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 158 750,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	400
	600,00
	240 000,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	240 000,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 191 500,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 158 750,00
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	240 000,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 590 250,00
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	543 952,50
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	3 134 202,50
	 

	 

	Česká republika – Státní pozemkový úřad 
	AGROPLAN, spol. s r.o.

	Místo: Teplice
	Místo: Praha

	Datum: 25.02.2026
	Datum: 24.02.2026

	
	

	"elektronicky podepsáno"
	"elektronicky podepsáno"

	________________________________ 
	________________________________ 

	Mgr. Jaroslava Kosejková
	Ing. Petr Kubů

	ředitelka KPÚ pro Ústecký kraj
	jednatel, AGROPLAN, spol. s r.o.

	
	
	
	
	
	
	

	1) Jedná se o volitelnou položku v Zadávací dokumentaci – rozdělení položek na „Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty / v trvalých porostech", případně jejich sloučení do jedné položky „Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ" stanoví Objednatel v Zadávací dokumentaci na základě výchozích podmínek v daném k. ú. (výrazný či nevýrazný podíl trvalých porostů v řešeném území mající / nemající vliv na složitost díla a jeho cenu).

	2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem.

	10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.

	11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce.

	12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována změna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu.

	
	
	
	
	
	
	

	Poznámka:
	
	
	
	
	

	 
	nevyplňovat
	
	
	
	
	

	
	DTR – dokumentace technického řešení PSZ
	
	
	
	
	




