Č.j. objednatele:
Č.j. zhotovitele:
                                                                           Číslo smlouvy objednatele: 698-2025-508202/2
                                                                      UID dokumentu: spudms00000016401781 
                           Č.j. zhotovitele:
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 698-2025-508202 (ISPU),
č. 379-2025-508202 (ASPÚ)
(dále jen „smlouva“)

uzavřená
podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad
[bookmark: _Hlk16772519]Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj 
Adresa: Husitská 1071/2, 415 02 Teplice	
Pobočka Děčín
Adresa: 28. října 979/19, 40501 Děčín
zastoupený: Ing. Jitkou Blehovou, vedoucí Pobočky Děčín
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jitka Blehová, vedoucí Pobočky Děčín
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Pavel Trávníček, Pobočka Děčín 
     Tel.:	+420 727 956 767
	E-mail:	pavel.travnicek@spu.gov.cz
	ID DS:	z49per3
	Bankovní spojení:	ČNB
	Číslo účtu:	3723001/0710
	IČO:	01312774
	DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)

a
Zhotovitel:
Jméno: Vodohospodářský atelier, s.r.o.
[bookmark: _Hlk204849306]Sídlo: Brno - Soběšice, Růženec 634/54, PSČ 64400
zastoupený: Ing. Vítězslav Hráček, jednatel
	Tel.:	+420 
	E-mail:	
	ID DS:	rz4a5mz
v technických záležitostech je oprávněn jednat:	
	Tel.:	+420 
	E-mail:	
	Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
	Číslo účtu:	2059572379/0800
	IČO:	27724905
	DIČ:	CZ27724905 je plátcem DPH
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Brně oddíl C vložka 54725.
(dále jen „zhotovitel“)
na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „PD a AD na vodní dílo Podhrázský rybník Podsedice“, na základě výsledku výběrového řízení realizovaného v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

Předmět a účel dodatku
Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. 
Dodatkem se mění termíny u níže uvedených dílčích částí:
[bookmark: _Ref376374899][bookmark: _Ref376425265]Čl. III. Doba plnění
1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Dílo včetně zajištění vydání povolení stavebního úřadu na stavbu v následujících lhůtách:
a) projektová dokumentace 30. 04. 2026.
b) povolení stavebního úřadu (s doložením právní moci) 30. 11. 2026.

Odůvodnění: 
Zhotovitel v souladu s čl. I odst. 4 předložil projektovou dokumentaci  k zajištění posouzení před stanovenou lhůtou pro její předání objednateli dle Smlouvy. Objednatel zajišťuje posouzení této projektové dokumentace u smluvního externího dodavatele, kde při zajištění posouzení došlo k procesnímu posunu termínu pro toto posouzení. Z uvedeného důvodu se mění termín dílčí části a) projektová dokumentace.
Na základě podání žádosti zhotovitele o vydání jednotného environmentálního stanoviska podle § 2 odst. 1 a § 6 zákona o JES k záměru vydal MěÚ Lovosice, odbor životního prostředí výzvu č.j. OŽP 130/2026 ze dne 27.01.2026, aby byla žádost doplněna v termínu do 31.09.2026 (pozn.: citace datumu dle Výzvy) v souladu s § 83a odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů. Z uvedeného důvodu se mění termín dílčí části b) povolení stavebního úřadu.
Dodatek je uzavřen přiměřeně podle § 222 odst. 6 ZZVZ. Provedená změna závazku ze Smlouvy, resp. změna termínů výše uvedených dílčích částí je změnou nepodstatnou, která vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a je nezbytná k dokončení díla. Prodlení s provedením dílčích částí díla není způsobeno zaviněným prodlením zhotovitele.
Na základě výše uvedených skutečností dochází ke změně termínů odevzdání uvedených dílčích částí tak, aby bylo možné veškeré činnosti včas a řádně provést.

[bookmark: _Hlk71720533]Závěrečná ustanovení
1. Tento dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvě o dílo č. 698-2025-508202 ze dne 01. 09. 2023, na zajištění vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby včetně provedení podrobného geotechnického průzkumu.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.



	V Děčíně dne 25.02.2026	V Brně dne 25.02.2026

	„elektronicky podepsáno“	

	...................................................	...................................................
	Objednatel	Zhotovitel
	Ing. Jitka Blehová	Ing. Vítězslav Hráček
  vedoucí Pobočky Děčín	jednatel



Za správnost: Pavel Trávníček
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