                                                                                                                                            
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú Bukovina u Přelouče
DODATEK  č.  2

ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) na Komplexní pozemkové úpravy Bukovina u Přelouče,
č. zhotovitele 00/2024, č. objednatele 358-2024-544201 ze dne 13. 5. 2024 

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a přiměřeně podle ustanovení § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
[bookmark: _Hlk214960084][bookmark: _Hlk215040681]Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, na adrese Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice
Pobočka: Pardubice na adrese Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice 
[bookmark: _Hlk214960540]Zastoupený: Ing. Ondřejem Bartošem, vedoucím Pobočky Pardubice  
[bookmark: _Hlk215041580]Ve smluvních záležitostech zastoupený: 	Ing. Ondřejem Bartošem, vedoucím Pobočky Pardubice  
V technických záležitostech zastoupený:     Ing. Mgr. Jaroslavou Šprojcarovou, Ph.D., radou Pobočky Pardubice 

Kontaktní údaje:
Tel.: 	+420 727 966 738
E-mail: 	jaroslava.sprojcarova@spu.gov.cz
ID datové schránky: 	z49per3
Bankovní spojení: 	Česká národní banka
[bookmark: _Hlk214958593]Číslo účtu: 	3723001/0710
DIČ: 	 CZ01312774 (není plátce DPH)
(dále jen „Objednatel“)
a

(2) Ing. Pavel Dvořáček, reprezentant plnění závazku
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Planá nad Lužnicí, IČO: 65945735, Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona.
[bookmark: _Hlk215041448]Zastoupený:					Ing. Pavlem Dvořáčkem  
Ve smluvních záležitostech zastoupený: 	Ing. Pavlem Dvořáčkem
V technických záležitostech zastoupený:     	xxx
Kontaktní údaje:
Tel.:                                                                 	xxx
E-mail:                                                            	xxx 
ID datové schránky:                                        xxx
Bankovní spojení:				xxx	
Číslo účtu:                                                       xxx
DIČ:                                                                 xxx
(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako 
„Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2

Čl. I.
Předmět dodatku

Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně počtu měrných jednotek a změně termínů předání dílčích částí.
Dodatkem se mění počet měrných jednotek a termíny u níže uvedených dílčích částí: 
snížení počtu MJ u dílčích částí:
	
	Dílčí část Hlavního celku
	
MJ
	Původní počet MJ
	Snížení počtu MJ
	Cena za MJ v Kč bez DPH 
	Snížení ceny v Kč bez DPH 

	6.2
	Přípravné práce
	
	
	
	
	

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	100 bm
	10
	-10
	3 000,00
	-30 000,00

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů
	100 bm
	20
	-5
	 2 800,00
	-14 000,00

	
	Součet snížení ceny v Kč bez DPH
	
	
	
	
	-44 000,00



Hodnota změn činí  44 000,00 Kč bez DPH, (tj. 2,94 % původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla snížena.

Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění: 
[bookmark: _Hlk215054031]V rámci KoPÚ Bukovina u Přelouče nebyly identifikovány žádné pozemky zařazeny jako neřešené. Následně během vystavení soupisu nároků nebyl podán žádný nesouhlas s řešením pozemků zahrnutých do obvodu KoPÚ. Tato položka tedy nebyla vyžadována a nebyla realizována, což vedlo ke snížení celkového rozsahu prací. U položky 6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona je snížen počet měrných jednotek ze smluvních 10 na 0. 

Na základě skutečné fakturace u dílčího fakturačního celku 6.2.6 Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů dochází ke snížení počtu MJ ze 20 MJ  na 15 MJ.

změna termínů předání dílčích částí:
Dodatkem se mění termíny předání k akceptačnímu řízení níže uvedených dílčích částí:  
	[bookmark: _Hlk214973483]
	Dílčí část
	Původní termín
	Nový termín

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“)
	28.02.2026
	31.10.2026

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 
	
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
	
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy
	
	

	6.3.2
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	28.02.2027
	31.10.2027



Uvedené změny se promítly do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.
Odůvodnění: 
Důvodem pro posun termínu je opakované projednávání nádrže VN1 a následná nutnost pořízení podkladových dat. Z jednání sboru zástupců vznikl požadavek na návrh protipovodňové nádrže v lokalitě strže a bývalého rybníku. Omezujícím prvkem byl produktovod v zátopě, kdy byl nejprve osloven provozovatel, zda je ochoten strpět zátopu na svém zařízení. Dalším krokem po obdržení informací od provozovatele produktovodu bylo objednání dat ČHMÚ a zpracování první koncepce nádrže. Byly řešeny varianty protipovodňové nádrže se stálou zátopou a případně velikost hráze. Na jednání sboru zástupců, kterého se účastnila i část zastupitelů, byla schválena varianta vybudování nádrže určené k zachycení běžných srážek. Voda do ní bude přiváděna soustavou průlehů a díky převedení vody z jiného povodí nedojde ke zhoršení průtoku obcí. Až po zvolení vhodné varianty nádrže bylo možné zadat IGP, který bude dokončen 30. 4. 2026. 
Nově navržený termín pro splnění následujících fází projektu a odevzdání etapy 6.3.1 PSZ a souvisejících etap 6.3.1i)a), 6.3.1i)b), 6.3.1i)c) k akceptačnímu řízení je 31. 10. 2026. 
V návaznosti na posun termínu vypracování plánu společných zařízení dochází k adekvátnímu posunu termínu pro fakturační celek 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona o dobu posunu PSZ. Nový termín odevzdání tohoto dílčího celku je stanoven na 31. 10. 2027.

Dodatek je uzavřen přiměřeně podle ustanovení § 222 odst. 4 a 6 ZZVZ.  Součet hodnot všech změn, 
i dříve provedených (Dodatkem č. 1), nepřesáhne dle odst. 4 v absolutní hodnotě 10 % původní hodnoty závazku. Provedená změna závazku ze Smlouvy, resp. změna termínu dílčích částí  6.3.1, 6.3.1i)a), 6.3.1i)b), 6.3.1i)c) a 6.3.2 je změnou nepodstatnou, která vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a je nezbytná k dokončení díla. Prodlení s provedením dílčích částí díla není způsobeno zaviněným prodlením zhotovitele. Na základě výše uvedených skutečností dochází ke změně termínů odevzdání uvedených dílčích částí tak, aby bylo možné veškeré činnosti včas a řádně provést. 

Čl. II.
Cena díla
Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla uvedená 
v čl. 3.1 Smlouvy, takto: 
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH 
	720 000,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH 
	685 000,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH 
	49 600,00 Kč 

	Celková cena Díla bez DPH 
	1 454 600,00 Kč

	DPH 21 % 
	305 466,00 Kč 

	Celková cena Díla včetně DPH 
	1 760 066,00 Kč 



Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. III.
Závěrečná ustanovení
1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 - Položkový výkaz činností.
3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. 


PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad, 	Ing. Pavel Dvořáček 

Místo: Pardubice 		Místo: Tábor
Datum: 2. 3. 2026	Datum:	2. 3. 2026	






________________________________ 	___________________________
Jméno: Ing. Ondřej Bartoš	Jméno: Ing. Pavel Dvořáček
Funkce: vedoucí Pobočky Pardubice	Funkce: reprezentant plnění závazku
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