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KoPÚ Bílovec – Dolní Předměstí
DODATEK č. 5 


ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) KoPÚ Bílovec – Dolní Předměstí
č.: 1035-2022-571101 ze dne 11. 10. 2022

(dále jen „Dodatek“)
uzavřený
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
[bookmark: _Hlk214960084][bookmark: _Hlk215040681]Krajský pozemkový úřad Moravskoslezský kraj na adrese Libušina 502/5, Ostrava-Přívoz 70200
Pobočka: Pobočka Nový Jičín na adrese Husova 2003/13, Nový Jičín 74101
[bookmark: _Hlk214960540]Zastoupený: Ing. Kateřinou Neumanovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro MSK
[bookmark: _Hlk215041580]Ve smluvních záležitostech zastoupený: Ing. Kateřinou Neumanovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro MSK
V technických záležitostech zastoupený: Ing. Tomáš Hořelica, Bc. Hubert Mikuš, Pobočka Nový Jičín

Kontaktní údaje:
Tel.: 	xxx
E-mail: 	moravskoslezsky.kraj@spu.gov.cz
ID datové schránky: 	z49per3
Bankovní spojení: 	Česká národní banka
Číslo účtu: 	3723001/0710
DIČ: 	CZ01312774 (není plátce DPH)
(dále jen „Objednatel“)
a

(2) 
GEOREAL spol. s r.o.
se sídlem Hálkova 12, 301 00 Plzeň
[bookmark: _Hlk215041448]Zastoupený: Martinem Vondráčkem, jednatelem  
Ve smluvních záležitostech zastoupený: Martinem Vondráčkem, jednatelem  
V technických záležitostech zastoupený: xxx
Kontaktní údaje:
Tel.:	xxx
E-mail:	xxx
ID datové schránky:	8dsrqkn
Bankovní spojení:
Číslo účtu:	0720092329/0800
DIČ:	CZ40527514
(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako 
„Smluvní strana“)
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 5.

Čl. I.
Předmět dodatku
Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně údajů Smluvních stran, ke změně termínů předání dílčích částí a ke změně počtu MJ.

Snížení počtu MJ u dílčích části:
· 6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) z 15 MJ na 13 MJ,
· 6.3.1 i) b) DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) z 10 MJ na 0 MJ,
· 6.3.1 i) c) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2) z 1 MJ na 0 MJ.
Hodnota změn činí 26 620 Kč bez DPH, (tj. 2,06 % původní hodnoty závazku) ; o tuto částku bude celková cena díla snížena.
Celkově se cena díla po změnách sníží o 26 620 Kč bez DPH. 
Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.
Odůvodnění
[bookmark: _Hlk222476447]Úprava počtu MJ je dána skutečným rozsahem prováděných prací.
Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ.  Součet hodnot všech změn, 
i dříve provedených (dodatky č. 1 až 4), nepřesáhne dle odst. 5 / odst. 6 30 % původní hodnoty závazku. 

změna termínů předání dílčích částí:
Dodatkem se mění termíny předání k akceptačnímu řízení níže uvedených dílčích částí:  
· 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
· 6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2)
· 6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
· 6.3.1 i) b) DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
· 6.3.1 i) c) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)
U výše uvedených dílčích částí se mění termín z 28.02.2026 na 30.04.2026.
· 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona – změna termínu z 31.03.2027 na 31.05.2027.
Uvedené změny se promítly do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.
Odůvodnění: 
Na základě vyjádření města Bílovec (zn. MBC/2060/26/F/Kub 480/2026) ze dne 10. 2. 2026 bylo zjištěno, že v rámci PSZ navrhovaná polní cesta VC1-R, je v kolizi s městem plánovanou investiční akcí „rekonstrukce LC Bílovec – Dolní Předměstí“, resp. objektem SO 101 na Nový Svět. Město současně uvedlo, že po úpravě návrhu PSZ dle uvedených skutečností bude dokumentace znovu předložena k projednání Radě města a následně zastupitelstvu města ke schválení.
Tato skutečnost byla zpracovateli sdělena až s výše uvedeným vyjádřením města a představuje objektivní okolnost vzniklou v rámci projednávání návrhu PSZ s obcí. Bez dalšího projednání a nalezení způsobu zapracování požadovaných úprav nelze dosáhnout schválení PSZ zastupitelstvem obce, které je podmínkou splnění této dílčí části plnění. Současný navrhovaný posun termínu plnění vychází z dalšího plánovaného termínu zasedání zastupitelstva města v dubnu 2026 a z nezbytné doby potřebné k projednání a úpravě dokumentace.
Žádost je podávaná v souladu s čl. 6.3.1 písm. g) Smlouvy, dle kterého mohou být termíny posunuty/prodlouženy, pokud nebude možné z objektivních důvodů schválit PSZ zastupitelstvem obce ve stanovené lhůtě, a dále v souladu s čl. 2.1 Smlouvy upravujícím vyhrazené změny závazku ze smlouvy. Současně se jedná o okolnost vzniklou v souvislosti s postupem třetí osoby ve smyslu čl. 2.3 Smlouvy.

Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ. Provedená změna závazku ze Smlouvy, resp. změna termínu dílčích částí 6.3.1, 6.3.1 i) a), 6.3.1 i) b), 6.3.1 i) c) a 6.3.2 je změnou nepodstatnou, která vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a je nezbytná k dokončení díla. Prodlení s provedením dílčích částí díla není způsobeno zaviněným prodlením zhotovitele.
Na základě výše uvedených skutečností dochází ke změně termínů odevzdání uvedených dílčích částí tak, aby bylo možné veškeré činnosti včas a řádně provést. 


Čl. II.
Cena díla

Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla uvedená v čl. 3.1 Smlouvy, takto:

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	663 685,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	511 830,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	94 380,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	1 269 895,00 Kč

	DPH 21 %
	266 677,95 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	1 536 572,95 Kč




Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. III.
Závěrečná ustanovení
1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.
3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. 


Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.


	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad 
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„elektronicky podepsáno“

Ing. Kateřina Neumanová
ředitelka KPÚ
	


„elektronicky podepsáno“

Martin Vondráček
jednatel společnosti




Za správnost: Ing. Jiří Kašný


Příloha č. 1 - Položkový výkaz činností

