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DODATEK Č. 7

SMLOUVY O DÍLO

č. smlouvy objednatele 1118-2022-541100, č. smlouvy zhotovitele 41/22 ze dne 25.10.2022
[bookmark: bookmark1](dále jen „Dodatek")
uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „NOZ")
[bookmark: bookmark2]SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, na adrese U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec. 
Zastoupená: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu   
                     pro Liberecký kraj  
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem Krajského
                                                                 pozemkového úřadu pro Liberecký kraj  
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Tomášem Mačkem, vedoucím Pobočky Liberec 
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 725 548 197
E-mail: tomas.macek@spu.gov.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) AGROPLAN, spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky,
se sídlem Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4, IČO: 48110141, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 16154
Zastoupená: Ing. Petrem Kubů - jednatel, Ing. Janou Švábovou – jednatel
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Petrem Kubů, Ing. Janou Švábovou
V technických záležitostech zastoupená: xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 xxx xxx xxx / + 420 xxx xxx xxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx
ID datové schránky: pb5jxk5

Bankovní spojení: ČSOB Praha 4
Číslo účtu: 31405/0300
DIČ: CZ48110141
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)


                                                                                                        Číslo Smlouvy Objednatele: 1118-2022-541100
                                                                                                        Číslo Smlouvy Zhotovitele: 41/22
                                                                                                        Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Arnoltice u Bulovky
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Arnoltice u Bulovky
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------




2

[bookmark: bookmark5]Článek I.
[bookmark: bookmark6]Úvodní ustanovení
1. 	Smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „smlouva") k provedení díla s názvem Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Arnoltice u Bulovky na základě výsledku zadávacího řízení podle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
[bookmark: bookmark7]Článek II.
Předmět Dodatku
1. Tímto dodatkem se v souladu s § 222 odst. 4) zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, provádí úprava počtu měrných jednotek na základě skutečně provedených prací u dílčích částí 6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy, 6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy, 6.3.1 i) b) DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy. Původní měrné jednotky ze smlouvy o dílo byly zadavatelem stanoveny kvalifikovaným odhadem a skutečně provedené práce jsou upraveny následovně:

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“
	MJ
	Cena za MJ [Kč bez DPH]
	Smluvní počet MJ
	Nový počet MJ

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy
	ha
	1 210,00
	30
	44

	6.3.1 i) b)

	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 b) Smlouvy 
	100 bm
	605,00
	40
	35

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	3 630,00
	7
	0



· 6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy (cena za MJ = 1210,00 Kč bez DPH)
Původní počet měrných jednotek se zvyšuje z 30 MJ na 44 MJ (navýšení o 16 940,00 Kč bez DPH)

· 6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 b) Smlouvy (cena za MJ = 605,00 Kč bez DPH)
Původní počet měrných jednotek se snižuje ze 40 MJ na 35 MJ (snížení o 3 025,00 Kč bez DPH)

· 6.3.1 i) b) DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy (cena za MJ = 3 630,00 Kč bez DPH)
Původní počet měrných jednotek se zvyšuje ze 7 MJ na 0 MJ (snížení o 25 410,00 Kč bez DPH)

Vzhledem k výše uvedené změně, se mění rekapitulace ceny za provedení díla, uvedená v článku 3., bodě 3.1. smlouvy, takto:
	
	Smluvní cena
	Aktualizovaná cena

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	2 089 007,50 Kč
	2 089 007,50 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	1 566 345,00 Kč
	1 554 850,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	  312 180,00 Kč
	  312 180,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	3 967 532,50 Kč
	3 956 037,50 Kč

	DPH 21 %
	833 181,82 Kč
	830 767,88 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	4 800 714,32 Kč
	4 786 805,38 Kč



[bookmark: _Hlk202940606]Celková cena díla se na základě uvedených změn snižuje o 11 495,00 Kč bez DPH.

2. Tímto dodatkem se upravují termíny odevzdání fakturačních celků 6.3.1, 6.3.1 i) a), 6.3.1 i) b) a 6.3.1 i) c) a 6.3.2. uvedených v Příloze ke SOD – jedná se o změnu dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Touto změnou nedochází ke změně celkové povahy veřejné zakázky ani k rozšíření rozsahu plnění.  Změnou nedochází k narušení ekonomické rovnováhy ve prospěch zhotovitele. Změna by neovlivnila okruh možných dodavatelů, pokud by byla známa v době zadávacího řízení.
V rámci návrhu plánu společných zařízení je navržen Poldr na Arnoltickém potoce vycházející ze Studie přírodě blízkých protipovodňových opatření (2015), kde byly parametry poldru – max. celkový objem 324 000 m³ a výška hráze 8,9m. Po obdržení aktuálních dat ČHMÚ v roce 2025 došlo k úpravě návrhu poldru s parametry – max. celkový objem 375 676 m³ a výška hráze 9,99 m. Objednatel na upravený návrh objednal kategorizační posudek, z kterého vyplývá, že nádrž je zařazena do kategorie III. s požadavkem na zabezpečení vodního díla na kontrolní povodňovou vlnu s dobou opakování N=1000 let. Na základě tohoto požadavku bude nutné objednat požadovaná data ČHMÚ a po výpočtu transformace povodňové vlny bude nutné upravit návrh poldru. Z tohoto důvodu je posunuto odevzdání plánu společných zařízení včetně DTR a vypracování návrhu nového uspořádání pozemků o 3 měsíce.
	 
	Hlavní celek / dílčí část
	
	

	Termín
původní
	Termín
nový

	6.3.
	Návrhové práce
	
	
	

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“)
	28.02.2026
	31.05.2026

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 
	
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
	
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
	
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 
	
	

	6.3.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst.1 Zákona
	30.09.2026
	31.12.2026
















Článek III.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčena.
1. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS"), smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
4.  Nedílnou součástí tohoto Dodatku je položkový výkaz činností.

[bookmark: bookmark14]PODPISOVÁ STRANA
[bookmark: bookmark15]Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.


Česká republika - Státní pozemkový úřad 	AGROPLAN, spol. s r.o.

Místo: Liberec	Místo: Praha
Datum: 27. 02. 2026 - časové razítko	Datum: 26. 02. 2026 – el. podpis





,,elektronicky podepsáno‘‘


________________________________ 	___________________________
Ing. Bohuslav Kabátek 	Ing. Petr Kubů
funkce: ředitel KPÚ pro Liberecký kraj		funkce: jednatel













	Příloha č.1 ke smlouvě č. 1118-2022-541201 - Položkový výkaz činností (upravený dodatkem č. 7)
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Arnoltice u Bulovky
	
	
	

	
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení
	
	

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	
	 
	
	

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole 
	 bod
	10 
	3 000,00
	30 000,00
	30.09.2023
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	0
	20 000,00
	0
	
	
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 
	ha
	430
	1 100,00
	473 000,00
	30.11.2023
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	184
	3 932,50
	723 580,00
	31.03.2024
	
	

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	87
	3 932,50
	342 127,50
	31.03.2024
	
	

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	430
	605,00
	260 150,00
	31.03.2024
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	430
	605,00
	260 150,00
	03.06.2024
	
	

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 089 007,50
	03.06.2024
	
	

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	
	 
	
	

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	421
	1 512,50
	636 762,50
	31.05.2026
	
	

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 
	ha
	44
	1 210,00
	53 240,00
	
	
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
	100 bm
	35
	605,00
	21 175,00
	
	
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
	100 bm
	0
	3 630,00
	0
	
	
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i)
c) Smlouvy 
	ks
	4
	30 250,00
	121 000,00
	 
	
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 11)
	
ha
	 
	 
	
	 
	
	

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
	ha
	1
	10 587,50 
	10 587,50
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
	
	

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)
	ha
	1
	6 050,00 
	6 050,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
	
	

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)
	ha
	1
	2 268,75 
	2 268,75
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
	
	

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	421
	1 512,50 
	636 762,50
	31.12.2026
	
	

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	18 150,00 
	36 300,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele
	
	

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 
	100 bm
	1
	11 797,50 
	11 797,50
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
	
	

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	ha
	 
	 
	-
	 
	
	

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	1
	10 587,50 
	10 587,50
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
	
	

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	1
	6 050,00 
	6 050,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
	
	

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	1
	2 268,75 
	2 268,75
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
	
	

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 554 850,00
	xxxxx
	
	

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	430
	726,00
	312 180,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
	
	

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	312 180,00
	xxxxx
	
	

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	
	 
	
	

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 089 007,50
	 
	
	

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 554 850,00
	 
	
	

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	312 180,00
	 
	
	

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	3 956 037,50
	 
	
	

	DPH  21 % v Kč
	 
	 
	 
	830 767,88
	 
	
	

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	4 786 805,38
	 
	
	



