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DODATEK Č. 2 
SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY č. 648-2025-544202 
(dále jen „dodatek č. 2“)

uzavřený
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“) a v souladu s ustanovením § 222 odst.4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad
[bookmark: _Hlk16772519]Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
Adresa: Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice
zastoupený: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ

v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Libor Ondra, pracovník Pobočky Svitavy 
		Tel.:+420 724 796 168
	E-mail:	libor.ondra@spu.gov.cz
	ID DS:	z49per3
	Bankovní spojení:	ČNB
	Číslo účtu:	3723001/0710
	IČO:	01312774
	DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)

a
Zhotovitel:
Jméno: P O P R spol. s r.o.
Sídlo: Stavební 1148, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
zastoupený: Ing. Vladimír Pražák, jednatel
	Tel.:	xxx
	E-mail:	xxx
	ID DS:	v4tr3ia
v technických záležitostech je oprávněn jednat:	xxx, vedoucí TPÚ
	Tel.:	xxx
	E-mail:	xxx
	Bankovní spojení:	Komerční banka Hradec Králové
	Číslo účtu:	894044-511/0100
	IČO:	46509283
	DIČ:	CZ46509283 je plátcem DPH
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v HK, oddíl C, vložka 2285
(dále jen „zhotovitel“)

[bookmark: _Hlk18485362]Smlouvou č. 648-2025-544202 se v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 169/2016 Sb.“), realizuje veřejná zakázka s názvem Realizace polní cesty č. 1 U Větrolamu Moravský Lačnov (dále jen „Veřejná zakázka“).

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2

Předmět dodatku č. 2
Předmětem dodatku č. 2 je změna lhůty pro protokolární předání a převzetí dokončeného díla z původního termínu 28.2.2026 na 30.4.2026 uvedené v článku V, odst. IV smlouvy.

Odůvodnění:
Smluvní strany dne 29.1.2026 sepsaly protokol o dokončení stavebních prací v souladu se lhůtou uvedenou ve smlouvě s výsledkem bez závad. Dne 9.2.2026 požádal objednatel Městský úřad Svitavy, Stavební úřad o vydání kolaudačního souhlasu. Do dnešního dne nebylo ze strany Stavebního úřadu zahájeno kolaudační řízení. Z tohoto důvodu není možné výše uvedenou lhůtu splnit a prodlení není objektivně způsobenou zhotovitelem ani objednatelem.

Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ. Provedená změna závazku ze Smlouvy je změnou nepodstatnou, která vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a je nezbytná k převzetí dokončeného díla.

Čl. II. Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení smlouvy č. 648-2025-544202 ve znění dodatku č. 1 zůstávají beze změny.
2. [bookmark: _Hlk71731816]Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona o registru smluv.
3. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že tento dodatek č. 2 byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

	V Pardubicích dne 27.2.2026	V Hradci Králové dne 27.2.2026


	“elektronicky podepsáno”	

	...................................................	...................................................
	Objednatel	Zhotovitel
Ing. Miroslav Kučera
ředitel KPÚ pro Pardubický kraj		      Ing. Vladimír Pražák, jednatel
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