                                                                                                                                                        Č.j.: SPU 077352/2026 			                                          UID: spudms00000016419714
JPÚ v k. ú. Chudenín
DODATEK č. 2
ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) JPÚ v k.ú. Chudenín       
č.: 541-2024-504203 ze dne 17. 6. 2024

(dále jen „Dodatek“

uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a přiměřeně podle ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
[bookmark: _Hlk215040681]Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj na adrese náměstí Generála Píky 2110/8,              326 00 Plzeň
Pobočka: Klatovy na adrese Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy
[bookmark: _Hlk214960540]Zastoupený: Mgr. Ing. Lenkou Přecechtělovou, vedoucí Pobočky Klatovy
[bookmark: _Hlk215041580]Ve smluvních záležitostech zastoupený:  Mgr. Ing. Lenkou Přecechtělovou, vedoucí Pobočky       Klatovy   
V technických záležitostech zastoupený:  Ing. Martinem Gajárkem, odborným radou Pobočky Klatovy 
Kontaktní údaje:
Tel.: 	+420 727 956 729
E-mail: 	klatovy.pk@spu.gov.cz 
ID datové schránky: 	z49per3
Bankovní spojení: 	Česká národní banka
Číslo účtu: 	3723001/0710
DIČ: 	CZ01312774 (není plátce DPH)
(dále jen „Objednatel“)
a
(2) 
GEO Hrubý spol. s r. o.
se sídlem Doudlevecká 730/26, Jižní předměstí, 301 00 Plzeň
[bookmark: _Hlk215041448]Zastoupený: Ing. Zdeněk Hrubý, jednatel 
Ve smluvních záležitostech zastoupený Ing. Zdeněk Hrubý, jednatel
V technických záležitostech zastoupený xxxxxx 
Kontaktní údaje:
Tel.: xxxxxx
E-mail: xxxxxx
ID datové schránky: 7s47464

Bankovní spojení: Komerční banka Plzeň
Číslo účtu: 21106381/0100
DIČ: CZ25227751                                                          
(dále jen „Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako 
„Smluvní strana“)
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2

Čl. I.
Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně počtu měrných jednotek.
Dodatkem se mění počet měrných jednotek: 
navýšení počtu MJ u dílčí části: 
	
	
Dílčí část Hlavního celku
	MJ
	
Původní počet MJ
	Navýšení MJ
	Cena za 1 MJ v Kč bez DPH
	Navýšení ceny v Kč bez DPH

	6.3
	Návrhové práce
	
	
	
	
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100bm
	2
	3
	 2 000,00
	 6 000,00

	
	Součet navýšení ceny v Kč bez DPH
	
	
	
	
	6 000,00


Hodnota změn činí 6 000,00 Kč bez DPH, (tj. 1,247 % původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla navýšena.

snížení počtu MJ u dílčích částí:
	
	
Dílčí část Hlavního celku
	MJ
	Původní počet MJ
	Snížení počtu MJ
	Cena za MJ v Kč bez DPH
	Snížení ceny v Kč bez DPH

	6.3
	Návrhové práce
	
	
	
	
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	5
	5
	 3 000,00
	15 000,00

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy
	ks
	2
	2
	 50 000,00
	 100 000,00

	
	Součet snížení ceny v Kč bez DPH
	
	
	
	
	115 000,00


Hodnota změn činí 115 000,00 Kč bez DPH, (tj. 23,909 % původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla snížena.

Celkově se cena díla po změnách sníží o 109 000,00 Kč bez DPH. 
Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.
Odůvodnění: 
[bookmark: _Hlk215054031]V rámci zpracovávání etapy 6.3.1. – Vypracování plánu společných zařízení byl v řešeném území zjištěn výskyt bobra evropského (Castor fiber), který v místě plánované hráze vodní nádrže postavil bobří hráz. V této věci proběhla jednání a kontrolní dny za účasti Krajského úřadu Plzeňského kraje, odboru Životního prostředí (KÚPK OŽP), ze kterých vyplynulo, že vzhledem k rozsáhlé aktivitě bobra evropského není žádoucí do této lokality zasahovat jakýmkoli způsobem přípravnými pracemi a realizací prvků PSZ – návrhem VHO (malých vodních děl – nádrží). Výše uvedené je podpořeno vydaným předběžným stanoviskem KÚPK OŽP. 
V rámci řešeného území bude ponecháno klidové území bobrovi, bude vytvořena parcela mokřadu, budou zajištěny technické objekty pro obsluhu rybníků a správu toků. Na zbytkové parcely po okrajích, které lze využít pro zemědělskou výrobu, bude zajištěn přístup.
V rámci dílčí etapy 6.3.1. i) b) – DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1. i) b) Smlouvy dojde k navýšení o 3 měrné jednotky (MJ=100 bm). V případě dílčí etapy 6.3.1. i) b) – DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1. i) b) Smlouvy dojde ke snížení počtu měrných jednotek o 5 (MJ=100 bm). V rámci dílčí etapy 6.3.1. i) c) – DTR vodohospodářských staveb SPZ dle čl. 6.3.1. i) c) Smlouvy dochází ke snížení počtu měrných jednotek 2 (MJ=ks).
Dodatek je uzavřen přiměřeně podle ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ.  Součet hodnot všech změn, i dříve provedených, nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku. 

změna termínů předání dílčích částí:
Dodatkem se mění termíny předání k akceptačnímu řízení níže uvedených dílčích částí:  
	[bookmark: _Hlk214973483]
	Dílčí část 
	Původní termín
	Nový termín

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“)
	30.03.2026
	29.05.2026

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 
	
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
	
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
	
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy
	
	


Uvedené změny se promítly do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.


Odůvodnění: 
Výše uvedené skutečnosti zcela a zásadně mění původní záměr JPÚ Chudenín, jehož účelem byla výstavba malých vodních nádrží. Z hlediska zpracovatele to znamená kompletní přepracování dokumentace PSZ vyplývající z výše uvedených skutečností. 
Dodatek je uzavřen přiměřeně podle ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ. Provedená změna závazku ze Smlouvy, resp. změna termínu dílčích částí 6.3.1, 6.3.1 i) a), 6.3.1 i) b) a 6.3.1 i) c) je změnou nepodstatnou, která vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a je nezbytná k dokončení díla. Prodlení s provedením dílčích částí díla není způsobeno zaviněným prodlením zhotovitele.
Na základě výše uvedených skutečností dochází ke změně termínů odevzdání uvedených dílčích částí tak, aby bylo možné veškeré činnosti včas a řádně provést. 

2. Současně dochází na straně objednatele ke změně osoby zastupující objednatele a ke změně osoby oprávněné jednat ve smluvních záležitostech. Nově je touto osobou Mgr. Ing. Lenka Přecechtělová, vedoucí Pobočky Klatovy.

Čl. II.
Cena díla
Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla uvedená 
v čl.  3 Smlouvy, takto: 
	
	Celkem bez DPH
	Celkem včetně DPH

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ 
	164 900,00 Kč
	199 529,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	205 300,00 Kč
	248 413,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	48 300,00 Kč
	58 443,00 Kč

	Celková cena 
	418 500,00 Kč
	506 385,00 Kč


Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. III.
Závěrečná ustanovení
1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.
3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. 


Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GEO Hrubý spol. s r.o. 
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Místo: Klatovy		Místo: Plzeň
Datum: 05. 03. 2026	Datum: 05. 03. 2026		


„elektronicky podepsáno“                                                    


________________________________ 	___________________________
Mgr. Ing. Lenka Přecechtělová	Ing. Zdeněk Hrubý
vedoucí Pobočky Klatovy	jednatel společnosti




Za správnost: Helena Drozdová
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