                                                                                                                                                        Č.j.: SPU 074598/2026_VI 			                                          UID : spudms00000016411694
Komplexní pozemkové úpravy Kostelecká Lhota – Dodatek č.1
 DODATEK  č.  1 
ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) KoPÚ Kostelecká Lhota,
číslo smlouvy objednatele: 1148-2024-514204, číslo smlouvy zhotovitele: 45/24
ze dne 14.10.2024

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou, na adrese Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou 
Zastoupená: Mgr. Alenou Rufferovou, vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Alena Rufferová, vedoucí Pobočky Rychnov n.Kn. 
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Martin Dusil, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou, Ing. Karel Káda, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou
Kontaktní údaje:
Tel.: 602155177
E-mail: rychnov.pk@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(dále jen „Objednatel“)

a
(2) AGROPLAN, spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4, IČO: 481 10 141, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl oddíl C, vložka 16154.
Zastoupená: Ing. Janou Švábovou, jednatel, Ing. Petrem Kubů, jednatel
Ve smluvních záležitostech oprávněn(a) jednat: Ing. Jana Švábová, jednatel, Ing. Petr Kubů, jednatel
V technických záležitostech oprávněn(a) jednat: xxxxxxxxxxxxxxx
Vedoucí týmu: xxxxxxxxxxx
Zástupce vedoucího týmu: xxxxxxxxxxxxx
Kontaktní údaje:
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxx
E-mail : xxxxxxxxxxxxx
ID DS: pb5jxk5
Bankovní spojení: ČSOB Praha 4
Číslo účtu: 31405/0300
DIČ: CZ48110141.
(dále jen „Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako 
„Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1

Čl. I.
Předmět dodatku

Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně počtu měrných jednotek a změně termínů předání dílčích částí.
Dodatkem se mění počet měrných jednotek a termíny u níže uvedených dílčích částí: 
navýšení počtu MJ u dílčí části: 

	
	
Dílčí část Hlavního celku
	MJ
	
Původní počet MJ
	
 Navýšení  MJ

	
Cena za 1 MJ v Kč bez DPH
	Navýšení ceny v Kč bez DPH

	6.2
	Přípravné práce
	
	
	
	
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	
100 bm
	225

	
78
	 
2 300
	
179 400

	
	Součet navýšení ceny v Kč bez DPH
	
	
	
	
	179 400



Hodnota změn činí 179 400 Kč bez DPH, (tj. 6,10 % původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla navýšena.


snížení počtu MJ u dílčích částí:

	
	
Dílčí část Hlavního celku
	
MJ
	Původní počet MJ
	Snížení počtu MJ
	Cena za MJ v Kč bez DPH 
	Snížení ceny v Kč bez DPH 

	6.2
	Přípravné práce
	
	
	
	
	

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona 12)
	100 bm
	
                  13
	3
	2 300
	6 900

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů 8)
	100 bm
	
112
	4
	 1 250
	 5000

	
	Součet snížení ceny v Kč bez DPH
	
	
	
	
	11 900



Hodnota změn činí 11 900 Kč bez DPH, (tj. 0,41 % původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla snížena.

Celkově se cena díla po všech změnách zvýší o  167 500 Kč bez DPH. 
Uvedené změny se promítly do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění: 
[bookmark: _Hlk215054031]Navýšení počtu měrných jednotek položky 6.2.4 vyplývá ze závěrů kontrolního dne konaného dne 11.11.2025. Na tomto jednání katastrální úřad uplatnil požadavek na provedení dodatečného přezkoumání bodů na obvodu s kódem kvality č. 3. Uvedené body vznikly v 80. letech a z výsledků měření realizovaných v dotčeném území vyplývá, že vykazují významné odchylky.
Snížení rozsahu prací v jiných položkách je odůvodněno rozhodnutím o nerealizaci měrných jednotek položek 6.2.5 a 6.2.6, a to na základě výsledků místního šetření provedeného v terénu. Podrobnosti jsou uvedeny v zápisu z kontrolního dne ze dne 28. 1. 2026.
Dodatkem č. 1 dojde ke zvýšení ceny o 167 500,00 Kč bez DPH; v absolutní hodnotě dojde ke změně o 191 300,00 Kč bez DPH.
Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ. Součet hodnot všech změn, i dříve provedených (žádné nebyly), činí 6,51 % a nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku.






změna termínů předání dílčích částí:
Dodatkem se mění termíny předání k akceptačnímu řízení níže uvedených dílčích částí:  

	[bookmark: _Hlk214973483]
	Dílčí část 
	Původní termín
	Nový termín

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	30.06.2026
	26.11.2026

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	31.01.2027
	26.2.2027



Uvedené změny se promítly do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.
Odůvodnění: 
Na kontrolním dni konaném dne 11. 11. 2025 byl katastrálním úřadem vznesen požadavek na došetření hranic s kódem kvality 3. Jednalo se o body na katastrální hranici s Kostelcem nad Orlicí. Tyto body vznikly v 80. letech a podle měření, která v území probíhala, vykazují výrazné odchylky.
Na kontrolním dni konaném dne 28. 1. 2026 pak zástupce zhotovitele souhlasil s došetřením těchto bodů. Z důvodu času potřebného na provedení příslušných geodetických prací dojde k posunu termínů předání k akceptačnímu řízení dotčených příslušných dílčích částí, tj. položek 6.2.4 a 6.2.8.
Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ. Provedená změna závazku ze Smlouvy, resp. změna termínu dílčích částí 6.2.4 a 6.2.8 je změnou nepodstatnou, která vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a je nezbytná k dokončení díla. Prodlení s provedením dílčích částí díla není způsobeno zaviněným prodlením zhotovitele.
Na základě výše uvedených skutečností dochází ke změně termínů odevzdání uvedených dílčích částí tak, aby bylo možné veškeré činnosti včas a řádně provést. 


Čl. II.
Cena díla
Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla uvedená 
v čl. 3.1 Smlouvy, takto: 
	
	Celkem bez DPH
	Celkem včetně DPH

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ 
	1 627 980,00 Kč
	1 969 855,80 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	1 299 374,00 Kč
	1 572 242,54 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	   180 880,00 Kč
	   218 864,80 Kč

	Celková cena 
	3 108 234,00 Kč
	3 760 963,14 Kč



Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. III.
Závěrečná ustanovení
1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.
3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. 

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

[bookmark: _Hlk221699410]Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AGROPLAN, spol. s r.o. 
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj
Pobočka Rychnov nad Kněžnou
Místo: Rychnov nad Kněžnou		Místo: Praha
Datum: 9.3.2026	Datum: 9.3.2026		





„elektronicky podepsáno“                                                    „elektronicky podepsáno“
________________________________ 	___________________________
Jméno: Mgr. Alena Rufferová	Jméno: Ing. Petr Kubů
vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou	jednatel AGROPLAN, spol. s r.o.




Za správnost: Ing. Martin Dusil
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