                                                                                                                                             SPU 052571/2026
UID : spudms00000016363558
Komplexní pozemkové úpravy Křečkov
DODATEK  č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) KoPÚ Křečkov       
č.:  553-2025-537209 ze dne 15.7.2025

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst.4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, na adrese nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3 
Zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ 
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Jaroslav Poděbradský, Ing. CSc. Zdeněk Jahn, Pobočka Nymburk 
Kontaktní údaje: 
Tel.: +420 721 973 650, +420 724 067 745 
E-mail: jaroslav.podebradsky@spu.gov.cz, zdenek.jahn@spu.gov.cz
ID datové schránky: z49per3 
Bankovní spojení: Česká národní banka 
Číslo účtu: 3723001/0710 
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH) 
(„Objednatel“)
a
(2) 
[bookmark: _Hlk214960830]Sdružení AREA G. K. spol. s r.o. a Ing. Jindřich Jíra 
První společník (vedoucí společník): AREA G.K. spol. s r.o.
[bookmark: _Hlk222474325]se sídlem Světská 1418, 198 00 Praha 9, IČO: 25094459 
Zastoupená: Milanem Novým, jednatelem
Druhý společník (účastník): Ing. Jindřich Jíra
se sídlem: XXXXXX, 395 01 Pacov, IČO: 43820654
zastoupená: Ing. Jindřich Jíra, vedoucí týmu

Na základě Smlouvy o společnosti ze dne 11.6.2025 za společnost jedná: 
Milan Nový, jednatel AREA G.K. spol. s r.o.
Korespondenční adresa: Světská 1418, 198 00 Praha 9
Ve smluvních záležitostech zastoupený: Milanem Novým, jednatelem
V technických záležitostech zastoupená: XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX
Vedoucí týmu: XXXXXXXXXX
Zástupce vedoucího týmu: XXXXXXXXXX
Kontaktní údaje:
Tel.: XXXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXXX
ID datové schránky: jyem6ry
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 19-4040960207/0100
DIČ: CZ25094459 
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako 
„Smluvní strana“)
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č.1. 

Čl. I.
Předmět dodatku
Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně počtu měrných jednotek předání dílčích částí.
Dodatkem se mění počet měrných jednotek u níže uvedených dílčích částí: 
navýšení počtu MJ u dílčí části: 
	
	
Dílčí část Hlavního celku
	
MJ
	Původní počet MJ
	NavýšeníMJ
	Cena za MJ v Kč bez DPH 
	Snížení ceny v Kč bez DPH 

	6.2.
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	
	
	
	
	

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole
	bod
	4
	9
	800,-
	7 200,-

	
	Součet navýšení ceny v Kč bez DPH
	
	
	
	
	7 200,-



Hodnota změn činí 7 200,00 Kč bez DPH (tj. 0,29 % původní hodnoty závazku), o tuto částku bude celková cena díla navýšena.

snížení počtu MJ u dílčích částí:
	
	
Dílčí část Hlavního celku
	
MJ
	Původní počet MJ
	Snížení počtu MJ
	Cena za MJ v Kč bez DPH 
	Snížení ceny v Kč bez DPH 

	6.2.
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	
	
	
	
	

	6.2.1
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	27
	4
	1 800,00
	7 200,-

	
	Součet snížení ceny v Kč bez DPH
	
	
	
	
	7 200,-



Hodnota změn činí 7 200,00 Kč bez DPH (tj. 0,29 % původní hodnoty závazku), o tuto částku bude celková cena díla snížena.

Celkově se cena díla po úpravách počtu měrných jednotek nezmění.  
Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění: 
[bookmark: _Hlk215054031]Dne 11.2.2026 byla pod čj. SPU 048681/2026 Pobočce Nymburk doručena žádost zhotovitele o úpravu měrných jednotek u etapy 6.2.1. Důvodem změny počtu měrných jednotek (MJ) je požadavek katastrálního úřadu o upřesnění prací na výše uvedené etapě, což jsou okolnosti, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. 
Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ. Součet hodnot všech změn nepřesáhne dle odst. 4 v absolutní hodnotě 10 % původní hodnoty závazku.   
Od 1.9.2025 došlo u vedoucího společníka sdružení společnosti AREA G.K. spol. s r.o. ke změně sídla. Nové sídlo: Světská 1418, 198 00 Praha 9 
Čl. II.
Cena díla
Celková cena za provedení díla uvedená v čl. 3 Smlouvy se nemění.  
	
	Celkem bez DPH
	Celkem včetně DPH

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ 
	1 099 700,00
	1 330 637,00

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	1 280 850,00
	1 549 828,50

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	91 620,00
	110860,2

	Celková cena 
	2 472 170,00
	2 991 325,70



Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.



Čl. III.
Závěrečná ustanovení
1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.
3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. 

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

[bookmark: _Hlk198193654]Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AREA G.K. spol. s r.o.,
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj 
a hl. město Praha
                                                                                         
 
[bookmark: _Hlk219797915]Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj           reprezentant společného plnění závazku
a hl. město Praha                                                            dodavatelů Ing. Jindřich Jíra & AREA G.K
	                                                                                 
Místo: Praha                                                                      Místo: Praha   
           

Datum: dle elektronického podpisu	Datum: dle elektronického podpisu
09.03.2026		04.03.2026		





„elektronicky podepsáno“                                                    „elektronicky podepsáno“
________________________________ 	___________________________
Ing. Jiří Veselý                                                                   Milan Nový
ředitel KPÚ	                                                                   jednatel společnosti AREA G.K: spol. s r.o.




Za správnost: Ing. Vendula Marešová




	Příloha dodatku č. 1 - Položkový výkaz činností Komplexní pozemkové úpravy Křečkov


	
	

	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	13 
	800,00
	10 400,00
	31.3.2026

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	23 
	1 800,00
	41 400,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	451
	800,00
	360 800,00
	30.6.2026

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 
	ha
	58
	1 000,00
	58 000,00
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	126
	2 700,00
	340 200,00
	30.10.2026

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona 
	 100 bm
	1
	8 000,00
	8 000,00
	30.10.2026

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů 
	 100 bm
	12
	2 200,00
	26 400,00
	30.10.2026

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	509
	250,00
	127 250,00
	31.3.2027

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	509
	250,00
	127 250,00
	31.5.2027

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 099 700,00
	31.5.2027

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	509
	1 000,00
	509 000,00
	31.10.2027

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) 
	ha
	50
	500,00
	25 000,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	90
	1 000,00
	90 000,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	3
	5 000,00
	15 000,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)
	ks
	2
	20 000,00
	40 000,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 11)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
	ha
	1
	7 000,00
	7 000,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)
	ha
	1
	4 000,00
	4 000,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)
	ha
	1
	1 500,00
	1 500,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	509
	900,00
	458 100,00
	31.10.2028

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	20 000,00
	40 000,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 7)
	100 bm
	40
	2 000,00
	80 000,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	1
	6 300,00
	6 300,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	1
	3 600,00
	3 600,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	1
	1 350,00
	1 350,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 280 850,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	509
	180,00
	91 620,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	91 620,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 099 700,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 280 850,00
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	91 620,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 472 170,00
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	519 155,70
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 991 325,70
	 

	







	Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AREA G.K. spol. s r.o.,
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj 
a hl. město Praha

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj           reprezentant společného plnění závazku
a hl. město Praha                                                            dodavatelů Ing. Jindřich Jíra & AREA G.K
	                                                                                 
Místo: Praha                                                                      Místo: Praha   
           

Datum: dle elektronického podpisu	                                    Datum: dle elektronického podpisu
09.03.2026                                                                                                   04.03.2026 


„elektronicky podepsáno“                                                    „elektronicky podepsáno“
________________________________ 	___________________________
Ing. Jiří Veselý                                                                   Milan Nový
ředitel KPÚ	                                                                   jednatel společnosti AREA G.K. spol. s r.o.



2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem.

	4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. 

	7) Počet Měrných jednotek bude stanoven podle původní katastrální hranice.

	10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.

	11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce.

	12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována změna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu.
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